CONVENIO MODIFICATORIO N°. 001

DEL CONTRATO N°. 054-17, SUSCRIPTO CON LA EMPRESA CASA IMPERIAL S.A., EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N°. 014-17 "SERVICIO DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS" I.D. N°. 329.184.

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 15 DIC 2017, entre la **SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAT (SENAVITAT),** representada por la **ING. SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ,** Ministra - Secretaria Ejecutiva, con Cédula de Identidad N°. **3.382.061,** domiciliada en Independencia Nacional N°. 909 esq. Manuel Domínguez de la Ciudad de Asunción, en adelante denominado **CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la empresa **CASA IMPERIAL S.A.,** domiciliada en Herrera N°. 1.010 c/Estados Unidos de la Ciudad de Asunción, representada para este acto por el **LIC. ARTURO CAMPUSANO YALUK,** con Cédula de Identidad N°. **3.209.255,** denominada en adelante **PROVEEDOR,** convienen en celebrar el presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

1.1. OBJETO DEL CONVENIO.
Queda establecido que el presente **CONVENIO MODIFICATORIO** del Contrato N°. 054-17 suscripto en fecha 06/10/2017, se celebra en virtud de lo previsto sobre Convenios Modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicios, Art. 63 de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", que tiene por objeto modificar Cláusula del Contrato según Resolución N°. 2812 de fecha 05/12/2017.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.
El plazo de vigencia de este contrato es desde la suscripción hasta el **30 de JUNIO de 2017.**

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	Cortina vertical de 1,80 x 2,10 mts.	Unidad	Unidad	5	Casa Imperial	Nacional	550.000	2.750.000
2	Cortina vertical de 1,60 x 1,40 mts.	Unidad	Unidad	1	Casa Imperial	Nacional	340.000	340.000
3	Cortina vertical de 1,70 x 1,40 mts.	Unidad	Unidad	1	Casa Imperial	Nacional	345.000	345.000
4	Cortina vertical de 2,00 x 2,10 mts.	Unidad	Unidad	1	Casa Imperial	Nacional	600.000	600.000
5	Cortina antisolar	Metros cuadrados	Unidad	107,48	Casa Imperial	Nacional	115.000	12.360.200
Monto Total								**16.395.200**

Monto del Contrato Original (G.)	Monto Modificado del Contrato Original (G.)	DIFERENCIA
14.337.850	16.395.200	2.057.350

CASA IMPERIAL S.A.
RUC: 80002212-2

Soledad Núñez M.
Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT

Queda entendido y convenido entre las partes, que permanecerán sin modificación las demás Cláusulas del Contrato N°. 054-17 suscrito entre los contratantes en fecha 06/10/2017, las cuales regirán a los efectos del presente **CONVENIO MODIFICATORIO.**

Bajo las cláusulas que anteceden, queda formalizado el presente **CONVENIO MODIFICATORIO,** a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes, conforme a derecho en prueba de conformidad y aceptación firman las partes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto el presente **CONVENIO** en el lugar y fecha señalado en su encabezamiento.

LIC. ARTURO CAMPUSANO YALUK
REPRESENTANTE LEGAL
CASA IMPERIAL S.A.

CASA IMPERIAL S.A.
RUC: 80002212-2

ING. SOLEDAD NÚÑEZ MENDEZ
MINISTRA – SECRETARIA EJECUTIVA
SENAVITAT

Ing. Soledad Núñez M.
Ministra - Secretaria Ejecutiva
SENAVITAT