CONVENIO MODIFICATORIO N° 02 LPN SBE N° 36/2018 CONTRATO N° 03/2019-ID N° 345.187.

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC,** domiciliada en el piso 20 del edificio del World Trade Center, situado en la Avda. Aviadores del Chaco de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por el **Ing. FELIX MASAO KANAZAWA MAKINO,** Presidente de la DINAC, con **C.I. N° 808.323,** que en el texto de este Contrato se identificará como la **CONTRATANTE** y el Señor **GUILLERMO JOSÉ SANCHEZ CARDENAS,** con **C.I. N° 1.035.832,** en representación de la firma **CONSORCIO EDIFICA,** con domicilio en Caracas 515 c/ Bogotá - Asunción, República del Paraguay a quien en adelante se le llamará el **PROVEEDOR**, de conformidad con las disposiciones legales establecidas por Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 02** del **Contrato N° 03/2019,** suscrita en fecha 27 de febrero de 2019, en el marco de la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 36/2018 "CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEL AISP",** que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA – AUTORIZACION

Según **Resolución N° 633** de fecha 13 de noviembre de 2020, de la Presidencia de la DINAC y el **Dictamen Jurídico N° 410** de fecha 29 de octubre del 2020, se resuelve autorizar la suscripción del **Convenio Modificatorio N° 02** del **Contrato N° 03/2019.**

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, con relación a la Prórroga de Plazo del **Contrato N° 03/2019**, solicitada por razones de fuerza mayor, hasta un máximo de 82 (ochenta y dos) días calendario, desde la finalización del plazo actual.-

CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE

Las partes no modificadas del contrato quedan firmes y vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesta en el Art. 62 de la Ley 2051/03, tercer párrafo, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 01(una) página, progresivamente enumerada, en 3 (tres) ejemplares de igual tenor, y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los 13 días del mes de noviembre del año 2020**

GUILLERMO JOSÉ SANCHEZ CARDENAS
CONSORCIO EDIFICA

FELIX MASAO KANAZAWA MAKINO
PRESIDENTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL