33- treinta y tres
02 (DOS)

edivisa
Empresa de Construcciones

Asunción, 23 de marzo de 2024

Señor
**Ing. Antonio N. Pangrazio**, Director
**Fiscalización Compañía de Ingenieros Asociados S.A. (CIA S.A.)**

**Ref.: LLAMADO MOPC Nº 44/2021** LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ. Grupo 3" - ID N° 398.706. - **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 353/2021.**
**Asunto:** Solicitud de prórroga por inclemencia climáticas.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al llamado de la referencia, a fin de solicitar una prórroga del plazo por inclemencias climáticas, ocurridas en el periodo de 01/03/2024 al 23/03/2024, de acuerdo al siguiente detalle:

| PERIODO | Días de Lluvias y sus consecuencias |
|---|---|
| Desde el 01/03/2024 al 23/03/2024 | 15 |
| **Total** | **15** |

**Ing. Emilio Díaz de Vivar**
Representante Legal

Tania Chavez
D.A. 25 MES 03 AÑO 2024 HORA 12:05

Gral. Díaz 871c/ Montevideo
Tel.: 595 21 490 107 - 493 945
edivisa@edivisa.com.py
www.edivisa.com.py
Asunción - Paraguay

31 - treinta y uno

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

NOTA DCV N° 515/2025

Asunción, 19 de marzo de 2025

Señor
**ING. ANTONIO PANGRAZIO**, Representante Legal
**COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS – CIA S.A.**
Dirección: Waldino Lovera esq. RC 3 Cnel. Mongelos.
**Presente**

**Ref.: LLAMADO MOPC N° 32/2020**. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRA. **ID N°382.997. CONTRATO S.G. MINISTRO N°194/2021.**
**Asunto:** Solicitud de documentaciones adicionales

Me dirijo a usted, en el marco del contrato de la referencia, y en relación a la Nota N° 42/2024, solicitud de prórroga por inclemencias climaticas por 27 dias y la Nota N°59/2024, solicitud de prórroga por inclemencias cliamticas por 15 dias, presentadas por la empresa EDIVI S.A., correspondiente al CONTRATO S.G. MINISTRO N° 353/2021, a los efectos de consultar y solicitar si existen documentos adicionales previos relacionados a las notas mencionadas, a fin de contar con respaldos de los documentos obrantes en la fiscalización.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

MOPYC DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

**ING. GUIDO BENÍTEZ VILLATE, Director**
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

RECIBIDO
Fecha: 25/03/25 Hora:
Firma:
CIA S.A.
HERMAN CARDOZO

Miguel Angel Rivelli
Jefe UEP OAF FONPLATA
DCV - MOPC

Ing. Alfredo García
Jefe del Dpto. de Ejecución
D.C.V. - M.O.P.C.

32 - treinta y dos
01 (UNO)

CIA S.A.
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS

Asunción, 27 de marzo del 2024

**Señores**
**EDIVI S.A**
Ing. Emilio Díaz de Vivar Ramírez
Representante Legal
Gral. Díaz 871 c/Montevideo
**Presente**

**Nota N°: 06/24**
**Referencia:** LLAMADO MOPC N° 32/2020 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ. - ID 382.997
**Objeto:** Pedido de prórroga por inclemencias climáticas.

De nuestra consideración

Nos dirigimos a Ud., con relación a la Nota de fecha 23/03/2024 recibida por esta Fiscalización 25/03/2024, a través de la cual solicitan prórroga del plazo por inclemencias climáticas, ocurridas en el periodo comprendido entre el 01/03/2023 y el 23/03/2024.

Al respecto, en atención a que no se visualiza incluida la documentación de respaldo, tales como, copia de libro de obra, registro de precipitación de la DINAC, cuadro del registro de lluvias del SICOE y cronograma y curva de avance físico-financiero (3 ejemplares) debidamente suscriptos, esta Fiscalización solicita a esa Contratista efectuar las complementaciones necesarias para dar continuidad a los a trámites de rigor correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente.

**Ing. Antonio Pangrazio**
Representante Legal

Recibido
27/03/24

ediviso
Empresa de Construcción

RC3 Coronel Mongelós N° 550
Teléfono: 021 623-525

34- treinta y cuatro
05 (cinco)

Asunción, 03 de abril de 2025

**Señor**
**Ing. Guido Benítez Villate** – Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Oliva c/14 de mayo.
**Presente:**

**Nota N°: 02/2025**
**Referencia: LLAMADO MOPC N° 32/2020 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA. - ID 382.997.**
**Objeto:** Nota DCV N° 515/2025. Solicitud de documentación adicional.

De nuestra mayor consideración

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con relación a la Nota DCV N° 515/2025 a través de la cual la DCV – MOPC nos consulta y solicita documentaciones previas adicionales relacionadas a las prórrogas de 27 días (nota N° 42/2024 – EXP. MEU N° 14.825) y 15 días (nota N° 59/2024 – EXP. MEU N° 23.213) otorgadas a la empresa de EDIVISA en el marco del Contrato de Obra SG MINISTRO 353/2021.

Al respecto, conforme a lo solicitado se remite en adjunto para los fines pertinentes copias de las documentaciones relativas a los trámites previos (a las mencionadas notas N° 42/2024 y N° 59/2024) de las prórrogas por inclemencias climáticas otorgadas a la empresa EDIVISA, que obran en los registros de esta Consultora encargada de los Servicios de Fiscalización de la referencia.

Sin otro particular, aprovecha la oportunidad para saludar a usted muy atentamente.

**Ing. Antonio Pangrazio.**
Representante Legal

**Anexo:**

Documentación s/ Prórroga de 27 días
- Copia de la nota del Contratista de fecha 29/02/2024
- Copia de la nota N° 07/24 de la Fiscalización

Documentación s/ Prórroga de 15 días
- Copia de la nota del Contratista de fecha 23/03/2024 (recibida el 25/03/24)
- Copia de la nota N° 08/24 de la Fiscalización

Waldino R. Lovera esq. RC 3 Cnel. Mongelos / Tel.: (021) 502 926
. E-mail: info@cia.com.py / Asunción - Paraguay