INFORME TECNICO

Solicitud de Convenio Modificatorio N° 1 al Contrato N° 243/2017 Auditoría Externa

Llamado MOPC N° 130/2016, CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DEL PRESTAMO FONPLATA PAR-20 ID N°317879.

FECHA: 07/11/2017

El presente Informe Técnico del expediente de referencia es una modificación del Contrato N° 243/2017 con la firma PKF CONTROLLER, Contadores y Auditores "Servicios de Auditoría Externa Préstamo FONPLATA PAR-20 - Programa de Infraestructura Vial Corredores de Integración Sur-Oeste del Paraguay", adjudicado por Resolución Ministerial N° 1085/2017.

El presente Convenio Modificatorio tiene por objeto modificar el artículo N° 6.2, Condiciones Especiales del Contrato N°243/2017, que dice "El monto del Contrato es de Gs. 455.400.000 (guaraníes cuatrocientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos mil) IVA incluido", debe decir "El monto del Contrato es de Gs. 379.500.000 (guaraníes trescientos setenta y nueve millones quinientos mil) IVA incluido, atendiendo que en el ejercicio 2016 no se ejecutaron desembolsos del financiamiento, por lo tanto se disminuye el monto del contrato en Gs 75.900.000 (guaraníes setenta y cinco millones novecientos mil) IVA incluido, correspondiente a los honorarios del ejercicio 2016, según propuesta de precios presentada por la firma auditora, se adjunta copia.

Caguilera

CRISTINA AGUILERA, Jefa Interina
Dpto. de Registros de Operaciones y Gestión de Auditoría

LUIS ZELAYA, Coordinador
Coordinación de Gestión de Proyectos

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO

RENE GABRIEL CALONGA A., Director
Dirección de Crédito Público

DCO/DRO/ac

24 (veinticuatro)