					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
29	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	336,00	23.136.963	336,00	23.136.963
30	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	952,00	35.961.476	952,00	35.961.476
31	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	ml	106.107	742,00	78.731.349	742,00	78.731.349
32	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	unid	743.765	14,00	10.412.708	14,00	10.412.708
33	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	unid	375.823	0,00	-	0,00	-
34	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	unid	220.741	16,00	3.531.848	16,00	3.531.848
35	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm	unid	220.741	0,00	-	0,00	-
36	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	7,00	3.190.567	7,00	3.190.567
37	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	unid	660.519	0,00	-	0,00	-
38	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	7,00	2.331.877	7,00	2.331.877
39	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	28,00	13.474.505	28,00	13.474.505
40	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	unid	137.016	0,00	-	0,00	-
41	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	unid	64.562	0,00	-	0,00	-
42	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	unid	574.933	0,00	-	0,00	-
43	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	7,00	402.230	7,00	402.230
44	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	7,00	317.748	7,00	317.748
45	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	7,00	393.685	7,00	393.685
46	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	unid	421.285	0,00	-	0,00	-
47	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o40 mm	ml	28.736	420,00	12.069.002	420,00	12.069.002
48	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o50 mm	ml	31.924	630,00	20.112.063	630,00	20.112.063
49	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o75 mm	ml	40.829	392,00	16.004.941	392,00	16.004.941
50	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o100 mm	ml	41.581	434,00	18.046.271	434,00	18.046.271
51	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de o 200 mm	ml	103.999	896,00	93.182.656	896,00	93.182.656
52	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	unid	115.035	7,00	805.243	7,00	805.243
53	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	unid	1.434.270	41,00	58.805.076	0,00	-
54	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	unid	663.479	34,00	22.558.285	34,00	22.558.285
55	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	ml	77.045	0,00	-	0,00	-
56	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	0,00	-	0,00	-
57	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	737,50	154.688.007	737,50	154.688.007
58	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N .18 (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.223.099	0,00	-	0,00	-
59	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de (ver especificaciones tecnicas)	unid	716.087	0,00	-	0,00	-
60	72131601-010	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.344.278	0,00	-	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butlerow Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

000190

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
61	72131601-010	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm	unid	203.734	0,00	-	0,00	-
62	72131601-010	(Vr4) Provisión y colocación de ventana de 0,40 m x 0,40 m con reja fija con marco de 40x40 mm pared de 2 mm, varilla lisa .20 mm	unid	148.834	0,00	-	0,00	-
63	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	unid	896.498	7,00	6.275.485	7,00	6.275.485
64	72131601-010	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.862.543	7,00	13.037.804	7,00	13.037.804
65	72131601-010	(Vp1) Provisión y colocación de puerta en celda (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.950.345	0,00	-	0,00	-
66	72131601-010	(PR2) Provisión y colocación de puerta para celdas (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.812.830	14,00	25.379.621	14,00	25.379.621
67	72131601-010	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja (ver especificaciones tecnicas)	unid	7.684.412	14,00	107.581.768	14,00	107.581.768
68	72131601-010	(PR5) Provisión y colocación de puerta/reja para acceso a pabellón (ver especificaciones tecnicas)	unid	5.630.243	0,00	-	0,00	-
69	72131601-010	(PR6) Provisión y colocación de puerta/reja (ver especificaciones tecnicas)	unid	5.979.982	0,00	-	0,00	-
70	72131601-010	(PR7) Provisión y colocación de puerta/reja de 0,80 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm y varilla lisa .20mm	unid	1.319.418	7,00	9.235.925	7,00	9.235.925
71	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	306.106	39,03	11.947.893	39,03	11.947.893
72	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	19.425,00	410.960.739	19.425,00	410.960.739
73	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	22.477	2.870,00	64.509.019	2.870,00	64.509.019
74	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	21.817	4.886,00	106.597.862	4.886,00	106.597.862
75	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	21.820	0,00	-	0,00	-
76	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	2.240,00	56.274.198	3.600,00	90.440.676
77	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	19.834	91,00	1.804.919	91,00	1.804.919
78	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	21,00	5.414.640	0,00	-
79	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	14,00	3.239.530	0,00	-
80	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	7,00	10.588.599	7,00	10.588.599
81	72131601-001	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	ml	75.370	0,00	-	0,00	-
82	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3	ml	13.944	0,00	-	0,00	-
83	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 2	ml	10.928	0,00	-	0,00	-
84	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	11.430,00	40.201.710	11.430,00	40.201.710
85	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	0,00	-	0,00	-
86	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	0,00	-	0,00	-
87	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	unid	502.462	0,00	-	0,00	-
88	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	unid	477.340	0,00	-	0,00	-
89	72131601-001	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	unid	4.396.542	8,00	35.172.332	8,00	35.172.332
90	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	unid	1.145.613	7,00	8.019.293	7,00	8.019.293
91	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	unid	788.865	7,00	5.522.055	7,00	5.522.055
92	72131601-001	Provisión e instalación de alimentación desde (ver especificaciones tecnicas)	ml	40.197	0,00	-	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiber Supervisor M.O.P.C.

Arq. Jorge Butlerov Arbo Supervisor M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala Fiscalización

Sara Blanco Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown Representante Legal AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
93	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	unid	885.589	14,00	12.398.242	14,00	12.398.242
94	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	unid	957.189	0,00	-	0,00	-
95	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	unid	386.895	14,00	5.416.525	14,00	5.416.525
96	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	unid	386.895	0,00	-	0,00	-
97	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	unid	123.103	35,00	4.308.612	35,00	4.308.612
98	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	70,00	8.617.225	70,00	8.617.225
99	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
100	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	unid	213.546	0,00	-	0,00	-
101	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	unid	213.546	0,00	-	0,00	-
102	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
103	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	0,00	-	0,00	-
104	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	70,00	7.210.342	70,00	7.210.342
105	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	252,00	28.172.695	252,00	28.172.695
106	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	unid	3.058.737	42,00	128.466.936	42,00	128.466.936
107	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	28,00	949.660	28,00	949.660
108	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	0,00	-	0,00	-
109	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	7,00	290.166	7,00	290.166
110	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	unid	106.774	0,00	-	0,00	-
111	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	28,00	949.660	28,00	949.660
112	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	0,00	-	0,00	-
113	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	0,00	-	0,00	-
114	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	0,00	-	0,00	-
115	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, (ver especificaciones tecnicas)	unid	314.038	0,00	-	0,00	-
116	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas.	unid	1.218.471	14,00	17.058.589	14,00	17.058.589
117	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm.	ml	4.397	8.200,00	36.053.432	8.200,00	36.053.432
118	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico Ignifugo.	unid	6.909	410,00	2.832.711	410,00	2.832.711
119	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	4.886,00	20.768.334	4.886,00	20.768.334
120	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	93.218	490,00	45.676.619	490,00	45.676.619
121	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	490,00	54.295.072	490,00	54.295.072
122	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	269,50	8.297.126	365,12	11.240.990
123	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	21,00	659.026	21,00	659.026
124	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	21,00	2.276.693	21,00	2.276.693

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Eduardo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Bro
Representante Legal
AGB Constructora S.A

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
125	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	98,00	9.308.357	98,00	9.308.357
126	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	0,00	-	0,00	-
127	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	728,00	81.043.370	728,00	81.043.370
128	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	0,00	-	0,00	-
129	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	0,00	-	0,00	-
130	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	686,00	47.237.967	686,00	47.237.967
131	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	952,00	35.961.476	952,00	35.961.476
132	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	unid	375.823	0,00	-	0,00	-
133	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	7,00	3.190.567	7,00	3.190.567
134	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	unid	660.519	0,00	-	0,00	-
135	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	7,00	2.331.877	7,00	2.331.877
136	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	7,00	3.368.626	7,00	3.368.626
137	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	unid	137.016	0,00	-	0,00	-
138	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	unid	64.562	0,00	-	0,00	-
139	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	unid	574.933	0,00	-	0,00	-
140	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	7,00	402.230	7,00	402.230
141	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	7,00	317.748	7,00	317.748
142	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	7,00	393.685	7,00	393.685
143	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	unid	421.285	0,00	-	0,00	-
144	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	0,00	-	0,00	-
145	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	700,00	22.346.737	700,00	22.346.737
146	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	392,00	16.004.941	392,00	16.004.941
147	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	210,00	8.732.067	210,00	8.732.067
148	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	ml	77.045	973,00	74.965.038	973,00	74.965.038
149	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	unid	115.035	7,00	805.243	7,00	805.243
150	72131601-010	(PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N. 18 (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.199.833	0,00	-	0,00	-
151	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m (ver especificaciones tecnicas)	unid	716.087	28,00	20.050.442	28,00	20.050.442
152	72131601-010	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de 1,20 m (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.344.278	0,00	-	0,00	-
153	72131601-010	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija (ver especificaciones tecnicas)	unid	203.734	0,00	-	0,00	-
154	72131601-010	(Vr4) Provisión y colocación de ventana de 0,40 m x 0,40 m (ver especificaciones tecnicas)	unid	148.834	0,00	-	0,00	-
155	72131601-010	(Vr5) Provisión y colocación de ventana (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.199.833	7,00	8.398.830	7,00	8.398.830
156	72131601-010	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.862.543	7,00	13.037.804	7,00	13.037.804

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butler Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Construcciones

00000037

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
157	72131601-010	Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor	m2	429.738	725,00	311.559.688	725,00	311.559.688
158	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja (ver especificaciones tecnicas)	un	2.148.686	0,00	-	0,00	-
159	72131601-010	(PR1) Provisión y colocación de puerta en celda (ver especificaciones tecnicas)	unid	2.929.065	0,00	-	0,00	-
160	72131601-010	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja (ver especificaciones tecnicas)	unid	7.684.412	14,00	107.581.768	14,00	107.581.768
161	72131601-010	(PR5) Provisión y colocación de puerta/reja (ver especificaciones tecnicas)	unid	5.630.243	0,00	-	0,00	-
162	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	18.300,00	387.159.924	18.300,00	387.159.924
163	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	22.477	2.835,00	63.722.323	2.835,00	63.722.323
164	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	21.817	4.886,00	106.597.862	4.886,00	106.597.862
165	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	21.820	35,00	763.704	0,00	-
166	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	3.640,00	91.445.572	3.600,00	90.440.676
167	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	1.273,00	25.249.879	1.273,00	25.249.879
168	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	21,00	5.414.640	0,00	-
169	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	14,00	3.239.530	0,00	-
170	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	7,00	10.588.599	7,00	10.588.599
171	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	12.640,00	44.457.534	12.640,00	44.457.534
172	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	0,00	-	0,00	-
173	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	0,00	-	0,00	-
174	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	unid	1.145.613	7,00	8.019.293	7,00	8.019.293
175	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	unid	788.865	7,00	5.522.055	7,00	5.522.055
176	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8	ml	40.824	0,00	-	0,00	-
177	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x25 A	unid	885.589	14,00	12.398.242	14,00	12.398.242
178	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	unid	386.895	14,00	5.416.525	14,00	5.416.525
179	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	unid	447.979	0,00	-	0,00	-
180	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	unid	123.103	28,00	3.446.890	28,00	3.446.890
181	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	70,00	8.617.225	70,00	8.617.225
182	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
183	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	unid	213.546	0,00	-	0,00	-
184	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	unid	213.546	0,00	-	0,00	-
185	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
186	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	0,00	-	0,00	-
187	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	84,00	8.652.411	84,00	8.652.411
188	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	196,00	21.912.096	196,00	21.912.096

Arq. Rodolfo Schreiber Supervisor M.O.P.C

Arq. Jorge Butler Arbo Supervisor M.O.P.C

ING. AMILCAR TROCHE REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala Fiscalización

Sara Blanco Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown Representante Legal AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
189	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	28,00	949.660	28,00	949.660
190	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	7,00	290.166	7,00	290.166
191	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	unid	106.774	0,00	-	0,00	-
192	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	0,00	-	0,00	-
193	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	0,00	-	0,00	-
194	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	0,00	-	0,00	-
195	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos (ver especificaciones tecnicas)	unid	314.038	0,00	-	0,00	-
196	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas.	unid	1.218.471	14,00	17.058.589	14,00	17.058.589
197	72131601-007	Techo con estructura metálica	m2	218.172	6.406,61	1.397.742.917	6.406,61	1.397.742.917
198	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	785,27	165.612.594	785,27	165.612.594
199	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	0,00	-	0,00	-
200	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	3.500,00	15.388.660	3.500,00	15.388.660
201	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico Ignifugo.	unid	6.909	400,00	2.763.620	400,00	2.763.620
202	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	698,00	2.966.905	698,00	2.966.905
203	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	119,89	6.366.896	119,89	6.366.896
204	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	0,00	-	0,00	-
205	72131601-004	Hormigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	62,15	45.218.468	62,15	45.218.468
206	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.744.795	0,00	-	0,00	-
207	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.044.547	7,04	14.398.973	7,04	14.398.973
208	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	2.044.547	1,36	2.787.910	1,36	2.787.910
209	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor (ver especificaciones tecnicas)	m3	1.534.277	0,00	-	0,00	-
210	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.383.773	62,12	148.079.994	62,12	148.079.994
211	72131601-004	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	2.017.476	67,60	136.381.359	67,60	136.381.359
212	72131601-004	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	2.901.131	2,50	7.266.608	2,50	7.266.608
213	72131601-004	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.010.764	0,00	-	0,00	-
214	72131601-004	Losa de H A para literas terminación vista - fck=250 Kg/cm2	unid	464.472	80,00	37.157.727	82,00	38.086.670
215	72131601-004	Viguetas de H A de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	m3	2.036.311	22,68	46.183.525	22,68	46.183.525
216	72131601-004	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.010.764	462,96	930.897.403	462,96	930.897.403
217	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	93.218	90,00	8.389.583	90,00	8.389.583
218	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	88,00	9.750.952	88,00	9.750.952
219	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	99.372	0,00	-	0,00	-
220	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	55,00	1.693.291	104,32	3.211.711

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
221	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	3,00	94.147	3,00	94.147
222	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	3,00	325.242	3,00	325.242
223	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	14,00	1.329.765	14,00	1.329.765
224	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	78,00	5.371.081	78,00	5.371.081
225	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	123,00	4.646.283	123,00	4.646.283
226	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	ml	106.107	106,00	11.247.336	106,00	11.247.336
227	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	unid	743.765	2,00	1.487.530	2,00	1.487.530
228	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	unid	375.823	0,00	-	0,00	-
229	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm	unid	220.741	0,00	-	0,00	-
230	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	1,00	455.795	1,00	455.795
231	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	unid	660.519	0,00	-	0,00	-
232	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	1,00	333.125	1,00	333.125
233	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	1,00	481.232	1,00	481.232
234	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	unid	137.016	0,00	-	0,00	-
235	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	unid	64.562	0,00	-	0,00	-
236	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	unid	574.933	0,00	-	0,00	-
237	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	1,00	57.461	1,00	57.461
238	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	1,00	45.393	1,00	45.393
239	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	unid	421.285	0,00	-	0,00	-
240	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de 40 mm	ml	28.736	0,00	-	0,00	-
241	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	100,00	3.192.391	100,00	3.192.391
242	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	124,00	5.062.787	124,00	5.062.787
243	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	65,00	2.702.783	65,00	2.702.783
244	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	ml	103.999	0,00	-	0,00	-
245	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	unid	115.035	1,00	115.035	1,00	115.035
246	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	unid	1.434.270	0,00	-	0,00	-
247	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	unid	663.479	1,00	663.479	1,00	663.479
248	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	ml	77.045	0,00	-	0,00	-
249	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	0,00	-	0,00	-
250	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	105,60	22.149.225	105,60	22.149.225
251	72131601-010	(PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.199.833	1,00	1.199.833	1,00	1.199.833
252	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de (ver especificaciones tecnicas)	unid	716.087	4,00	2.864.349	4,00	2.864.349

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
253	72131601-010	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm	unid	203.734	0,00	-	0,00	-
254	72131601-010	(Vr5) Provisión y colocación de ventana de (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.199.833	1,00	1.199.833	1,00	1.199.833
255	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	unid	896.498	1,00	896.498	1,00	896.498
256	72131601-010	(Vr7) Provisión y colocación de ventana de (ver especificaciones tecnicas)	unid	688.169	0,00	-	0,00	-
257	72131601-010	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.862.543	1,00	1.862.543	1,00	1.862.543
258	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica (ver especificaciones tecnicas)	unid	2.148.686	4,00	8.594.744	4,00	8.594.744
259	72131601-010	(Vpr1) Provisión y colocación de puerta/ventana reja en celda (ver especificaciones tecnicas)	unid	2.148.686	0,00	-	0,00	-
260	72131601-010	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de (ver especificaciones tecnicas)	unid	7.684.412	2,00	15.368.824	2,00	15.368.824
261	72131601-010	(PR5) Provisión y colocación de Puerta/Reja (ver especificaciones tecnicas)	unid	5.630.243	1,00	5.630.243	1,00	5.630.243
262	72131601-010	(PR6) Provisión y colocación de puerta/reja de (ver especificaciones tecnicas)	unid	5.979.982	1,00	5.979.982	1,00	5.979.982
263	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	306.106	5,58	1.706.842	5,58	1.706.842
264	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	1,00	21.156	0,00	-
265	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	1,00	21.156	0,00	-
266	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	1,00	21.156	0,00	-
267	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	0,00	-	2.722,00	57.587.394
268	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	22.477	1,00	22.477	781,60	17.568.031
269	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	21.817	1,00	21.817	698,00	15.228.266
270	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	21.820	1,00	21.820	1,00	21.820
271	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	1,00	25.122	500,00	12.561.205
272	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	19.834	13,00	257.846	13,00	257.846
273	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	3,00	773.520	0,00	-
274	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	2,00	462.790	0,00	-
275	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	1,00	1.512.657	1,00	1.512.657
276	72131601-001	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	ml	75.370	0,00	-	0,00	-
277	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3	ml	13.944	0,00	-	0,00	-
278	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 2	ml	10.928	100,00	1.092.771	100,00	1.092.771
279	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	1.650,00	5.803.397	1.650,00	5.803.397
280	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	0,00	-	0,00	-
281	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	0,00	-	0,00	-
282	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	unid	502.462	0,00	-	0,00	-
283	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	unid	477.340	0,00	-	0,00	-
284	72131601-001	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	unid	4.396.542	0,00	-	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Eduardo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
285	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	unid	1.145.613	1,00	1.145.613	1,00	1.145.613
286	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	unid	788.865	1,00	788.865	1,00	788.865
287	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8	ml	40.824	0,00	-	0,00	-
288	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	unid	957.189	0,00	-	0,00	-
289	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	unid	386.895	2,00	773.789	2,00	773.789
290	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	12,00	1.477.239	12,00	1.477.239
291	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
292	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	unid	213.546	0,00	-	0,00	-
293	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en portones de acceso al pabellones	unid	213.546	0,00	-	0,00	-
294	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
295	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	0,00	-	0,00	-
296	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	58,00	5.974.284	58,00	5.974.284
297	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	40,00	4.471.856	40,00	4.471.856
298	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	unid	3.058.737	6,00	18.352.419	6,00	18.352.419
299	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	1,00	33.916	1,00	33.916
300	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	2,00	90.442	2,00	90.442
301	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	1,00	41.452	1,00	41.452
302	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	unid	106.774	0,00	-	0,00	-
303	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	1,00	33.916	1,00	33.916
304	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	0,00	-	0,00	-
305	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	0,00	-	0,00	-
306	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	0,00	-	0,00	-
307	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 12.000 BTU con circuito independiente.	unid	314.038	3,00	942.115	3,00	942.115
308	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas.	unid	1.218.471	2,00	2.436.941	2,00	2.436.941
309	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	750,00	3.297.570	750,00	3.297.570
310	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg.	unid	6.909	50,00	345.453	50,00	345.453
311	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	698,00	2.966.905	698,00	2.966.905
312	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	93.218	90,00	8.389.583	90,00	8.389.583
313	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	93,00	10.304.983	93,00	10.304.983
314	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	38,50	1.185.304	104,32	3.211.711
315	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	3,00	94.147	3,00	94.147
316	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	3,00	325.242	3,00	325.242

Arq. Rocolio Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Oswaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal
Consorcio CIALPA - HIDROCONTROL

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
GB Constructora S.A.

000092

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
317	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	14,00	1.329.765	14,00	1.329.765
318	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	0,00	-	0,00	-
319	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	0,00	-	0,00	-
320	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	0,00	-	0,00	-
321	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	0,00	-	0,00	-
322	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	120,00	4.532.959	120,00	4.532.959
323	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	unid	375.823	0,00	-	0,00	-
324	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	1,00	455.795	1,00	455.795
325	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	unid	660.519	0,00	-	0,00	-
326	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	1,00	333.125	1,00	333.125
327	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	1,00	481.232	1,00	481.232
328	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	unid	137.016	0,00	-	0,00	-
329	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	unid	64.562	0,00	-	0,00	-
330	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	unid	574.933	0,00	-	0,00	-
331	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	1,00	57.461	1,00	57.461
332	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	1,00	45.393	1,00	45.393
333	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	unid	421.285	0,00	-	0,00	-
334	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	0,00	-	0,00	-
335	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	100,00	3.192.391	100,00	3.192.391
336	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	124,00	5.062.787	124,00	5.062.787
337	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	30,00	1.247.438	30,00	1.247.438
338	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	ml	77.045	195,00	15.023.826	195,00	15.023.826
339	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	unid	115.035	1,00	115.035	1,00	115.035
340	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herraies y cerradura	unid	1.924.277	0,00	-	0,00	-
341	72131601-010	(PM2) Provisión y colocación de puerta chapa doblada N. 18, hoja 0,70 m x 2,10 m, (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.199.833	1,00	1.199.833	1,00	1.199.833
342	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, (ver especificaciones tecnicas)	unid	716.087	4,00	2.864.349	4,00	2.864.349
343	72131601-010	(Vr3) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m, con reja fija con marco de 40x40 mm y pared de 2 mm - varilla lisa .20 mm	unid	203.734	0,00	-	0,00	-
344	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	unid	896.498	1,00	896.498	1,00	896.498
345	72131601-010	(Vr4) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,60 m, con reja fija, (ver especificaciones tecnicas)	unid	430.266	0,00	-	0,00	-
346	72131601-010	(Vr7) Provisión y colocación de ventana de 1,98 m x 0,50 m con reja fija (ver especificaciones tecnicas)	unid	688.169	0,00	-	0,00	-
347	72131601-010	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.862.543	1,00	1.862.543	1,00	1.862.543
348	72131601-010	Provisión y colocación parasol de chapa doblada con bastidor	m2	429.738	62,50	26.858.594	62,50	26.858.594

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butlerov Arbo

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brow
Representante Legal

000091

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
349	72131601-010	(PR4) Provisión y colocación de Puerta/Reja de 4,20 m x 2,74 m, (ver especificaciones tecnicas)	unid	7.684.412	2,00	15.368.824	2,00	15.368.824
350	72131601-010	(PR5) Provisión y colocación de puerta/reja para acceso a pabellón (ver especificaciones tecnicas)	unid	5.630.243	1,00	5.630.243	1,00	5.630.243
351	72131601-010	(PR1 Vpr1) Provisión y colocación de puerta/reja para celdas de 0,80 m x 2,10 m, (ver especificaciones tecnicas)	unid	2.999.065	0,00	-	0,00	-
352	72131601-010	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	unid	1.927.813	1,00	1.927.813	2,00	3.855.627
353	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	2.722,00	57.587.394	2.722,00	57.587.394
354	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	22.477	919,00	20.656.372	919,00	20.656.372
355	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	21.817	698,00	15.228.266	698,00	15.228.266
356	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	21.820	0,00	-	0,00	-
357	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	345,00	8.667.231	500,00	12.561.205
358	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	182,00	3.609.959	182,00	3.609.959
359	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	3,00	773.520	0,00	-
360	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	2,00	462.790	0,00	-
361	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	1,00	1.512.657	1,00	1.512.657
362	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	1.650,00	5.803.397	1.650,00	5.803.397
363	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	0,00	-	0,00	-
364	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	0,00	-	0,00	-
365	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	unid	1.145.613	1,00	1.145.613	1,00	1.145.613
366	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	unid	788.865	1,00	788.865	1,00	788.865
367	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8	ml	40.824	0,00	-	0,00	-
368	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x40 A	unid	957.189	0,00	-	0,00	-
369	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	12,00	1.477.239	12,00	1.477.239
370	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
371	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para cerradura electrica en puerta de celdas	unid	213.546	0,00	-	0,00	-
372	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
373	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	0,00	-	0,00	-
374	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	54,00	5.562.264	54,00	5.562.264
375	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	42,00	4.695.449	42,00	4.695.449
376	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	unid	3.058.737	6,00	18.352.419	6,00	18.352.419
377	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	29,00	983.576	29,00	983.576
378	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	2,00	90.442	2,00	90.442
379	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	1,00	41.452	1,00	41.452
380	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	unid	106.774	0,00	-	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Bedlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brow
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
381	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	1,00	33.916	1,00	33.916
382	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	0,00	-	0,00	-
383	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	0,00	-	0,00	-
384	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	0,00	-	0,00	-
385	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, (ver especificaciones tecnicas)	unid	314.038	0,00	-	0,00	-
386	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de comando para apertura y cierre de cerradura Eléctrica en puertas de celdas.	unid	1.218.471	2,00	2.436.941	2,00	2.436.941
387	72131601-007	Techo con estructura metálica	m2	218.172	915,23	199.677.560	915,23	199.677.560
388	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	112,18	23.658.852	112,18	23.658.852
389	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	0,00	-	0,00	-
390	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	198,00	870.558	198,00	870.558
391	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	50,00	345.453	50,00	345.453
392	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	4.830,00	20.530.301	4.830,00	20.530.301
393	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	479,55	25.467.054	479,55	25.467.054
394	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	0,00	-	0,00	-
395	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	159,85	116.309.657	159,85	116.309.657
396	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	2.004.708	0,00	-	0,00	-
397	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.537.536	31,14	79.018.861	31,14	79.018.861
398	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.167.709	109,80	238.014.416	109,80	238.014.416
399	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	2.167.709	92,56	200.643.118	92,56	200.643.118
400	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial (ver especificaciones tecnicas)	m3	1.534.277	0,00	-	0,00	-
401	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.383.773	286,44	682.808.007	286,44	682.808.007
402	72131601-004	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	2.017.476	324,80	655.276.117	324,80	655.276.117
403	72131601-004	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	2.901.131	30,56	88.658.573	30,56	88.658.573
404	72131601-004	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.010.764	946,80	1.903.791.630	946,80	1.903.791.630
405	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	93.218	110,00	10.253.935	110,00	10.253.935
406	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	108,00	11.967.077	108,00	11.967.077
407	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	99.372	0,00	-	0,00	-
408	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	168,00	5.172.234	208,64	6.423.423
409	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	320,00	30.394.634	320,00	30.394.634
410	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	m2	1.540.114	12,00	18.481.369	12,00	18.481.369
411	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	16,00	1.101.760	16,00	1.101.760
412	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	52,00	1.964.282	52,00	1.964.282

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Bro
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
413	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	ml	106.107	100,00	10.610.694	100,00	10.610.694
414	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	unid	743.765	0,00	-	0,00	-
415	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	unid	375.823	0,00	-	0,00	-
416	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	unid	220.741	0,00	-	0,00	-
417	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm	unid	220.741	0,00	-	0,00	-
418	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	unid	660.519	0,00	-	0,00	-
419	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	10,00	4.812.323	10,00	4.812.323
420	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	unid	137.016	0,00	-	0,00	-
421	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	unid	64.562	0,00	-	0,00	-
422	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	unid	574.933	0,00	-	0,00	-
423	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	18,00	1.034.307	18,00	1.034.307
424	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	16,00	726.281	16,00	726.281
425	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	12,00	674.888	12,00	674.888
426	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	unid	421.285	8,00	3.370.280	8,00	3.370.280
427	72131601-011	Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	unid	323.767	0,00	-	0,00	-
428	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	m2	1.540.114	6,40	9.856.730	6,40	9.856.730
429	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	40,00	1.149.429	40,00	1.149.429
430	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	0,00	-	0,00	-
431	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	24,00	979.894	24,00	979.894
432	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	40,00	1.663.251	40,00	1.663.251
433	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	ml	103.999	168,00	17.471.748	168,00	17.471.748
434	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	unid	115.035	32,00	3.681.109	32,00	3.681.109
435	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	unid	1.434.270	4,00	5.737.081	0,00	-
436	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	unid	663.479	16,00	10.615.663	0,00	-
437	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	ml	77.045	0,00	-	0,00	-
438	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	0,00	-	0,00	-
439	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	291,40	61.120.116	291,40	61.120.116
440	72131601-010	(PM1) Provisión y colocación de puerta de abrir en chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.105.927	18,00	19.906.677	18,00	19.906.677
441	72131601-010	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	unid	2.381.617	36,00	85.738.229	36,00	85.738.229
442	72131601-010	(PMv2) Provisión y colocación de puerta Vaivén de abrir en chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.281.368	0,00	-	0,00	-
443	72131601-010	(PMv3) Provisión y colocación de puerta vaivén en chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.361.935	0,00	-	0,00	-
444	72131601-010	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.344.278	49,00	65.869.616	49,00	65.869.616

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butlerov Astor

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brow
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
445	72131601-010	(Vr1) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 1,00 m con reja fija, con marco de ángulo 40 x 40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	unid	717.199	7,00	5.020.392	7,00	5.020.392
446	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica (ver especificaciones tecnicas)	unid	2.148.686	14,00	30.081.597	14,00	30.081.597
447	72131601-010	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	unid	1.927.813	7,00	13.494.694	7,00	13.494.694
448	72131601-010	(Vr p1) Provisión y colocación de ventana con reja fija y pasador de platos de 4,18 m x 1,00 m, con marco de caño 40x40 mm, pared 2mm y varilla lisa .20 mm - comedor/ ante cocina	unid	2.901.716	7,00	20.312.012	7,00	20.312.012
449	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	306.106	28,56	8.742.612	28,56	8.742.612
450	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	7.420,00	156.979.598	7.420,00	156.979.598
451	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	22.477	400,00	8.990.804	400,00	8.990.804
452	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	21.817	2.620,00	57.160.540	2.620,00	57.160.540
453	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	21.820	0,00	-	0,00	-
454	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	888,00	22.308.700	888,00	22.308.700
455	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	19.834	52,00	1.031.383	52,00	1.031.383
456	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	0,00	-	0,00	-
457	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	24,00	5.553.480	0,00	-
458	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	8,00	12.101.256	8,00	12.101.256
459	72131601-001	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	ml	75.370	0,00	-	0,00	-
460	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3	ml	13.944	0,00	-	0,00	-
461	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 2	ml	10.928	0,00	-	0,00	-
462	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	8.200,00	28.841.122	8.200,00	28.841.122
463	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	0,00	-	0,00	-
464	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	0,00	-	0,00	-
465	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	unid	502.462	0,00	-	0,00	-
466	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	unid	477.340	0,00	-	0,00	-
467	72131601-001	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	unid	4.396.542	4,00	17.586.166	4,00	17.586.166
468	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	unid	1.145.613	0,00	-	0,00	-
469	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	unid	788.865	4,00	3.155.460	4,00	3.155.460
470	72131601-001	Provisión e instalación de alimentación desde tablero general (TG) a tablero seccional: (ver especificaciones tecnicas)	ml	171.466	0,00	-	0,00	-
471	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x100 A	unid	1.252.385	4,00	5.009.540	4,00	5.009.540
472	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	unid	386.895	0,00	-	0,00	-
473	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	unid	123.103	64,00	7.878.605	64,00	7.878.605
474	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x100 A	unid	1.252.385	4,00	5.009.540	4,00	5.009.540
475	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	56,00	6.893.780	56,00	6.893.780
476	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	0,00	-	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Br
Representante Lega
ACP Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
477	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
478	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	unid	303.989	0,00	-	0,00	-
479	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	0,00	-	0,00	-
480	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	256,00	26.369.252	256,00	26.369.252
481	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	unid	3.058.737	0,00	-	0,00	-
482	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	0,00	-	0,00	-
483	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	6,00	248.714	6,00	248.714
484	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	unid	106.774	0,00	-	0,00	-
485	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto y toma para iluminación	unid	43.966	48,00	2.110.348	48,00	2.110.348
486	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	172,00	5.833.624	172,00	5.833.624
487	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	0,00	-	0,00	-
488	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	0,00	-	0,00	-
489	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	0,00	-	0,00	-
490	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, (ver especificaciones tecnicas)	unid	326.601	0,00	-	0,00	-
491	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, (ver especificaciones tecnicas)	unid	452.216	0,00	-	0,00	-
492	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, (ver especificaciones tecnicas)	unid	452.217	0,00	-	0,00	-
493	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	560,00	2.462.186	560,00	2.462.186
494	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	50,00	345.453	50,00	345.453
495	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	5.820,00	24.738.376	5.820,00	24.738.376
496	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	93.218	110,00	10.253.935	110,00	10.253.935
497	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	108,00	11.967.077	108,00	11.967.077
498	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	168,00	5.172.234	208,64	6.423.423
499	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	320,00	30.394.634	320,00	30.394.634
500	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	32,00	1.981.270	32,00	1.981.270
501	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	32,00	3.562.346	32,00	3.562.346
502	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	60,00	912.117	60,00	912.117
503	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	m2	1.540.114	12,00	18.481.369	12,00	18.481.369
504	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	0,00	-	0,00	-
505	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	48,00	3.305.280	48,00	3.305.280
506	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	52,00	1.964.282	52,00	1.964.282
507	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de tasa turca	unid	660.519	0,00	-	0,00	-
508	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	10,00	4.812.323	10,00	4.812.323

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butlerov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
509	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	unid	137.016	0,00	-	0,00	-
510	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	unid	64.562	0,00	-	0,00	-
511	72131601-011	Artefacto sanitario válvula de descarga 1 1/4 antivandalismo	unid	574.933	0,00	-	0,00	-
512	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	18,00	1.034.307	18,00	1.034.307
513	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	16,00	726.281	16,00	726.281
514	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	12,00	674.888	12,00	674.888
515	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	unid	421.285	0,00	-	0,00	-
516	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	m2	1.540.114	6,40	9.856.730	6,40	9.856.730
517	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	0,00	-	0,00	-
518	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	40,00	1.149.429	40,00	1.149.429
519	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	0,00	-	0,00	-
520	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	24,00	979.894	24,00	979.894
521	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	40,00	1.663.251	40,00	1.663.251
522	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	ml	77.045	40,00	3.081.810	40,00	3.081.810
523	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,10 m x 0,10 m	unid	115.035	32,00	3.681.109	32,00	3.681.109
524	72131601-010	(PM1) Provisión y colocación de puerta de abrir en c (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.105.927	18,00	19.906.677	18,00	19.906.677
525	72131601-010	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	unid	2.381.617	36,00	85.738.229	36,00	85.738.229
526	72131601-010	(PMv2) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, una hoja de 0,80 m x 2,10 m, incluye marco 40 x 40 mm, herraies y cerradura	unid	1.134.492	0,00	-	0,00	-
527	72131601-010	(PMv3) Provisión y colocación de puerta vaivén en chapa doblada N. 18, (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.361.935	0,00	-	0,00	-
528	72131601-010	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.344.278	63,00	84.689.506	63,00	84.689.506
529	72131601-010	(Pv2) Provisión y colocación de puerta de 0,70 m x 1,80 m, (ver especificaciones tecnicas)	unid	1.156.984	0,00	-	0,00	-
530	72131601-010	(PR10) Provisión y colocación de puerta/reja de dos hojas móvil de 1,30 m x 2,10 m, con marco de caño 40x40 mm pared 2mm y varilla lisa de .20mm	unid	1.927.813	7,00	13.494.694	7,00	13.494.694
531	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	306.106	52,00	15.917.494	52,00	15.917.494
532	72131601-010	Provisión y colocación de baranda en galería	m2	306.106	146,15	44.738.438	146,15	44.738.438
533	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	7.480,00	158.248.974	7.480,00	158.248.974
534	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	22.477	400,00	8.990.804	400,00	8.990.804
535	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	21.817	2.620,00	57.160.540	2.620,00	57.160.540
536	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	1.004,00	25.222.900	1.004,00	25.222.900
537	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	728,00	14.439.836	728,00	14.439.836
538	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	19.834	532,00	10.551.837	532,00	10.551.837
539	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	0,00	-	0,00	-
540	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	24,00	5.553.480	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butler Arbo
Supervisor

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante L

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
541	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	8,00	12.101.256	8,00	12.101.256
542	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	7.940,00	27.926.647	7.940,00	27.926.647
543	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	0,00	-	0,00	-
544	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	0,00	-	0,00	-
545	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	unid	1.145.613	4,00	4.582.453	4,00	4.582.453
546	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	unid	788.865	4,00	3.155.460	4,00	3.155.460
547	72131601-001	Provisión e instalación de alimentación desde tablero general (TG) a tablero seccional: (ver especificaciones tecnicas)	ml	192.192	0,00	-	0,00	-
548	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x25 A	unid	885.589	0,00	-	0,00	-
549	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	unid	386.895	0,00	-	0,00	-
550	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x16 A	unid	123.103	64,00	7.878.605	64,00	7.878.605
551	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x100 A	unid	1.252.385	4,00	5.009.540	4,00	5.009.540
552	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	56,00	6.893.780	56,00	6.893.780
553	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
554	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
555	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	unid	303.989	0,00	-	0,00	-
556	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	0,00	-	0,00	-
557	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	336,00	34.609.643	336,00	34.609.643
558	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	unid	3.058.737	24,00	73.409.678	24,00	73.409.678
559	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	40,00	1.356.657	40,00	1.356.657
560	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	16,00	723.540	16,00	723.540
561	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	6,00	248.714	6,00	248.714
562	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	unid	100.774	0,00	-	0,00	
563	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	168,00	5.697.959	168,00	5.697.959
564	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	0,00	-	0,00	-
565	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	0,00	-	0,00	-
566	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	0,00	-	0,00	-
567	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, (ver especificaciones tecnicas)	unid	326.601	0,00	-	0,00	-
568	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 36.000 BTU con circuito independiente	unid	452.216	8,00	3.617.730	8,00	3.617.730
569	72131601-001	Provisión e instalación de electroductos, ductos de cobre, ductos de desague, cableado, placas y llaves para Acondicionador de Aire tipo Split de 48.000 BTU con circuito independiente	unid	452.217	0,00	-	0,00	-
570	72131601-007	Techo con estructura metálica	m2	218.172	3.144,85	686.118.214	3.144,85	686.118.214
571	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	448,84	94.661.260	448,84	94.661.260
572	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	0,00	-	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Butierov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal

Alberto Gross Brown
Representante Legal

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
573	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	560,00	2.462.186	560,00	2.462.186
574	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	156,00	1.077.812	156,00	1.077.812
575	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	6.139,00	26.094.311	6.139,00	26.094.311
576	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	88,51	4.700.425	88,51	4.700.425
577	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	67,73	2.788.972	67,73	2.788.972
578	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	3,60	2.619.406	3,60	2.619.406
579	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.737.613	36,00	62.554.061	36,00	62.554.061
580	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	1.132.803	739,28	837.458.550	739,28	837.458.550
581	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	99.372	0,00	-	0,00	-
582	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	210,00	23.377.895	210,00	23.377.895
583	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3,8 sobre aberturas	ml	20.275	84,00	1.703.115	84,00	1.703.115
584	72131601-008	Revoque exterior una capa con hidrófugo	m2	61.915	420,00	26.004.174	420,00	26.004.174
585	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	126,00	1.915.446	126,00	1.915.446
586	72131601-006	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	ml	51.149	31,50	1.611.192	31,50	1.611.192
587	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	ml	77.045	0,00	-	0,00	-
588	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	0,00	-	0,00	-
589	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	0,00	-	0,00	-
590	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	2.247,00	47.538.161	476,19	10.074.451
591	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	21.817	4.865,00	106.139.705	4.865,00	106.139.705
592	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	224,00	4.443.027	224,00	4.443.027
593	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	7,00	1.804.880	0,00	-
594	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	7,00	1.619.765	0,00	-
595	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	7,00	10.588.599	0,00	-
596	72131601-001	Provisión y excavación de zanja y relleno con protección mecánica	ml	75.370	0,00	-	0,00	-
597	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3	ml	13.944	0,00	-	0,00	-
598	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 2	ml	10.928	0,00	-	0,00	-
599	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo C 0,70m x 0,70m	unid	502.462	7,00	3.517.234	7,00	3.517.234
600	72131601-001	Provisión y montaje registro eléctrico Tipo E 0,65m x 0,65m	unid	477.340	0,00	-	0,00	-
601	72131601-001	Provisión y colocación de malla de puesta a tierra	unid	4.396.542	0,00	-	0,00	-
602	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del comedor	ml	109.286	0,00	-	0,00	-
603	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	21,00	2.163.103	21,00	2.163.103
604	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	0,00	-	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Balderas Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Ubaldo Ayala Bara Blanco
Fiscalización

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

000093

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
605	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	unid	106.774	0,00	-	0,00	-
606	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	0,00	-	0,00	-
607	72131601-007	Techo con estructura metálica	m2	218.172	2.254,70	491.912.408	2.254,70	491.912.408
608	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N.18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	0,00	-	0,00	-
609	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N.18 con sus respectivos soportes, 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	0,00	-	0,00	-
610	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	453,00	1.991.732	453,00	1.991.732
611	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	80,00	552.724	80,00	552.724
612	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	928,00	3.944.538	928,00	3.944.538
613	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	54,70	2.904.906	54,70	2.904.906
614	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	4,79	197.242	4,79	197.242
615	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.744.795	0,00	-	0,00	-
616	72131601-004	Muro y Pilares de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	2.074.220	0,00	-	0,00	-
617	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	0,00	-	0,00	-
618	72131601-008	Revoque exterior una capa con hidrófugo	m2	61.915	0,00	-	0,00	-
619	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	0,00	-	0,00	-
620	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	m2	35.952	0,00	-	0,00	-
621	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	ml	77.045	0,00	-	0,00	-
622	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	0,00	-	0,00	-
623	72131601-010	Provisión y colocación de puerta de abrir una hoja, de caño galvanizado de 3 , con malla de acero romboidal de 2,5 cm. incluye pasador y candado	unid	902.448	14,00	12.634.269	14,00	12.634.269
624	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	321,00	6.791.166	2.397,00	50.711.603
625	72131601-012	Pintura Latex Acrílico alta resistencia para piso de hormigón	m2	21.817	695,00	15.162.815	695,00	15.162.815
626	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	1,00	257.840	0,00	-
627	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	1,00	231.395	0,00	-
628	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	1,00	1.512.657	0,00	-
629	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	0,00	-	0,00	-
630	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	0,00	-	0,00	-
631	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 1/2	ml	2.638	0,00	-	0,00	-
632	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 18 módulos	unid	954.677	0,00	-	0,00	-
633	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero de Control de Luces	unid	788.865	0,00	-	0,00	-
634	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x6mm2 NYA y electroducto de 7/8	ml	40.824	0,00	-	0,00	-
635	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x40 A	unid	1.018.742	0,00	-	0,00	-
636	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	0,00	-	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Bustillos Arbo
Supervisión
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala Sara Blanco
Fiscalización

Representante Legal

Representante Legal
AGB Construc

000382

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
637	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
638	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
639	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	unid	3.058.737	0,00	-	0,00	-
640	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	15,00	508.746	15,00	508.746
641	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	0,00	-	0,00	-
642	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	0,00	-	0,00	-
643	72131601-001	Provisión e instalación de llave de encendido 1 punto (TCL)	unid	106.774	0,00	-	0,00	-
644	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	0,00	-	0,00	-
645	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2 mm2 tipo NYY	ml	4.648	0,00	-	0,00	-
646	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4 mm2 tipo NYY	ml	6.784	0,00	-	0,00	-
647	72131601-007	Cobertura de recinto de esparcimiento	m2	266.742	415,00	110.697.951	415,00	110.697.951
648	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	0,00	-	0,00	-
649	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	0,00	-	0,00	-
650	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	613,00	2.605.606	613,00	2.605.606
651	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	87,45	4.644.133	87,45	4.644.133
652	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	307,00	12.641.585	307,00	12.641.585
653	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	3,17	2.305.805	3,17	2.305.805
654	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.737.613	0,00	-	0,00	-
655	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.537.536	19,52	49.532.696	19,52	49.532.696
656	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.167.709	31,05	67.308.868	31,05	67.308.868
657	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	2.167.709	22,83	49.498.485	22,83	49.498.485
658	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	1.534.277	0,00	-	0,00	-
659	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.486.722	0,00	-	0,00	-
660	72131601-004	Losa de Estructura de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta de Techo)	m3	2.017.476	46,85	94.518.738	46,85	94.518.738
661	72131601-004	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	2.901.131	2,36	6.838.864	2,36	6.838.864
662	72131601-004	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.604.743	0,00	-	0,00	-
663	72131601-004	Viguetas de H A de 0,15 m x 0,20 m, cada 10 cm	m3	2.036.311	0,00	-	0,00	-
664	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	83,00	9.196.920	83,00	9.196.920
665	72131601-009	Guardaobra de hormigón con alisada de cemento, desarrollo 0,50 m	m2	99.372	0,00	-	0,00	-
666	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	83,00	2.604.722	83,00	2.604.722
667	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	83,00	8.998.356	83,00	8.998.356
668	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	125,00	11.872.904	125,00	11.872.904

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Bellorin Arias
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brow
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
669	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	330,00	20.431.851	330,00	20.431.851
670	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	367,00	40.855.655	367,00	40.855.655
671	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	43,00	871.833	43,00	871.833
672	72131601-008	Revoque exterior una capa con hidrófugo	m2	61.915	180,00	11.144.646	570,00	35.291.379
673	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	606,00	9.212.382	606,00	9.212.382
674	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	187.013	10,00	1.870.125	10,00	1.870.125
675	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m	m2	314.216	18,00	5.655.883	18,00	5.655.883
676	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	m2	35.952	10,50	377.492	10,50	377.492
677	72131601-006	Aislación vertical asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	m2	35.952	30,00	1.078.548	30,00	1.078.548
678	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	25.458	0,00	-	0,00	-
679	72131601-009	Rampa de hormigón armado en P.B.	m2	210.292	0,00	-	3,00	630.875
680	72131601-009	Terminación con endurecedor superficial no metalico granulado y alisado mecánico de huellas y contrahuellas de escalera, incluido descansos	m2	122.771	13,00	1.596.017	13,00	1.596.017
681	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	46.832	0,00	-	0,00	-
682	72102508-999	Mesada de H A sobre mampostería de 0,30 m con terminación con azulejos para venta de artesanías	ml	910.368	0,00	-	0,00	-
683	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	18,00	1.239.480	18,00	1.239.480
684	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	25,00	944.367	25,00	944.367
685	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 63 mm	ml	106.107	106,00	11.247.336	106,00	11.247.336
686	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	unid	743.765	2,00	1.487.530	2,00	1.487.530
687	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	unid	220.741	2,00	441.481	2,00	441.481
688	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	7,00	3.190.567	7,00	3.190.567
689	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	1,00	333.125	1,00	333.125
690	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	7,00	2.331.877	7,00	2.331.877
691	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	8,00	3.849.859	8,00	3.849.859
692	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	8,00	459.692	8,00	459.692
693	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	8,00	363.140	8,00	363.140
694	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	3,00	168.722	3,00	168.722
695	72131601-011	Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	unid	323.767	0,00	-	0,00	-
696	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	0,00	-	0,00	-
697	72131601-011	Artefacto sanitario mingitorio con sifón incorporado	unid	1.063.143	0,00	-	3,00	3.189.430
698	72131601-011	Artefacto sanitario accesorios de baño para personas con capacidades diferentes, incluye la banqueta	unid	8.241.280	1,00	8.241.280	1,00	8.241.280
699	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	18,00	517.243	18,00	517.243
700	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	22,00	702.326	22,00	702.326

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Gallarov Arias
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brow
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
701	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	12,00	489.947	12,00	489.947
702	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	18,00	748.463	18,00	748.463
703	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	ml	77.045	87,10	6.710.642	87,10	6.710.642
704	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	ml	103.999	0,00	-	0,00	-
705	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	unid	1.434.270	16,00	22.948.322		-
706	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 0,60 m x 0,60 m con doble tapa de H.A.	unid	663.479	4,00	2.653.916	4,00	2.653.916
707	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	unid	130.107	5,00	650.533	5,00	650.533
708	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañería de PVC . 150 mm	ml	77.045	0,00	-	0,00	-
709	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	0,00	-	0,00	-
710	72131601-011	Inst. desague pluvial canal a cielo abierto - Baden. De H. A. desarrollo 1,00 x 0,10 de espesor	ml	209.746	120,20	25.211.523	120,20	25.211.523
711	72131601-010	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	unid	1.745.373	0,00	-	1,00	1.745.373
712	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herraies y cerradura	unid	1.832.642	2,00	3.665.284	2,00	3.665.284
713	72131601-010	(Pp1) Provisión y colocación de puerta de 0,70 m x 1,80 m, Multilaminado Melaminico, perfilería de aluminio con cerradura para Baño	unid	843.596	6,00	5.061.578	6,00	5.061.578
714	72131601-010	Provisión y colocación de Divisoria Sanitaria de Multilaminado Melamínico con Perfilería de Aluminio - h: 2,10	unid	244.353	24,00	5.864.472	24,00	5.864.472
715	72131601-010	Provisión y colocación de Divisoria Sanitaria de Multilaminado Melamínico con Perfilería de Aluminio - h: 2,10	unid	989.044	34,00	33.627.508	34,00	33.627.508
716	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm. Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	unid	716.087	4,00	2.864.349	4,00	2.864.349
717	72131601-010	(Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancín con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm, y varilla lisa .20mm - SS.HH.	unid	454.278	6,00	2.725.670	6,00	2.725.670
718	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	unid	896.498	0,00	-	0,00	-
719	72131601-010	(Pc1) Provisión y colocación de puerta corrediza de 0,90 m x 2,10 m,de chapa doblada N. 18, incluye marco, herraies, y cerradura - SS.HH. Para personas con Capacidades Diferentes	unid	2.646.142	1,00	2.646.142	1,00	2.646.142
720	72131601-010	(Ra1) Provisión y colocación de puerta/reja para sala de guardia, parte móvil 0,80 m x 2,10 m, y parte fija 0,85 m x 1,00 m, incluve marco, herraies y cerradura - Oficina Guardias Sector Visitas	unid	1.890.407	0,00	-	0,00	-
721	72131601-010	Provisión y colocación de baranda para escalera	m2	306.106	4,90	1.501.205	4,90	1.501.205
722	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.158	1.830,00	38.715.992	1.830,00	38.715.992
723	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al esmalte sintético	m2	21.820	14,00	305.481	14,00	305.481
724	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	21,00	527.571	21,00	527.571
725	72131601-012	Pintura de pasamanos al esmalte sintético previo antióxido	ml	19.834	12,00	238.011	12,00	238.011
726	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	3,00	773.520	0,00	-
727	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	2,00	462.790	0,00	-
728	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	1,00	1.512.657	0,00	-
729	92121702-002	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	unid	436.344	1,00	436.344	1,00	436.344
730	92121702-002	Alarma audiovisual	unid	793.354	1,00	793.354	1,00	793.354
731	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	unid	363.620	1,00	363.620	1,00	363.620
732	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	unid	5.817.920	1,00	5.817.920	1,00	5.817.920

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Melgarejo Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Ofelia Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
ACR Constructora

620.000

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
733	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	800,00	2.813.768	800,00	2.813.768
734	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	0,00	-	0,00	-
735	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 6 módulos	unid	791.377	0,00	-	0,00	-
736	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x4mm2 NYA	unid	22.612	0,00	-	0,00	-
737	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x25 A	unid	885.589	1,00	885.589	1,00	885.589
738	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x25 A	unid	386.895	1,00	386.895	1,00	386.895
739	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x25 A	unid	123.103	0,00	-	0,00	-
740	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	7,00	861.722	7,00	861.722
741	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x16 A	unid	395.689	1,00	395.689	1,00	395.689
742	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
743	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	unid	303.989	0,00	-	0,00	-
744	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	0,00	-	0,00	-
745	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	29,00	2.987.142	29,00	2.987.142
746	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	0,00	-	0,00	-
747	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	5,00	169.582	5,00	169.582
748	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	2,00	90.442	2,00	90.442
749	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	1,00	41.452	1,00	41.452
750	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	2,00	67.833	2,00	67.833
751	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	5.904	0,00	-	0,00	-
752	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	ml	3.894	0,00	-	0,00	-
753	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	752,00	3.306.364	752,00	3.306.364
754	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	50,00	345.453	50,00	345.453
755	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	613,00	2.605.606	613,00	2.605.606
756	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	93.218	156,00	14.541.944	156,00	14.541.944
757	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	91,00	10.083.371	91,00	10.083.371
758	72131601-009	Tratamiento de junta de dilatación con selladores elásticos de alta resistencia mecánica y química adherencia a materiales de construcción	ml	30.787	75,00	2.309.033	75,00	2.309.033
759	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	487,00	15.283.127	487,00	15.283.127
760	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	91,00	9.865.668	91,00	9.865.668
761	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	2.607,00	161.411.623	2.607,00	161.411.623
762	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	822,00	91.507.761	822,00	91.507.761
763	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	417,00	8.454.750	417,00	8.454.750
764	72131601-008	Revoque exterior una capa con hidrófugo	m2	50.232	324,00	16.275.307	378,93	19.034.575

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Ballerini Arias
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal

Representante Legal

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
765	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	215,00	3.268.419	215,00	3.268.419
766	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	25.458	422,00	10.743.398	422,00	10.743.398
767	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	46.832	0,00	-	0,00	-
768	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	125,00	8.607.501	125,00	8.607.501
769	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	75,00	2.833.100	75,00	2.833.100
770	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	0,00	-	0,00	-
771	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	25,00	12.030.808	25,00	12.030.808
772	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	unid	137.016	0,00	-	0,00	-
773	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	unid	64.562	0,00	-	0,00	-
774	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	1,00	57.461	1,00	57.461
775	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	1,00	45.393	1,00	45.393
776	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	1,00	56.241	1,00	56.241
777	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio de losa con base de mampostería revocado y pintado	unid	421.285	0,00	-	0,00	-
778	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	0,00	-	0,00	-
779	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	48,00	1.532.348	48,00	1.532.348
780	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	56,00	2.286.420	56,00	2.286.420
781	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	26,00	1.081.113	26,00	1.081.113
782	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	ml	77.045	0,00	-	0,00	-
783	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	unid	130.107	26,00	3.382.773	26,00	3.382.773
784	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm. Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	unid	716.087	1,00	716.087	1,00	716.087
785	72131601-010	(Vmr1) Provisión y colocación de ventana tipo corrediza de 1,20 m x 1,00 m en chapa doblada N 18, con marco metálico exterior y reja fija con marco caño 40 x 40 mm pared de 2 mm, varilla lisa .20 mm	unid	1.344.278	0,00	-	0,00	-
786	72131601-010	(Vr6) Provisión y colocación de ventana de 3,00 m x 0,50 m con reja fija con marco de 40x40mm pared 2mm, varilla lisa .20 mm	unid	896.498	2,00	1.792.996	2,00	1.792.996
787	72131601-010	(Vr5) Provisión y colocación de ventana de 1,20 m x 0,50 m, con vidrio fijo y reja fija con marco caño 40x40mm pared de 2mm y planchuela de 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .16 mm - en Escalera	unid	1.199.833	1,00	1.199.833	1,00	1.199.833
788	72131601-010	(Ra1) Provisión y Colocación Puerta/Ventana/Reja, puerta de 0,80 m x 2,10 m, con marco de 40x40mm, pared de 2mm y Varilla lisa , 20mm, incluye herrajes y cerradura doble traba, Ventana de 1,20 m x 1,00 m	unid	1.862.543	0,00	-	0,00	-
789	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja con malla metálica (ver especificaciones tecnicas)	unid	2.148.686	0,00	-	0,00	-
790	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	3.240,00	68.546.347	3.240,00	68.546.347
791	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	22.477	86,00	1.933.023	86,00	1.933.023
792	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	71,00	1.783.691	71,00	1.783.691
793	72131601-012	Pintura de canaleta y bajada al esmalte sintético	ml	19.835	172,00	3.411.610	172,00	3.411.610
794	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	5,00	1.289.200	0,00	-
795	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	3,00	694.185	0,00	-
796	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	1,00	1.512.657	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Gutierrez Arias
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
797	92121702-002	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	unid	436.344	1,00	436.344	1,00	436.344
798	92121702-002	Alarma audiovisual	unid	793.354	2,00	1.586.708	0,00	-
799	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	unid	363.620	1,00	363.620	1,00	363.620
800	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	unid	5.817.920	1,00	5.817.920	1,00	5.817.920
801	92121702-002	Prevención de incendio señalización	unid	654.517	3,00	1.963.551	0,00	-
802	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	2.200,00	7.737.862	2.200,00	7.737.862
803	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	0,00	-	0,00	-
804	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 12 módulos	unid	816.500	0,00	-	0,00	-
805	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x4mm2 NYA	unid	22.612	0,00	-	0,00	-
806	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 3x15 A	unid	395.689	0,00	-	0,00	-
807	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	111.796	5,00	558.982	5,00	558.982
808	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
809	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	0,00	-	0,00	-
810	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	25,00	2.575.122	25,00	2.575.122
811	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	58,00	6.484.192	58,00	6.484.192
812	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	27,00	915.743	27,00	915.743
813	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	1,00	33.916	1,00	33.916
814	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de tomacorriente	unid	165.812	1,00	165.812	1,00	165.812
815	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	0,00	-	0,00	-
816	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	5.904	0,00	-	0,00	-
817	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA	ml	3.643	0,00	-	0,00	-
818	72131601-007	Techo con estructura metálica	m2	218.172	785,65	171.406.832	785,65	171.406.832
819	72101603-002	Canaleta en chapa Acero N. 18 con sus respectivos soportes	ml	210.900	92,24	19.453.416	92,24	19.453.416
820	72101603-002	Bajada en chapa galvanizada N. 18 con sus respectivos soportes. 12 bajadas por cada agua	ml	210.900	0,00	-	0,00	-
821	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	562,00	2.470.979	562,00	2.470.979
822	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	80,00	552.724	80,00	552.724
823	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	450,00	1.912.761	450,00	1.912.761
824	72131601-002	Movimiento de suelo excavación de zanjas para fundaciones y retiro de material sobrante fuera del predio.	m3	53.106	55,00	2.920.838	55,00	2.920.838
825	72131601-002	Movimiento de suelo relleno y compactación	m3	41.178	38,33	1.578.345	38,33	1.578.345
826	72131601-004	Homigón de sello - fck=100 Kg/cm2	m3	727.613	9,04	6.577.619	9,04	6.577.619
827	72131601-004	Zapata de H A - fck=250 Kg/cm2	m3	1.745.245	0,00	-	0,00	-
828	72131601-004	Pilar de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.537.536	32,44	82.317.657	32,44	82.317.657

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Ignacio Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala Sara Blanco
Fiscalización
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
829	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.167.709	38,04	82.454.133	38,04	82.454.133
830	72131601-004	Vigas Superior de H A - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Techo)	m3	2.167.709	27,44	59.481.927	27,44	59.481.927
831	72131601-004	Piso Estructura de H A , Terminación con endurecedor superficial no metálico granulado y alisada mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Baja). Incluye preparacion del suelo para carga de piso	m3	1.534.277	0,00	-	0,00	-
832	72131601-004	Losa de Estructura de H A visto con endurecedor superficial no metálico granulado y terminación mecánica - fck=250 Kg/cm2 (Nivel Planta Alta)	m3	2.486.722	0,00	-	0,00	-
833	72131601-004	Escalera de H A , con terminación rodillado en escalones - fck=250 Kg/cm2	m3	2.901.131	2,61	7.561.751	2,61	7.561.751
834	72131601-004	Muro pantalla de H A visto - fck=250 Kg/cm2	m3	2.604.743	0,50	1.302.372	0,50	1.302.372
835	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	190,00	20.598.647	190,00	20.598.647
836	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	130,00	12.347.820	130,00	12.347.820
837	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	1.518,00	93.986.515	1.518,00	93.986.515
838	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	273,00	30.391.264	273,00	30.391.264
839	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	213.778	486,00	103.895.977	486,00	103.895.977
840	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3,8 sobre aberturas	ml	20.275	245,00	4.967.419	245,00	4.967.419
841	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	586,00	8.908.343	586,00	8.908.343
842	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,30m	m2	187.013	35,50	6.638.944	35,50	6.638.944
843	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común de 0,45m	m2	314.216	65,00	20.424.021	65,00	20.424.021
844	72131601-005	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,15 m	ml	51.149	80,00	4.091.916	80,00	4.091.916
845	72131601-005	Aislación horizontal asfáltica con hidrófugo mampostería de 0,30 m	ml	18.719	90,00	1.684.726	90,00	1.684.726
846	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	25.458	212,00	5.397.157	212,00	5.397.157
847	72131601-009	Rampa de hormigón armado en P.B.	m2	210.292	25,00	5.257.288	25,00	5.257.288
848	72131601-006	Aislación especial para cámara frigorífica	unid	22.898.897	0,00	-	0,00	-
849	72102508-999	Mesada de H A sobre mampostería 0,30 m con revestido de granito	ml	1.076.111	20,00	21.522.228	20,00	21.522.228
850	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	1.900,00	117.637.930	1.900,00	117.637.930
851	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	0,00	-	0,00	-
852	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	36,00	1.359.888	36,00	1.359.888
853	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	41.302	25,00	1.032.555	25,00	1.032.555
854	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	41.302	0,00	-	0,00	-
855	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 20 mm	ml	23.804	0,00	-	0,00	-
856	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 63 mm	unid	743.765	0,00	-	0,00	-
857	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 40 mm	unid	375.823	0,00	-	0,00	-
858	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 63 mm	unid	220.741	1,00	220.741	1,00	220.741
859	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 40 mm	unid	220.741	0,00	-	0,00	-
860	72131601-011	Inst. agua cte. registro de 0,30 m x 0,30 m con tapa de H A para llave de paso de 25 mm	unid	21.817	0,00	-	0,00	-

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Gutierrez Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala Bara Blanco
Fiscalización Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
861	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	3,00	1.367.386	1,00	455.795
862	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de lavatorio con pedestal	unid	333.125	0,00	-	0,00	-
863	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	3,00	1.443.697	3,00	1.443.697
864	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	3,00	172.384	3,00	172.384
865	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	3,00	136.178	3,00	136.178
866	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	3,00	168.722	3,00	168.722
867	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	0,00	-	0,00	-
868	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	0,00	-	0,00	-
869	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de mezcladora para cocina y lavandería con grifería cromada, pico móvil con filtro	unid	910.283	6,00	5.461.696	6,00	5.461.696
870	72131601-011	Provisión e instalación de termo calefón de 100 litros	unid	1.711.702	2,00	3.423.404	2,00	3.423.404
871	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de pileta de acero inoxidable bacha doble	unid	364.177	11,00	4.005.952	11,00	4.005.952
872	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .40 mm	ml	28.736	0,00	-	0,00	-
873	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	42,00	1.340.804	42,00	1.340.804
874	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	12,00	489.947	12,00	489.947
875	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .100 mm	ml	41.581	48,00	1.995.901	48,00	1.995.901
876	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 200 mm	ml	103.999	0,00	-	0,00	-
877	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	ml	77.045	12,00	924.543	12,00	924.543
878	72131601-011	Inst. desague cloacal registro de 1,00 m x 1,00 m con doble tapa de H.A.	unid	1.434.270	12,00	17.211.242	0,00	-
879	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	unid	130.107	4,00	520.427	4,00	520.427
880	72131601-011	Inst. desague cloacal, provisión y colocación desengrasador de plástico 0,60 m de diámetro	unid	338.498	5,00	1.692.490	5,00	1.692.490
881	72131601-011	Inst. desague pluvial registro de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m con tapa de H A	unid	574.710	0,00	-	0,00	-
882	72131601-011	Inst. desague pluvial provisión y colocación de cañeria de PVC de .150mm	ml	77.045	0,00	-	0,00	-
883	72131601-010	(P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño	unid	1.599.926	3,00	4.799.778	3,00	4.799.778
884	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	unid	1.832.642	0,00	-	2,00	3.665.284
885	72131601-010	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, dos hojas de abrir de 1,20 m x 2,10m, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m de ancho - incluye marco 40 x 40 mm pared de 2mm, herrajes y cerradura doble traba	unid	2.381.617	12,00	28.579.410	12,00	28.579.410
886	72131601-010	(PM4) Provisión y colocación de puerta de abrir en chapa doblada n. 18, de 0,90 m x 2,10 m, incluye marco caño de 40 x 40 mm pared 2mm, herrajes y cerradura doble traba - Pasillo Lavandería	unid	1.342.102	0,00	-	0,00	-
887	72131601-010	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, dos hojas 1,20 m x 2,10 m, una de 0,80 de ancho y otra de 0,40, con marco de caño 40 x 40 mm pared de 2mm, con cerradura doble traba y porta candado.	unid	2.381.617	0,00	-	0,00	-
888	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	unid	716.087	0,00	-	0,00	-
889	72131601-010	(Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancin con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm, y varilla lisa .20mm - SS.HH.	unid	454.278	0,00	-	0,00	-
890	72131601-010	(Vr8/Vm2) Provisión y colocación de Reja fija con estructura, marco caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm, Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1,80 m x 1,00 m	unid	2.317.572	0,00	-	0,00	-
891	72131601-010	(PR11) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,60 m x 2,10m, tipo cuadrille con vidrios traslucidos en colores - Capilla	unid	3.636.237	1,00	3.636.237	1,00	3.636.237
892	72131601-010	(Vr10) Provisión y colocación de ventana metálica fija con vidrios de colores de 0,70 m x 1,50 m - Capilla	unid	627.549	8,00	5.020.391	8,00	5.020.391

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Gutierrez Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Claudio Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brow
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

000074

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO N° 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
893	72131601-010	Provisión y colocación de campana metálica de 3,00 m x 3,00 m, con ducto con salida sobre el nivel del techo. Terminación con Antioxido y Pintura Ignifuga en cocina	unid	5.712.197	0,00	-	0,00	-
894	72131601-010	(PM3) Provisión y colocación de puerta Reja (ver especificaciones tecnicas)	unid	2.148.686	0,00	-	0,00	-
895	72131601-010	(PR14) Provisión y colocación de puerta/reja de 2,80 m x 2,75 m, con marco de caño 40x40mm pared 2mm y varilla de .20mm, cuenta con una hoja móvil de 1.10 m x 2.10m, herraje reforzado, cerradura doble traba, en bloque	unid	4.042.965	1,00	4.042.965	1,00	4.042.965
896	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	1.970,00	41.677.872	1.970,00	41.677.872
897	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	75,00	1.884.181	75,00	1.884.181
898	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	150,00	3.768.362	150,00	3.768.362
899	92121702-002	Señalización salida de emergencia con luz autónoma	unid	257.840	6,00	1.547.040	0,00	-
900	92121702-002	Extintor PQS de 6kg ABC	unid	231.395	3,00	694.185	0,00	-
901	92121702-002	Extintor PQS de 25kg ABC	unid	1.024.749	1,00	1.024.749	0,00	-
902	92121702-002	Provisión y colocación de boca de incendio equipada	unid	1.512.657	2,00	3.025.314	0,00	-
903	92121702-002	Provisión y colocación de incendio pulsador manual	unid	436.344	1,00	436.344	1,00	436.344
904	92121702-002	Alarma audiovisual	unid	793.354	2,00	1.586.708	2,00	1.586.708
905	92121702-002	Prevención de incendio disyuntor diferencial	unid	363.620	1,00	363.620	1,00	363.620
906	92121702-002	Prevención de incendio panel de control	unid	5.817.920	1,00	5.817.920	1,00	5.817.920
907	92121702-002	Prevención de incendio señalización	unid	654.517	4,00	2.618.068	4,00	2.618.068
908	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 3/4	ml	3.517	2.030,00	7.139.936	2.030,00	7.139.936
909	72131601-001	Provisión y montaje de electroducto de 5/8	ml	3.015	0,00	-	0,00	-
910	72131601-001	Provisión y montaje de Tablero Eléctrico Trifásico de 24 módulos	unid	1.145.613	0,00	-	0,00	-
911	72131601-001	Provisión e instalación de Alimentación a Tablero General del Sector con cable 4x10mm2 NYY n electroducto de 1 1/2	ml	54.015	0,00	-	0,00	-
912	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor diferencial 4x80A	unid	1.344.085	0,00	-	0,00	-
913	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x80 A	unid	1.218.471	1,00	1.218.471	1,00	1.218.471
914	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 3x10 A	unid	386.895	4,00	1.547.579	4,00	1.547.579
915	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x20 A	unid	123.103	6,00	738.619	6,00	738.619
916	72131601-001	Provisión, montaje y conexión de disyuntor termomagnético 1x10 A	unid	123.103	9,00	1.107.929	9,00	1.107.929
917	72131601-001	Provisión e instalación de electroducto, caja y cableado para punto de iluminación	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
918	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente monofásico	unid	165.812	0,00	-	0,00	-
919	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	unid	351.985	0,00	-	0,00	-
920	72131601-001	Provisión e instalación de electro ducto, caja y cableado para punto de tomacorriente trifásico	unid	303.989	0,00	-	0,00	-
921	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x9W	unid	97.979	0,00	-	0,00	-
922	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 1x18W	unid	103.005	42,00	4.326.205	42,00	4.326.205
923	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 2x18W	unid	111.796	20,00	2.235.928	20,00	2.235.928
924	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto tipo alumbrado público con lámpara LED	unid	3.058.737	3,00	9.176.210	3,00	9.176.210

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Gutierrez Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Eduardo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
925	72131601-001	Provisión e instalación de luminaria tipo aplique interior con lámpara LED	unid	113.054	8,00	904.432	8,00	904.432
926	72131601-001	Provisión e instalación de artefacto con tubo LED 3x18W	unid	124.359	0,00	-	0,00	-
927	72131601-001	Provisión e instalación de llave de un punto para iluminación	unid	33.916	11,00	373.081	11,00	373.081
928	72131601-001	Provisión e instalación de llave de dos puntos para iluminación	unid	45.221	2,00	90.442	2,00	90.442
929	72131601-001	Provisión e instalación de llave de combinación escalera	unid	41.452	2,00	82.905	2,00	82.905
930	72131601-001	Provisión e instalación de tomacorriente universal 10A	unid	33.916	23,00	780.078	23,00	780.078
931	72131601-001	Provisión e instalación de ventilador de techo, incluyendo línea de alimentación, cajas, conductor y electroducto.	unid	905.059	0,00	-	0,00	-
932	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 4mm2 tipo NYA	ml	5.904	0,00	-	0,00	-
933	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 2mm2 tipo NYA	ml	3.894	0,00	-	0,00	-
934	72131601-001	Provisión y montaje de cable de 1mm2 tipo NYA	ml	3.643	0,00	-	0,00	-
935	72131601-001	Provisión, colocación y puesta en marcha de montacarga	unid	3.768.464	0,00	-	0,00	-
936	72131601-001	Montaje y equipamiento interno para cámara frigorifica	unid	104.801.392	0,00	-	0,00	-
937	72131601-001	Provisión y montaje de ductos de embutir para señales débiles, diametro 25 mm	ml	4.397	542,00	2.383.044	542,00	2.383.044
938	72131601-001	Provisión y montaje caja registro de embutir para señales débiles de 4x2 pulg. Plastico ignifugo.	unid	6.909	50,00	345.453	50,00	345.453
939	72131601-002	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	m2	4.251	450,00	1.912.761	450,00	1.912.761
940	72131601-006	Aislación bajo servicio higiénico con asfalto y membrana asfáltica	m2	93.218	70,00	6.525.231	70,00	6.525.231
941	72131601-009	Contrapiso H. de cascotes (e= 0,20m) en losa sanitaria	m2	110.806	347,00	38.449.776	347,00	38.449.776
942	72131601-009	Construcción de Carpeta base para Piso Cerámico	m2	31.382	450,00	14.121.986	450,00	14.121.986
943	72131601-009	Provisión y colocación de Piso Cerámico de Alto Tráfico PI 5	m2	108.414	407,00	44.124.470	407,00	44.124.470
944	72102508-003	Revestimiento con Azulejos en SS.HH.	m2	94.983	250,00	23.745.808	250,00	23.745.808
945	72131601-008	Revoque a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	852,00	52.751.324	852,00	52.751.324
946	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,15m	m2	111.323	308,00	34.287.579	308,00	34.287.579
947	72131601-005	Mampostería de elevación ladrillo común de 0,30m	m2	213.778	308,00	65.843.541	308,00	65.843.541
948	72131601-005	Envarillado de mampostería de 3.8 sobre aberturas	ml	20.275	190,00	3.852.284	190,00	3.852.284
949	72131601-008	Revoque de mocheta con azotada previa	ml	15.202	600,00	9.121.170	600,00	9.121.170
950	72102508-999	Mesada de granito natural ubatuba	m2	1.540.114	9,50	14.631.084	9,50	14.631.084
951	72131601-009	Zócalo Ceramico de 7 cm	ml	25.458	152,00	3.869.660	152,00	3.869.660
952	72131601-008	Revoque de cielorraso de losa con azotada previa	m2	46.832	0,00	-	0,00	-
953	72131601-008	Revoque exterior a dos capas fratachado y filtrado con hidrófugo	m2	61.915	308,00	19.069.728	308,00	19.069.728
954	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 40 mm	ml	68.860	24,00	1.652.640	24,00	1.652.640
955	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 25 mm	ml	37.775	32,00	1.208.789	32,00	1.208.789
956	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación de caño termo fusión de 32 mm	ml	41.302	32,00	1.321.670	32,00	1.321.670

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Rodriguez Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Claudio Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.

00009372

					CONVENIO MODIFICATORIO N°3		CONVENIO MODIFICATORIO Nº 4	
ITEM	CODIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD CM N°3	PRECIO TOTAL CM N°3	CANTIDAD CM N°4	PRECIO TOTAL CM N°4
957	72131601-011	Artefacto sanitario inodoro con descarga alta	unid	455.795	8,00	3.646.363	8,00	3.646.363
958	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería para lavatorio cromado antivandalismo	unid	481.232	16,00	7.699.717	16,00	7.699.717
959	72131601-011	Artefacto sanitario grifería cromada para ducha	unid	137.016	12,00	1.644.191	12,00	1.644.191
960	72131601-011	Artefacto sanitario ducha de plástico	unid	64.562	0,00	-	0,00	-
961	72131601-011	Accesorio sanitario portarrollo de losa, adosado al muro	unid	57.461	10,00	574.615	10,00	574.615
962	72131601-011	Artefacto sanitario jabonera de losa, adosada al muro	unid	45.393	12,00	544.710	12,00	544.710
963	72131601-011	Artefacto sanitario toallero de losa con barral de plástico	unid	56.241	12,00	674.888	12,00	674.888
964	72131601-011	Artefacto Pileta de Acero Inoxidable de una bacha	unid	323.767	1,00	323.767	1,00	323.767
965	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	0,00	-	0,00	-
966	72131601-011	Inst. agua cte. provisión y colocación válvula esférica de paso de termo fusión de 25 mm	unid	132.886	0,00	-	0,00	-
967	72131601-011	Artefacto sanitario mingitorio con sifón incorporado	unid	1.063.143	0,00	-	9,00	9.568.290
968	72131601-011	Provisión e instalación de termo calefón de 100 litros	unid	1.711.702	2,00	3.423.404	2,00	3.423.404
969	72131601-011	Artefacto sanitario, bacha de loza ovalada de sobreponer	unid	315.503	16,00	5.048.045	16,00	5.048.045
970	72131601-011	Artefacto sanitario provisión y colocación de grifería mezcladora para duchas y lavamanos	unid	1.279.391	12,00	15.352.694	12,00	15.352.694
971	72131601-011	Artefacto canilla tipo pico móvil	unid	317.799	1,00	317.799	1,00	317.799
972	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .50 mm	ml	31.924	32,00	1.021.565	32,00	1.021.565
973	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de .75 mm	ml	40.829	18,00	734.921	18,00	734.921
974	72131601-011	Inst. desague cloacal provisión y colocación de cañería de PVC de . 150 mm	ml	77.045	48,00	3.698.172	48,00	3.698.172
975	72131601-011	Inst. desague cloacal rejilla de piso sifonada 0,15 m x 0,15 m	unid	130.107	6,00	780.640	6,00	780.640
976	72131601-010	(P1) Provisión y colocación de puerta de 0,60 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyra Pyta, Herrajes, cerradura para baño	unid	1.599.926	8,00	12.799.407	8,00	12.799.407
977	72131601-010	(P2) Provisión y colocación de puerta de 0,70m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta, Herrajes y cerradura	unid	1.745.373	3,00	5.236.119	1,00	1.745.373
978	72131601-010	(P3) Provisión y colocación de puerta de 0,80 m x 2,10 m, tipo placa Cedro, con marco de Ybyra Pyta 2 x6 , contramarco 1x3, Herrajes y cerradura	unid	1.832.642	0,00	-	0,00	-
979	72131601-010	(P4) Provisión y colocación de puerta 0,90 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, con marcos de Ybyrá Pyta 2 x6 , Herrajes y cerradura doble traba.	unid	1.890.821	22,00	41.598.060	22,00	41.598.060
980	72131601-010	(P6) Provisión y colocación de puerta de dos hojas de 1,20 m x 2,10 m, tipo placa de cedro, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m, incluye marco, herrajes y cerradura.	unid	2.879.868	0,00	-	0,00	-
981	72131601-010	(PM6) Provisión y colocación de puerta de chapa doblada N. 18, dos hojas de abrir de 1,20 m x 2,10m, una de 0,80 m de ancho y otra de 0,40 m de ancho - incluye marco 40 x 40 mm pared de 2mm, herrajes y cerradura doble traba	unid	2.381.617	2,00	4.763.235	2,00	4.763.235
982	72131601-010	(Vr1/Vm1) Provisión y colocación de Reja fija de 1,20 m x 1,00 m, con marco de caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm. Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm	unid	716.087	0,00	-	0,00	-
983	72131601-010	(Vr3/Vb1) Provisión y colocación de ventana de 0,60 m x 0,40 m tipo balancín con vidrios traslúcidos, parte exterior cuenta con rejas con estructura de caño 40 x 40 mmm. y varilla lisa .20mm - SS.HH.	unid	454.278	0,00	-	0,00	-
984	72131601-010	(Vr8/Vm2) Provisión y colocación de Reja fija con estructura, marco caño 40 x 40 mm pared 2mm y planchuela 1 1/2 x1/4 , varilla lisa .20 mm. Vr5 - Ventana Corrediza con Vidrio Templado de 10 mm 1.80 m x 1.00 m	unid	2.317.572	0,00	-	0,00	-
985	72131601-010	(Vr10) Provisión y colocación de ventana metálica fija con vidrios de colores de 0,70 m x 1,50 m - Capilla	unid	627.549	8,00	5.020.391	8,00	5.020.391
986	72131601-012	Pintura de paredes al látex	m2	21.156	1.750,00	37.023.490	1.750,00	37.023.490
987	72131601-012	Pintura interior de paredes al aceite, piso y losa en SS.HH. y sector lavatorio	m2	22.477	200,00	4.495.402	200,00	4.495.402
988	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético previo antióxido	m2	25.122	130,00	3.265.913	130,00	3.265.913

Arq. Rodolfo Schreiber
Supervisor
M.O.P.C.

Arq. Jorge Balderov Arbo
Supervisor
M.O.P.C.

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Osvaldo Ayala
Fiscalización

Sara Blanco
Representante Legal

Ing. Alberto Gross Brown
Representante Legal
AGB Constructora S.A.