10:22.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MEMORANDUM DCV Nº 432/2025

A: **Abg. LISE ALEJANDRA VERA M, Directora**
Unidad Operativa de Contratación

DE: **Ing. GUIDO BENITEZ VILLATE, Director**
Dirección de Caminos Vecinales

REF.: **Contrato S.G. MINISTRO Nº 18/2023 –** LPN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO RUTA 10 (CAPIIBARY) - STO. DOMINGO - ESC. AGRICOLA – SIDEPAR - RUTA 13 (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU) – Lote 2 – ID 405.351
Contratista: CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

OBJETO: Comunicar aprobación de prórroga para su carga en el SICP.

FECHA: 03 de abril del 2025

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1807/2022 en su **Artículo 7. Comunicación. Requerimientos Documentales**, adjunto a la presente los documentos respaldatorios correspondientes a la prórroga por inclemencias climáticas, aprobada mediante Nota D.C.V. N° 524/2025 de fecha 27 de marzo de 2025, para el lote 2 del llamado de la referencia a cargo de la Contratista CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

Al respecto, se aclara que se ha priorizado el análisis técnico de la pertinencia de la prórroga otorgada, considerando que se busca un mayor control de los plazos de las obras, por lo que el cálculo está basado netamente en los días solicitados por la empresa contratista por medio de la Nota N° 06-2025 (ver folio N° 4).

Esperando sus buenos oficios para la carga en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), me despido muy atentamente.

Ing. Alfredo García
Jefe del Dpto. de Ejecución
D.C.V. - M.O.P.C.

AC/DE/DCV