Guarambaré, 28 de marzo de 2.022

Señor

Ing. Oscar E. Cabrera N.

Intendente Municipal

Ciudad de Guarambaré

Presente

Por la presente me dirijo a Usted, y por su intermedio donde corresponda, a fin de presentar mi informe para la realización de una adenda complementaria de la Obra **"CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO EN LA PLAZA GLADYS CARMAGNOLA DE LA FRACCIÓN FESTIVAL"** Obras contempladas en el contrato N°06/2022 ID 406.372.

Teniendo en cuenta el pedido realizado por la "Comisión de Fomento Kokue Ybate" de la fracción festival, en fecha 16/03 con expediente N° 19675/22 en el cual solicitan mejoras dentro la plaza, terminaciones de algunos trabajos que no pudieron ser concluidos por ellos y que no figuran en el proyecto inicial, se analizó con el Contratista y la Fiscalización la necesidad de cumplir con lo solicitado para brindar mayor beneficio al barrio, y dejar en pleno funcionamiento dicha plaza.

Los trabajos solicitados y a ejecutar son:

- ✓ Construcción de cordón de ladrillo H:0,50
- ✓ Construcción de piso de H° A° para caminero y explanada e:0,07 con junta de isopor (e=8mm, cada 3,00 m)
- ✓ Revoque de cordones de ladrillo e:1,5cm
- ✓ Construcción de Muro de PBC 0,30x0,50x25
- ✓ Pintura de piso colores varios
- ✓ Contrapiso con piedra triturda de 4ta
- ✓ Relleno con arena lavada de río

Dentro de la solicitud de adenda existe una Ampliatoria cuyo monto es de Gs 6.290.700, y de la adenda de trabajos complementarios es de Gs 6.202.500. El monto total de la adenda es de Gs 12.493.200, equivalentes al 9.5 %.

Por lo expuesto se solicita la realización de una adenda complementaria según detalle adjunto.

Sin otro punto en particular queda a consideración.

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscalizador

MESA DE ENTRADA
Intendencia Municipal
Exp. N°: 19.838/22 Fojas: 4 (cuatro)
Fecha: 30/03/22 Hora: 08:01
Portador:
Teléfono:
Encargado Mesa de Entrada

A DOC

MESA DE ENTRADA
Municipal
Exp. Nº 19.675/22
Fecha 16/03/22
Hora 08:49
Portador:
Teléfono:
Encargado Mesa de Entrada

Comisión Vecinal de Fomento
KOKUE YBATE

Guarambaré, 15 de marzo de 2022

Señor

Ing. Oscar Cabrera, Intendente

Municipalidad de Guarambaré

E. S. D.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en representación de la Comisión Vecinal de Apoyo y Fomento Kokue Ybate, en primer término, para expresarle nuestro agradecimiento por la importante obra en ejecución realizada en la Plaza Gladys Carmagnola de la Fracción Festival, consistente en la construcción del caminero, que forma parte del Proyecto de equipamiento del espacio destinado a plaza pública, donde a través de la Itaipú Binacional hemos logrado el equipamiento de la plaza con la instalación del juego de parques para niños, máquinas de gimnasia al aire libre, bancos, lumínica, basureros y lavamanos, equipos en su mayoría ya instalados con materiales proveídos por la Itaipú y mano de obra de vecinos integrantes de esta comisión.

En este contexto, valoramos grandemente la inversión municipal en la construcción de los camineros y nos permitimos solicitar que el muro realizado con ladrillo sea reemplazado por piedras, de forma a garantizar la calidad y durabilidad de la obra. Así también, la construcción del borde para el juego de parque con carga de arena lavada, plataformas para la colocación de los bancos de metal, el arreglo y pintura de plataforma existente con estas importantes obras estaremos viendo hecho realidad un sueño largamente acariciado.

Sin otro particular, en la seguridad de una favorable acogida a lo peticionado, me despido de usted reiterando los más sinceros agradecimientos, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

COMISION VECINAL DE FOMENTO KOKUE YVATE Bº SAN MIGUEL GUARAMBARE

Bernabé Amarilla

Vice Presidente

0994 278 423

Vº Bº
Arq. Llanes

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
OBRA: ADENDA AMPLIATORIA DE "CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO EN LA PLAZA GLADYS CARMAGNOLA" de la Fracción Festival					
ADENDA AMPLIATORIA SEGÚN CONTRATO					
ITEMS SEGÚN CONTRATO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.1	Construcción de cordón de ladrillo H:0,50	Metros cuadrados	25	115.500	2.887.500
7.1	Construcción de piso de H° A° para caminero y explanada e:0,07 con junta de isopor (e=8mm, cada 3,00 m)	Metros cúbicos	0,56	1.970.000	1.103.200
8.1	Revoque de cordones de ladrillo e:1,5cm	Metros cuadrados	50	46.000	2.300.000
TOTAL					6.290.700
Son guaraníes: SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETESCIENTOS.-					

ADENDA DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS					
ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10.1	Construcción de Muro de PBC 0,30x0,50x25	Metros cúbicos	3,75	550.000	2.062.500
11.1	Pintura de piso colores varios	Metros cuadrados	68	35.000	2.380.000
12.1	Contrapiso con piedra triturda de 4ta	Metros cuadrados	8	45.000	360.000
13.1	Relleno con arena lavada de río	Metros cúbicos	20	70.000	1.400.000
TOTAL					6.202.500
Son guaraníes: SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS.-					

Mónica M. Estigarribia
Arquitecta
Reg. MOPC N° 4229

IMÁGENES