PISTA POLIDEPORTIVA CON GRADERIAS - ESC. BAS. 1.250 ROMULO LEGUIZAMON						
Fechas					Actividades	
Abril/21	Dia	Lluvia mm	Dias sin Acividad por lluvia	Dias Laboral		
1	Juev			1	Jueves Santo	
2	Viern			1	Viernes Santo	
3	Sabad			1		
4	Doming			1		
5	Lunes			1		
6	Martes			1		
7	Mierc			1	FIN DE CONTRATO	
8	Juev					
9	Viern					
10	Sabad					
11	Doming					
12	Lunes					
13	Martes					
14	Mierc					
15	Juev					
16	Viern					
17	Sabad					
18	Doming					
19	Lunes					
20	Martes					
21	Miercoles					
22	Juev					
23	Viern					
24	Sabad					
25	Doming					
26	Lunes					
27	Martes					
28	Miercoles					
29	Juev					
30	Viern					
Total de Dias Laborales				7,00		
Dias sin actividad por lluvia			0,00			
TOTAL DE DIAS UTILES DE TRABAJO				7,00		

Arq. J. D. Franco Scura
Municipalidad de San Juan Bautista - Misiones
Fiscal de obras

ARQ. J. D. Franco Scura
Fiscal de Obras
Municipalidad San Juan Btta. Mnes.