Concret-Mix Obras Viales, Civiles y Electromecánicas

Casa Central: Edificio Artigas 4to. Piso
Avenida Artigas N° 1921
Telefax: 281 245 / 299 208
Email: concretmix@concretmix.com.py
Asunción - Paraguay

NOTA LIC ADM 1278-070-20

Asunción, 02 de noviembre de 2020.

Señores
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Ing. Félix Sosa. Presidente
Presente

CC.: Departamento de Supervisión de Obras de Subestaciones (GT/SOE).

Referencia: ***Licitación Pública Internacional ANDE N° 1278/2017 "Construcción e Interconexión de la Subestación Buey Rodeo". Contrato No 7170/2018. Lotes 1 y 2***

Asunto: Reajustes SE 220KV. Lote 1

Nos dirigimos a Usted, con el fin de presentarle la Proforma correspondiente a Reajustes de los Certificados de Obras No. 1 al 18, según indicaciones de la Administración de Contratos de la Obra de Referencia. Notar detalle a continuación:

1-	Reajuste Certificado No 1-abril-19	22.597.614
2-	Reajuste Certificado No 2-mayo-19	20.424.710
3-	Reajuste Certificado No 3-junio-19	31.024.926
4-	Reajuste Certificado No 4-julio-19	70.426.100
5-	Reajuste Certificado No 5-agosto-19	108.547.467
6-	Reajuste Certificado No 6-setiembre-19	52.724.364
7-	Reajuste Certificado No 7-octubre-19	70.889.916
8-	Reajuste Certificado No 8-noviembre-20	72.790.560
9-	Reajuste Certificado No 9-diciembre-20	85.096.849
10-	Reajuste Certificado No 10-enero-20	65.433.541
11-	Reajuste Certificado No 11-febrero-20	49.456.720
12-	Reajuste Certificado No 12-marzo-20	38.988.214
13-	Reajuste Certificado No 13-abril-20	34.532.129
14-	Reajuste Certificado No 14-mayo-20	36.601.628
15-	Reajuste Certificado No 15-junio-20	29.459.434
16-	Reajuste Certificado No 16-julio-20	36.286.779
17-	Reajuste Certificado No 17-agosto-20	83.880.181
18-	Reajuste Certificado No 18-setiembre-20	66.548.557

Sin otro particular lo saludamos con la mayor estima.

Representante Legal
CONCRET MIX S.A.

Obs.: todos los documentos originales y respaldatorios de los reajustes serán entregados a la Administración de contratos.

Cuenta Mesa de Entrada <sgmesadeentrada@ande.gov.py> Ever Aguero

exp. 11573-20RE: REAJUSTES CERTIFICADOS DE OBRA - CONTRATO No. 7170/2018 - LPI1278/2017

image001.png
10 KB

Buenas,
El número correspondiente a su Expediente es el N°11573/2020

Atte.

Sonia Quiñonez
Mesa de Entrada
Tel.: 021.2172035
Correo: sgmesadeentrada@ande.gov.py

De: Ever Aguero [mailto:everaguero@concretmix.com.py]
Enviado el: lunes, 02 de noviembre de 2020 01:42 p.m.
Para: Cuenta Mesa de Entrada
CC: 'Julio Silva'; Lisa Lovera; 'Sebastián Semidei'; dianacoronel@concretmix.com.py; 'Ing. Sebastian Adorno'; carmenjara@concretmix.com.py; 'Jessica Reyes'; anibalirala@concretmix.com.py
Asunto: REAJUSTES CERTIFICADOS DE OBRA - CONTRATO No. 7170/2018 - LPI1278/2017

Buenas tardes!!

En adjunto *Reajuste* de *Certificado de Obra Nos.1 al 18 SE 220 KV LOTE 1*, correspondiente a la Licitación de referencia Obra Subestación BUEY RODEO.

Todos los documentos originales y respaldatorios serán entregados a los administradores de contratos.

Aguardamos mesa de entrada.

Saludos.

Concret-Mix Obras Viales, Civiles y Electromecánicas

Casa Central: Edificio Artigas 4to. Piso
Avenida Artigas N° 1921
Telefax: 281 245 / 299 208
Email: concretmix@concretmix.com.py
Asunción - Paraguay

NOTA LIC ADM 1278-071-20

Asunción, 02 de noviembre de 2020.

Señores
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
Ing. Félix Sosa. Presidente
Presente

CC.: Departamento de Supervisión de Obras de Subestaciones (GT/SOE).

Referencia: ***Licitación Pública Internacional ANDE N° 1278/2017 "Construcción e Interconexión de la Subestación Buey Rodeo". Contrato No 7170/2018. Lotes 1 y 2***

Asunto: Reajustes SE 66KV. Lote 2

Nos dirigimos a Usted, con el fin de presentarle la Proforma correspondiente a Reajustes de los Certificados de Obras No. 1 al 15, según indicaciones de la Administración de Contratos de la Obra de Referencia. Notar detalle a continuación:

1-	Reajuste Certificado No 1-abril-19	7.777.207
2-	Reajuste Certificado No 2-mayo-19	789.483
3-	Reajuste Certificado No 3-junio-19	1.595.952
4-	Reajuste Certificado No 4-julio-19	2.388.120
5-	Reajuste Certificado No 5-agosto-19	2.078.188
6-	Reajuste Certificado No 6-setiembre-19	24.072.322
7-	Reajuste Certificado No 7-octubre-19	4.307.285
8-	Reajuste Certificado No 8-noviembre-20	0
9-	Reajuste Certificado No 9-diciembre-20	9.170.008
10-	Reajuste Certificado No 10-enero-20	16.377.496
11-	Reajuste Certificado No 11-febrero-20	7.710.461
12-	Reajuste Certificado No 12-marzo-20	3.534.815
13-	Reajuste Certificado No 13-abril-20	1.243.972
14-	Reajuste Certificado No 14-mayo-20	1.934.099
15-	Reajuste Certificado No 15-junio-20	2.282.299

Sin otro particular lo saludamos con la mayor estima.

Representante Legal
CONCRET MIX S.A.

Obs.: todos los documentos originales y respaldatorios de los reajustes serán entregados a la Administración de contratos.

Responder Responder a todos Reenviar

Ever Aguero <everaguero@concretmix.com.py> dianacoronel@concretmix.com.py

RV: exp. 11574-20RE: REAJUSTES CERTIFICADOS DE OBRA - CONTRATO No. 7170/2018 - LPI1278/2017

image001.png 10 KB

exp. 11573-20RE: REAJUSTES CERTIFICADOS DE OBRA - CONTRATO No. 7170/201... (26,5 KB) Elemento de Outlook

EXP. 10263-20RE: REAJUSTES CERTIFICADOS DE OBRA - CONTRATO No. 7170/201... (26,6 KB) Elemento de Outlook

EXP. 10.262-20RE: REAJUSTES CERTIFICADOS DE OBRA - CONTRATO No. 7170/20... (26,6 KB) Elemento de Outlook

---

De: Cuenta Mesa de Entrada <sgmesadeentrada@ande.gov.py>
Enviado el: lunes, 2 de noviembre de 2020 13:52
Para: Ever Aguero <everaguero@concretmix.com.py>
Asunto: exp. 11574-20RE: REAJUSTES CERTIFICADOS DE OBRA - CONTRATO No. 7170/2018 - LPI1278/2017

Buenas,
El número correspondiente a su Expediente es el N° 11574-2020

Atte.

Sonia Quiñonez
Mesa de Entrada
Tel.: 021.2172035
Correo: sgmesadeentrada@ande.gov.py

De: Ever Aguero [mailto:everaguero@concretmix.com.py]
Enviado el: lunes, 02 de noviembre de 2020 01:49 p.m.
Para: Cuenta Mesa de Entrada
CC: 'Julio Silva'; Lisa Lovera; 'Sebastián Semidei'; dianacoronel@concretmix.com.py; 'Ing. Sebastian Adorno'; 'Jessica Reyes'; anibalirala@concretmix.com.py; carmenjara@concretmix.com.py
Asunto: REAJUSTES CERTIFICADOS DE OBRA - CONTRATO No. 7170/2018 - LPI1278/2017

Buenas tardes!!

En adjunto ***Reajuste de Certificado de Obra Nos.1 al 15_SE 66 KV LOTE 2***, correspondiente a la Licitación de referencia Obra Subestación BUEY RODEO.