Descripción de la Obra:	LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018

Empresa Contratista:	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)

DETALLE

PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO Nº: 08

(JULIO 2019)

CARGO FONDO LOCAL

ANTECEDENTES:

ETAPA 1.- REFACTURACIÓN MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO Nº: 08 (JULIO 2019 – CARGO FONDO LOCAL)

MEU	FECHA		MONTO (Gs)	OBSERVACIÓN
41744/2019	20/08/2019	FACTURA Nº: 1757	7.585.389.062	Factura emitida en el ejercicio 2019, correspondiente al monto total del certificado Nº: 08 JULIO 2019 F. LOCAL
	30/08/19	NOTA CRÉDITO Nº: 0346 (ANULACIÓN PARCIAL)	-1.170.998.474	Anulación Parcial, a pedido del M.O.P.C., debido a insuficiencia de fondos para el pago total de la Factura Nº: 01757.
MONTO FINAL DE LA FACTURA 01757:			6.414.390.588	PENDIENTE DE PAGO, QUEDA ADEMÁS PENDIENTE LA DEVOLUCIÓN DE FONDO DE REPARO

OBS: SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO (COPIA DE FACTURAS y SUS NOTAS DE CRÉDITO), RECIBO DE PAGO, EXTRACTO BANCARIO (ACREDITACIÓN DEL PAGO), COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS; PEDIDOS DE PAGOS CON MEU Y ANEXO 001B, COPIA CERTIFICADO DE OBRA, ETC.

RESUMEN DE LO SOLICITADO:

SALDO DEL CERTIFICADO Nº: 08

(JULIO 2019, CARGO FONDO LOCAL)

SALDO PENDIENTE DE PAGO

DESCRIPCIÓN	MONTO (GS)
Monto Total correspondiente al Certificado Nº: 08 JUL/19	7.585.389.062
Monto Retenido correspondiente al Certificado Nº: 08 JUL/19	- 421.410.503
Monto a Pagar	- 5.992.980.085
SALDO PENDIENTE DE PAGO del Certificado Nº: 08/JUL/19– F.LOC.	1.170.998.474
MONTO SOLICITADO: GS. 1.170.998.474 (Son Guaraníes mil ciento setenta millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro).-	

OBS.: EL MONTO SOLICITADO, CORRESPONDE AL MONTO DE LA NOTA DE CREDITO Nº: 0346 (Gs.1.170.998.474) QUE FUERA EMITIDA POR INSUFICIENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA FACTURA Nº: 01757.-

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

ING. JULIO R. LESME VACHE
REPRESENTANTE LEGAL

RESPALDOS:

ANEXO 01 de Facturas Presentadas (MEU's)

Copias de Facturas y Notas de Débito

Copias de Recibos de Pago y copias de certificados de obra

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 41744/2019

RECURRENTE:
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

NOMBRE Y APELLIDO:
ERNESTO BAEZ

TELEFONO:
021 602926

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 8 FACTURA Nº 1767 GS. 7.586.389.062 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL – LLAMADO MOPC Nº 53/2018.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS 20/08/2019 13:46:24

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

Ing. Julio R. Desme V.
Representante Legal

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13017813
Fecha Inicio Vigencia: 09/10/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2019

RUC: 80018457 - 2

NOTA DE CREDITO

Nº 001 - 001 0000346

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 30 de agosto de 2019 Comprobante de Venta: **Factura Crédito 001-001-0001757**

Nombre ó Razón Social: **Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones MOPC** RUC: 80004239-5

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	LLAMADO MOPC N° 53/2018 LPN-SBE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMAS DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE N° 01 - ID N°: 342.874 - **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 309/2018**				
	CERTIFICADO N°: 08 (OCHO) correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **JULIO 2019**				
	Factura Gs - Cargo Fondo Local				
	Monto Anulado Gs.	**1.170.998.474**			1.170.998.474
	IVA = [(1.170.998.474) / 1,10] x 0,10:	**106.454.407**			
	SUBTOTAL		0	0	1.170.998.474

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

TOTAL A PAGAR **Guaraníes Mil Ciento Setenta Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro.-** 1.170.998.474

Liquidación del IVA: (5%) Gs 0 (10%) Gs. 106.454.407 TOTAL IVA: Gs. 106.454.407

Editorial Continua s.a.
RUC: 80012713-7
José Berges Nº 274 c/ EE.UU. - Teléfono: (021) 615 522 - (021) 227 224
1 block 50x3 301 al 350 - 10/2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

ANEXO 001 - B

PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N°	8	Mes/Año: JULIO 2019	% Avance Físico: 99,01%

Descripción de la Obra: **LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación N°: 1779/2018.- Contrato S.G. Ministro N° 309/2018**

Empresa Contratista: INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T & C S.A.)

Monto Solicitado: Gs. 7.585.389.062 Son Guaraníes: Siete Mil Quinientos Ochenta y Cinco Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Sesenta y Dos

Fuente de Financiamiento: Fondo Local (Gs)

	RECAUDOS REMITIDOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
1	**ANEXO 001-A** (Nota de la Fiscalización de Obra al MOPC, solicitando el pago del Certificado de Obra.)	X			Folio N° 001
2	**ANEXO 001-B** (Listado de Documentos presentados)	X			Folio N° 002
3	Nota del Contratista a la Fiscalización de Obra solicitando el pago del Certificado.	X			Folio N° 003
4	Factura Crédito - Fondo Local (Numerada)	X			Folio N° 004
5	Informe de la Fiscalización sobre Avance de la Obra	X			Folios N° 005 al 006
6	Certificado de Obra Normal	X			Folios N° 007 al 010
7	Acta de Medición por items de Obra	X			Folios N° 011 al 012
8	Planilla de Medición, Cómputos y Hojas de Cálculos	X			Folios N° 013 al 052
8	Cronograma Físico Financiero - Avance Real	X			Folios N° 053 al 055
10	Resumen de Facturas, Cantidades y Montos certificados	X			Folios N° 056 al 059
11	Cronograma Físico Financiero - Vigente	X			Folios N° 060 al 061
12	Copia de la Nota de Presentación Informe Ambiental	X			Folios N° 062 al 064
13	Copia de Pólizas vigentes	X			Folios N° 065 al 067
14	Certificado de Cumplimiento Tributario, emitido por la S.E.T.	X			Folios N° 068 al 069
15	Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social	X			Folios N° 070 al 071

Observaciones Generales:

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

Ing. Julio H. Lasme Vache
Representante Legal
T&C S.A.

Ing. Julio H. Lasme V.
Representante Legal

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa N° 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

T&C

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

Asunción, 13 de AGOSTO de 2019

Señores
Ing. Miguel Torres
Representante Legal de la Fiscalización de Obra
Compañía de Ingenieros Asociados S.A. – CIA S.A.
P r e s e n t e:

REF.: LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación N°: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro N° 309/2018
PEDIDO DE PAGO del Certificado de Obra N°: 08 (OCHO) – JULIO 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Certificado N°: 08 (OCHO), correspondiente al periodo: JULIO 2019**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales,** es de **Gs. 7.585.389.062 (Guaraníes siete mil quinientos ochenta y cinco millones trescientos ochenta y nueve mil sesenta y dos) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago del Certificado de Obra N°: 08 () – JULIO 2019 - FONDO LOCAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRAS P/**AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO** - LOTE 1
CONTRATISTA:	Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.)
SUPERVISIÓN:	M.O.P.C.
MONTO:	**Gs. 7.585.389.062 (Guaraníes siete mil quinientos ochenta y cinco millones trescientos ochenta y nueve mil sesenta y dos)** I.V.A. incluido
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Resolución N°: 1779 / 2018 del 8/10/18
FECHA DE CONTRATO:	26/10/18 – (SG Ministro N°: 309/2018)
ORDEN DE INICIO:	17-12-18
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO:	99,01%
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	12 meses
MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO:	Gs. 64.657.500.000

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y a los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores han sido debidamente verificados, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en originales y copias respectivas, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

Ing. Julio R. Leeme Vache
Representante Legal

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFIA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA - COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13017813
Fecha Inicio Vigencia: 09/10/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/10/2019

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

Nº 001 - 001 0001757

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 13 de agosto de 2019 | Cond. De Venta: Contado: ☐ Crédito: X

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi | Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	LLAMADO MOPC N° 53/2018 LPN-SBE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMAS DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE N° 01 - ID N°: 342.874 - **CONTRATO S.G. MINISTRO N° 309/2018** **CERTIFICADO Nº: 08 (OCHO)** correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de **JULIO 2019** **Factura Gs - Cargo Fondo Local** **Monto de Trabajos del mes c/IVA:** 8.428.210.069 **Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %):** 8.428.210.069 **Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA:** 0 **Total Certificado + Reajuste (c/IVA):** 8.428.210.069 **Devolución Anticipo (10%):** -842.821.007 **Penalizaciones:** 0 **Monto de la Factura con IVA :** 7.585.389.062 IVA = [(7.585.389.062) / 1,10] x 0,10: 689.580.824 RETENCION FONDO DE REPARO 5% 421.410.503				7.585.389.062
SUBTOTAL			0	0	7.585.389.062
TOTAL A PAGAR	Guaraníes Siete Mil Quinientos Ochenta y Cinco Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Sesenta y Dos.-				7.585.389.062

Liquidación del IVA: (5%) (10%) Gs 689.580.824 TOTAL IVA: Gs 689.580.824

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Editorial Continua s.a.
RUC: 80012713-7
José Berges N° 274 c/ EE.UU. - Teléfono: (021) 615 522 - (021) 227 224
5 blocks 50x3 numerados del 1526 / 1775 - 10/2018

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

Ing. Julio R. Lesme V.

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC - CNRP FISCALIZACIÓN CIA S.A.

IPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 8 - JULIO 2019

I°: 53/2018	FECHA DEL CONTRATO	26/10/2018	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO	13,04%
) N°: 309/2018	FECHA DE INICIO	21/12/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	52,21%
ÓN N°: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	99,01%
L CONTRATO: Gs. 64.657.500.000	PLAZO MODIFICADO		d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA)	104,61%

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO (Gs) IVA INCLUIDO	MONTOS		
		CONTRACTUAL	CMN° 01	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
LIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: E I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO										
ıvación y remoción de sedimentos desde embocadura hasta resiva 45+000	m³	1,00	1,00	2.867.702,54	454.513,59	3.322.216,13	17.800	51.045.105.212	8.090.341.902	59.135.447.114
› de Terraplén	m³	1,00	1,00	104.550,01	8.593,00	113.143,01	39.319	4.110.801.843	337.868.167	4.448.670.010
ramiento Muro de Protección - San Agustín	m³	1,00	1,00	3.760,00	---	3.760,00	46.788	175.922.880	---	175.922.880
ramiento Muro de Protección - Pozo Hondo	m³	1,00	1,00	5.500,00	---	5.500,00	46.788	257.334.000	---	257.334.000
							TOTAL - IVA incluido	55.589.163.935	8.428.210.069	64.017.374.004

Ing. Julio [illegible]
Representante Legal

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

ING. MIGUEL TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
CIA S.A.

ING. BLÁS CRISTALDO
M.O.P.C.

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

CONTRATISTA	CONTRATANTE	SUPERVISIÓN
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. Avda. Santa Teresa 541 021 6671 005 80018457-2	MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL RIO PILCOMAYO	MOPC - CNRP FISCALIZACIÓN CIA S.A.

A: AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO

CERTIFICADO N°: 8 - JULIO 2019

IO N°: 53/2018	FECHA DEL CONTRATO	26/10/2018	a) AVANCE MENSUAL EJECUTADO 13,04%
ATO N°: 309/2018	FECHA DE INICIO	21/12/2018	b) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO 52,21%
ICIÓN N°: 1779/2018	PLAZO CONTRACTUAL	12 MESES	c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO 99,01%
DEL CONTRATO: Gs. 64.657.500.000	PLAZO MODIFICADO	0	d) ATAM (CORREGIO POR LLUVIA) 104,61%

MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS A LA FECHA	0	64.017.374.004	64.017.374.004
MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR	0	55.589.163.935	55.589.163.935
MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	0	8.428.210.069	8.428.210.069
TRABAJOS POR ADMINISTRACION - IVA INCLUIDO	0	0	0
ACOPIO DE MATERIAL - IVA INCLUIDO	0	0	0
CERTIFICADO DEL MES	0	8.428.210.069	8.428.210.069

OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SESENTA Y NUEVE

DETALLE DE LA FACTURA	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO EXTERNO	MONTO EN GUARANIES (Gs) FONDO LOCAL	MONTO TOTAL EN GUARANIES (Gs)
MONTO DEL CERTIFICADO DEL MES - IVA INCLUIDO	0	8.428.210.069	8.428.210.069
AJUSTE DEL MES - IVA INCLUIDO	0	0	0
TOTAL BASICO + AJUSTES - IVA INCLUIDO	0	8.428.210.069	8.428.210.069
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	0	842.821.007	842.821.007
RETENCION DE GARANTIA (5%)	0	421.410.503	421.410.503
PENALIZACION	0	0	0
MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO	0	7.585.389.062	7.585.389.062

SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS

ING. JULIO R. LESME V.
REPRESENTANTE LEGAL
T&C S.A.

Ing. Carlos Estigarribia
Jefe Interino
Unidad Técnica Operativa
CNRP - MOPC

ING. MIGUEL TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
CIA S.A.

ING. BLÁS CRISTALDO
M.O.P.C.

CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa N° 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

T&C
INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.

ANEXO 001 - A

Presentación de Pedido de Pago – CNRP / MOPC

Asunción, 10 de OCTUBRE del 2019

Señores
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
COMISIÓN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO MÚLTIPLE DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO
ING. BLÁS CRISTALDO, SUPERVISOR DE OBRA
Presente:

REF.: LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018
PEDIDO DE PAGO del Saldo del Certificado de Obra Nº: 09 (NUEVE) – AGOSTO 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Saldo del **Certificado Nº: 09 (NUEVE), correspondiente al período: AGOSTO 2019**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales**, es de **Gs. 4.979.544.368 (Guaraníes cuatro mil novecientos setenta y nueve millones quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y ocho)** I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago del Saldo del Certificado de Obra Nº: 09 (NUEVE) – AGOSTO 2019 - FONDO LOCAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - LOTE 1
CONTRATISTA:	Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.)
SUPERVISIÓN:	M.O.P.C.
MONTO:	Gs. 4.979.544.368 (Guaraníes cuatro mil novecientos setenta y nueve millones quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y ocho) I.V.A. incluido
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Resolución Nº: 1779 / 2018 del 3/10/18
FECHA DE CONTRATO:	26/10/18 – (SG Ministro Nº: 309/2018)
ORDEN DE INICIO:	17-12-18
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO:	118,39%
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	12 meses
MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO:	Gs. 64.857.500.000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA; CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notaria y Escribana Pública
Reg. Nº 674
Padre D'Parma Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y al Convenio Modificatorio suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones en folios, citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en un original y una copia autenticada, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal

Ing. Blás Cristaldo
Supervisor de Obras
M.O.P.C.

FOLIO Nº 001 (uno)

46 cuarenta y seis

Folio Nº: 117 (Ciento DieciSiete)

ANEXO 001 - B

PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N°	Nº 05 (MUEVE) SALDO PENDIENTE DE PAGO	Mes/Año:	AGOSTO 2019	% Avance Físico:	118,59%

Descripción de la Obra:	LLAMADO MOPC Nº 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación Nº: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro Nº 309/2018
Empresa Contratista:	INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T & C S.A.)
Monto Solicitado:	Gs. 4.979.544.368 Son Guaraníes Cuatro Mil Novecientos Setenta y Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Ocho .-
Fuente de Financiamiento:	FONDO LOCAL

	RECAUDOS REMITIDOS	*SI*	*NO*	*N/A*	*OBSERVACIÓN*
1	**ANEXO 001-A** (Nota al MOPC, solicitando el pago del Saldo del Certificado de Obra.)	X			Folios 01
2	**ANEXO 001-B** (Listado de Documentos presentados)	X			Folios 02
3	Factura Crédito - **FONDO LOCAL** (Numerada)	X			Folios 03
4	Detalle del Pedido de Pago del Saldo del Certificado	X			Folios 04 al 05
5	**Documentos de Respaldo del Detalle del Pedido de Pago:** - Copia Pedido Pago Fiscalización; Anexo 001 B; Pedido Pago Contratista; - Copias de Facturas; - Copias de Notas de Credito; - Recibo de Dinero; Extracto Bancario; Retención de Impuestos - Copia del Certificado Básico Mensual	X			Folios 06 al 18
6	Copia del informe de verificaciíon de pólizas y garantías	X			Folios 19 al 21
7	Certificado de Cumplimiento Tributario, emitido por la S.E.T.	X			Folios 22 al 23

Observaciones Generales:

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal
T&C S.A.

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-

Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perna Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Folio N°: 002 (dos)

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 118 (Ciento DieciOcho)

T & C S.A.

INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A.

TOPOGRAFÍA - TASACIONES - PROYECTOS
CONSTRUCCIONES CIVILES, INDUSTRIALES Y VIALES
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio C. Franco
Tel.: (021) 671 005/6 - Fax: (021) 671 005
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13514394
Fecha Inicio Vigencia: 10/07/2019
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2020

RUC: 80018457 - 2

FACTURA

001 - 001 Nº 0001814

Cond. de Venta: Contado: [ ] Crédito: [X]

Fecha de Emisión: Fernando de la Mora, 10 de octubre de 2019

Nombre ó Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) RUC: 80004239 - 5

Dirección: Oliva 411 esquina Alberdi Teléfono: 4149000

Nota Remisión Nº:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
	LLAMADO MOPC Nº 53/2018 LPN-SBE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMAS DE AGUAS DEL RÍO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE Nº 01 - ID Nº: 342.874 - CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 309/2018				
	SALDO CERTIFICADO Nº: 09 (NUEVE) correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes de AGOSTO 2019				
	Factura Gs. - Cargo Fondo Local				
	Monto de Trabajos del mes c/IVA: 4.979.544.368				
	Monto de Trabajos corresp. al Fondo Local con IVA (100 %): 4.979.544.368				
	Monto de los Reajustes corresp. al Fondo Local c/IVA: 0				
	Total Certificado + Reajuste (c/IVA): 4.979.544.368				
	Devolución Anticipo (10%): 0				
	Penalizaciones: 0				
	Monto de la Factura con IVA: 4.979.544.368				
	IVA = [(4.979.544.368) / 1,10] x 0,10: 452.685.852				4.979.544.368
			0	0	4.979.544.368
SUBTOTAL					4.979.544.368
TOTAL A PAGAR	Guaraníes Cuatro Mil Novecientos Setenta y Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Ocho.-				
Liquidación del IVA: (5%)	(10%) Gs 452.685.852	TOTAL IVA:		Gs 452.685.852	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-
Graciela Barrios Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 874
Padre D'Perno Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ORIGINAL BLANCO: Cliente
DUPLICADO BLANCO: Arch. Tributario
TRIPLICADO BLANCO: No valido para Crédito Fiscal

Servicio de Impresión MOROCHA de Rafael Ramón Giménez - Tel.: (021) 504 383 - Cel.: (0991) 752 936 - RUC: 1123974-3
Hab.1984 - Cristóbal Colón Nº 1311 e/ Mómpox - Fndo. de la Mora - 5 Blocks - 50x3 - Nº 0001.778 / 0002.025 - Julio / 2019.

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

44

Folio Nº: 119 (Ciento DieciNueve)

DETALLE DEL PEDIDO DEL SALDO DEL CERTIFICADO

DE OBRA

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio [illegible] Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 004 (Cuatro)

Folio Nº: 120 (Ciento Veinte)

Descripción de la Obra:	**LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación N°: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro N° 309/2018**

Empresa Contratista:	**INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T&C S.A.)**

DETALLE

PEDIDO DE PAGO DEL CERTIFICADO Nº: 09

(AGOSTO 2019)

CARGO FONDO LOCAL

ANTECEDENTES:

ETAPA 1.- REFACTURACIÓN MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO Nº: 09 (AGOSTO 2019 – CARGO FONDO LOCAL)

MEU	FECHA		MONTO (Gs)	OBSERVACIÓN
50544/2019	27/09/2019	FACTURA Nº: 1796	12.660.264.931	Factura emitida en el ejercicio 2019, correspondiente al monto total del certificado Nº: 09 AGOSTO 2019 F. LOCAL
	30/09/2019	NOTA CRÉDITO Nº: 0349 (ANULACIÓN PARCIAL)	-4.979.544.474	Anulación Parcial, a pedido del M.O.P.C., debido a insuficiencia de fondos para el pago total de la Factura Nº: 01796.
MONTO FINAL DE LA FACTURA 01796:			7.680.720.457	PENDIENTE DE PAGO, QUEDA ADEMÁS PENDIENTE LA DEVOLUCIÓN DE FONDO DE REPARO

OBS: SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO (COPIA DE FACTURAS y SUS NOTAS DE CRÉDITO), RECIBO DE PAGO, EXTRACTO BANCARIO (ACREDITACIÓN DEL PAGO), COMPROBANTE DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS; PEDIDOS DE PAGOS CON MEU Y ANEXO 001B, COPIA CERTIFICADO DE OBRA, ETC.

RESUMEN DE LO SOLICITADO:

SALDO DEL CERTIFICADO Nº: 09

(AGOSTO 2019, CARGO FONDO LOCAL)

SALDO PENDIENTE DE PAGO

DESCRIPCIÓN	MONTO (GS)
Monto Total correspondiente al Certificado Nº: 09 AGO/19	12.660.264.931
Monto Retenido correspondiente al Certificado Nº: 09 AGO/19	- 636.213.877
Monto a Pagar	- 7.044.506.686
SALDO PENDIENTE DE PAGO del Certificado Nº: 09/AGO/19– F.LOC.	4.979.544.368
MONTO SOLICITADO: GS. 4.979.544.368 (Son Guaraníes cuatro mil novecientos setenta y nueve millones quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y ocho).-	

OBS.: EL MONTO SOLICITADO, CORRESPONDE AL MONTO DE LA NOTA DE CREDITO Nº: 0349 (Gs.4.979.544.368) QUE FUERA EMITIDA POR INSUFICIENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA FACTURA Nº: 01796.-

ING. JULIO R. LESME VACHE
REPRESENTANTE LEGAL

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA: CONSTE.-

Graciela Ríos Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
Padre D'Perne Nº 114 - Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguay

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio Nº: 005 (Cinco)

Folio Nº: 121 (Ciento VeintiUno)

CONSTRUCCIONES CIVILES: VIALES E INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y DRAGADOS
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Avda. Santa Teresa N° 541 c/ Julio Cesar Franco
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-006
E-mail: itcsa@itcsa.com.py

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A.

ANEXO 001 - A

Presentación de Pedido de Pago – CNRP / MOPC

Asunción, 10 de OCTUBRE del 2019

Señores
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
COMISIÓN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO MÚLTIPLE DE LA CUENCA DEL RÍO PILCOMAYO
ING. BLÁS CRISTALDO, SUPERVISOR DE OBRA
Presente:

REF.: LLAMADO MOPC N° 53/2018 SSE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE 1 - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación N°: 1779/2018– Contrato S.G. Ministro N° 309/2018
PEDIDO DE PAGO del Saldo del Certificado de Obra N°: 09 (NUEVE) – AGOSTO 2019 - FONDO LOCAL

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Saldo del **Certificado N°: 09 (NUEVE), correspondiente al periodo: AGOSTO 2019**

El monto a ser pagado con **Fondos Locales, es de Gs. 4.979.544.368 (Guaraníes cuatro mil novecientos setenta y nueve millones quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y ocho) I.V.A. incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	Solicitud de Pago del Saldo del Certificado de Obra N°: 09 (NUEVE) – AGOSTO 2019 - FONDO LOCAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	**OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE 1 - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - LOTE 1**
CONTRATISTA:	Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. (T&C S.A.)
SUPERVISIÓN:	M.O.P.C.
MONTO:	Gs. 4.979.544.368 (Guaraníes cuatro mil novecientos setenta y nueve millones quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta y ocho) I.V.A. Incluido
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Local
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN:	Resolución N°: 1779 / 2018 del 6/ 10/ 18
FECHA DE CONTRATO:	26/10/18 – (SG Ministro N°: 309/2018)
ORDEN DE INICIO:	17-12-18
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO ACUMULADO:	118,89%
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	12 meses
MONTO DEL CONTRATO MODIFICADO:	Gs. 64.657.500.000

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA Y CONSTE.-
Graciela Beatriz Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. N° 171
Padre D'Perna N° 114 Telefax: 521 954
Fndo. de la Mora - Paraguey

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada, que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y al Convenio Modificatorio suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago, se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones en folios, citadas en el anexo 001 B que forman parte de la presente nota, en un original y una copia autenticada, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal

FOLIO N° 001 (uno)

ANEXO 001 - B

PRESENTACIÓN DE PEDIDO DE PAGO

Certificado N°	N° 09 (NUEVE) SALDO PENDIENTE DE PAGO	Mes/Año:	AGOSTO 2019	% Avance Físico:	118,69%

Descripción de la Obra: LLAMADO MOPC N° 53/2018 SBE EJECUCION DE OBRAS P/AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL: LOTE I - EMBOCADURA - SAN ANTONIO - Resolución de Adjudicación N°: 1779/2018.- Contrato S.G. Ministro N° 309/2018

Empresa Contratista: INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS S.A. (T & C S.A.)

Monto Solicitado. Gs. 4.979.544.368 Son Guaraníes Cuatro Mil Novecientos Setenta y Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Ocho .-

Fuente de Financiamiento: FONDO LOCAL

	RECAUDOS REMITIDOS	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN
1	**ANEXO 001-A** (Nota al MOPC, solicitando el pago del Saldo del Certificado de Obra.)	X			Folios 01
2	**ANEXO 001-B** (Listado de Documentos presentados)	X			Folios 02
3	Factura Crédito - **FONDO LOCAL** (Numerada)	X			Folios 03
4	**Detalle** del Pedido de Pago del Saldo del Certificado	X			Folios 04 al 05
5	**Documentos** de Respaldo del Detalle del Pedido de Pago: - Copia Pedido Pago Fiscalización/ Anexo 001 B; Pedido Pago Contratista; - Copias de Facturas; - Copias de Notas de Crédito; - Recibo de Dinero; Extracto Bancario; Retención de Impuestos - Copia del Certificado Básico Mensual	X			Folios 06 al 18
6	**Copia** del informe de verificación de pólizas y garantías	X			Folios 19 al 21
7	**Certificado** de Cumplimiento Tributario, emitido por la S.E.T.	X			Folios 22 al 23

Observaciones Generales:

Ing. Julio R. Lesme Vache
Representante Legal
T&C S.A.

ING. BLAS CRISTALDO SOSA
Fiscal de Obra
M.O.P.C.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA. CONSTE.-
Graciela Soares Sánchez
Notario y Escribano Público
Reg. Nº 674
adre D'Pena Nº 114 - Telefax: 521 954
Fdo. de la Mora - Paraguay

Ing. Julio R. Lesme V.
Representante Legal

Folio N°: 002 (dos)

Folio Nº: 123 (Ciento VeintiTres)