GABINETE DEL MINISTRO - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL INTERNO

PLANILLA DE RESUMEN - INTERESES MORATORIOS

EMPRESA CONTRATISTA: Consorcio Constructora Asuncnion SA & Asociados
MEU Nº: 55.213 / 2020
LLAMADO MOPC Nº 114/2009 "ACCESO ESTE Y A LA CIUDAD DE ASUNCION (LAGUNA GRANDE)"

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(ñ)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)
Nº	CERTIF. N°	MEU N°		FECHA INGRESO MOPC	PLAZO DE PAGO S/ CONT.	FECHA P/PAGO DE FACTURA	FACTURA N°	FACTURA MONTO	MONTO DEL IVA	MONTO DE LA FACTURA SIN I.V.A.	RETENCION CAUCIONAL (5%)	MONTO TOTAL SIN I.V.A. Y RETENCIONES	FECHA DE ACREDIT.	DIAS DE MORA IMPUT. AL CONTRAT.	DIAS DE MORA IMPUTABLES AL CONTRATISTA	DIAS PARA EL PAGO DE INTERESES	MES ANTERIOR A LA OBLIGACION	INTERES MORATORIO TASA BCP	INTERES MORATORIO TOTAL A PAGAR
					45	=(e)+(f)				=(i)-(j)		=(k)-(l)		=(n)-(g)		=(ñ)-(o)	=(g)-30		=(m)*(p)*(r) /36.500
1	42 Sal.	21.005	18	21/05/18	45	**05/07/18**	147	2.587.564.546	235.233.141	2.352.331.405	585.565.656	1.766.765.749	**26/07/18**	20	0	20	jun-18	25,16	24.357.165
2	42 Sal.		18	21/05/18	45	**05/07/18**	152	426.463.299	38.769.391	387.693.908	0	387.693.908	**11/10/18**	97	0	97	abr-18	25,59	26.365.629
3	42 Sal.		18	21/05/18	45	**05/07/18**	155	7.226.719.578	656.974.507	6.569.745.071	0	6.569.745.071	**11/12/18**	154	0	154	mar-18	22,81	632.268.666
4	42 Sal.	10.262	18	08/03/18	45	**22/04/18**	157	1.470.565.691	133.687.790	1.336.877.901	0	1.336.877.901	**11/01/19**	190	0	190	mar-18	22,81	158.736.853
5	43	33.397	18	10/08/18	45	**24/09/18**	156	670.072.976	60.915.725	609.157.251	35.841.266	573.315.985	**16/01/19**	114	0	114	ago-18	23,86	42.724.450

ELABORADO POR: Mirna B. Duarte A.
Jefe Interina del Dpto de Control y Evaluación de Areas Misionales
Dirección Técnica de Control Interno
M.O.P.C
FECHA:

VERIFICADO POR:

APROBADO POR:

78 (SETENTA Y OCHO)