INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DDI/DFO/N° 189/2020
MEM-0197-2020-000073

MEMORANDUM

Para : **Arq. Gustavo Masi, Director**
Dirección de Infraestructura

De : **Arq. Norma Alcaraz Ugarte, Jefa**
Dpto. de Fiscalización de Obras

Referencia : **LPN N° 086/18 Contrato N° 389/19 "DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS"-**
Solicitud de Inserción y corrección de planilla

Lugar y Fecha : Asunción, 13 de Marzo de 2020.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a la **Dirección Operativa de Contrataciones**, a los efectos de solicitar la Ampliación de la Resolución C.A. N° 051-008/19 por la que se adjudica la **Licitación Pública Nacional N° 86/ DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO PRODUCTOR DE SANGRE DEL IPS",** con la inserción de la planilla de oferta presentada por la adjudicada **TECO S.R.L**

Dicho pedido obedece a que el Pliego de Bases y Condiciones estipula en las **CGC 17.2.3** la presentación de las certificaciones de obras para los pagos mensuales, dicha certificación debe realizarse de acuerdo a la planilla aprobada presentada en la Licitación.-

Así mismo, hemos detectado en la planilla excell que los precios unitarios contenían decimales escondidos y al verificar la suma general, arrojaba una diferencia a más de Gs. 2.078. Al respecto, hemos solicitado a la Contratista adecuar la planilla al precio aprobado de **Gs. 8.425.016.109,** en la cual los precios unitarios quedan invariables. Acompañamos la planilla con la conformidad de la Empresa.-

Igualmente solicitamos la habilitación de los Códigos de Contratación de acuerdo al siguiente detalle:

520	5.516.258.389,00
530	1.964.064.740,00
540	944.692.980,00
	8.425.016.109,00

Sin otro particular aprovecho para saludarlo atentamente.-

Dirección de Infraestructura
MESA DE ENTRADA
13 MAR 2020
Hora: 11:20
Recibido por:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Estela Vera M.
Mesa de Entradas
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. NORMA ALCARAZ UGARTE
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

Arq. Norma Alcaraz, jefa
Dpto. de Fiscalizacion de Obras

Gerencia de Abastecimiento y Logística
Compras Públicas

2021-05-20 12:18:34.769362-04