ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	UNID.
I	**Items Contrato Original**	
1	Desbroce, despeje y limpieza	Ha
2	Excavación no clasificada	m3
3	Excavación de zanjas de drenajes	m3
4	Excavación de Bolsones	m3
5	Excavación Estructural	m3
6	Terraplén	m3
7	Sub-rasante mejorada	m3
8	Alcantarilla tubular simple D = 0,80 m.	m
9	Cabeceras para alcantarillas tubulares	m3
10	Plateas de Hº simple para alcantarillas tubulares	m3
11	Alcantarilla celular simple 1,00 m x 1,00 m	m
12	Alcantarilla celular simple 1,50 m x 1,50 m	m
13	Alcantarilla celular doble 2,50 m x 2,50 m	m
14	Alcantarilla celular triple 2,50 m x 2,50 m	m
15	Cabeceras de HºAº para alcantarillas celulares	m3
16	Plateas de Hº simple para alcantarilla celular	m3
17	Cuneta revestida de hormigón	m3
18	Disipadores de hormigón	m3
19	Dispositivos de drenaje de calzada	m3
20	Drenaje Profundo	m
21	Cordón cuneta de hormigon	m
22	Mampostería de piedra bruta	m3
23	Losa de Hª Aª	m3
24	Sub-base suelo cemento	m3
25	Base granular	m3
26	Riego de Imprimación	m2
27	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	m2
28	Riego de Liga	m2
29	Carpeta de C°A°	m3
30	Pavimento tipo empedrado	m2
31	Cordon simple	m
32	Construccion de alambrado	m
33	Señalización horizontal	m2
34	Señalización vertical	m2
35	Tacha reflectante Unidireccional	un
36	Tacha reflectante Bidireccional	un
37	Empastado	m2
38	Baranda de defensa metálica	m
39	Traslado de estructuras del servicio público	un
40	Movilización	gl
41	Camioneta pickup 4x4 doble cabina	mes
42	Combustible	mes
43	Mantenimiento del Vehículo	gl
44	Seguro del Vehículo	gl
45	Útiles de Oficina	mes
46	Hospedaje más alimentación	mes
47	Personal Técnico de apoyo para la DCV	mes
II	**Items Nuevos del Convenio Modificatorio Nº 1**	
48	Sub Base Ripio	m3
49	Escollera enrrocada	m3
50	Colchón Reno	m2
51	Gavión	m3
52	Alcantarilla celular triple 2,0 m x 2,0 m	m
53	Pedraplen	m3
54	Diseño Final de Ingeniería Acceso Nucleo 2	km
	Monto total del presente certificado + IVA	

CONTRACTUAL	CONVENIO MODIFICATORIO N°01	VARIACION	VARIACION (porcentaje)	PRECIO UNITARIO	Monto de Convenio Modificatorio N°01
51,00	55,00	4,00	8%	4.576.781	18.307.124
7.914,34	23.392,00	15.477,66	196%	26.711	413.423.776
2.546,06	4.966,80	2.420,74	95%	12.759	30.886.222
10.415,72	11.919,00	1.503,28	14%	16.387	24.634.249
2.860,20	2.263,75	-596,45	-21%	38.897	-23.200.116
70.073,41	107.746,05	37.672,64	54%	43.558	1.640.944.853
71.297,51	103.352,99	32.055,48	45%	45.585	1.461.249.115
405,00	405,00	0,00	0%	744.262	0
212,68	212,68	0,00	0%	1.603.566	0
312,75	312,75	0,00	0%	952.009	0
85,00	85,00	0,00	0%	1.935.237	0
36,00	36,00	0,00	0%	2.530.682	0
36,00	15,91	-20,09	-56%	8.897.096	-178.742.659
18,00	17,00	-1,00	-6%	12.479.995	-12.479.995
179,95	179,95	0,00	0%	1.895.081	0
104,22	104,22	0,00	0%	1.729.013	0
2.414,00	2.414,00	0,00	0%	951.953	0
564,16	564,16	0,00	0%	1.616.788	0
5,76	5,76	0,00	0%	1.334.442	0
120,00	1.524,00	1.404,00	1170%	222.552	312.463.008
160,00	10.522,00	10.362,00	6476%	222.341	2.303.897.442
175,10	265,10	90,00	51%	610.642	54.957.780
140,60	309,00	168,40	120%	1.864.547	313.989.715
69.311,55	0,00	-69.311,55	-100%	126.514	-8.768.881.437
58.543,16	51.939,32	-6.603,84	-11%	417.009	-2.753.861.223
308.550,00	291.355,61	-17.194,39	-6%	9.622	-165.444.411
112.200,00	112.200,00	0,00	0%	11.254	0
184.332,50	291.355,61	107.023,11	58%	2.640	282.541.013
11.781,00	11.781,00	0,00	0%	1.353.052	0
1.404,00	11.968,04	10.564,04	752%	63.414	669.908.033
890,40	900,00	9,60	1%	54.585	524.016
30.599,79	41.920,00	11.320,21	37%	18.248	206.571.192
9.893,11	9.893,11	0,00	0%	48.318	0
70,24	70,24	0,00	0%	1.362.023	0
2.125,00	2.125,00	0,00	0%	21.423	0
1.153,00	1.153,00	0,00	0%	28.716	0
152.998,94	152.998,94	0,00	0%	7.866	0
2.310,00	3.330,00	1.020,00	44%	267.395	272.742.900
15,00	208,00	193,00	1287%	4.369.827	843.376.611
1,00	1,00	0,00	0%	2.120.489.765	0
18,00	18,00	0,00	0%	5.857.650	0
18,00	18,00	0,00	0%	2.340.979	0
1,00	1,00	0,00	0%	14.982.264	0
1,00	1,00	0,00	0%	14.982.264	0
18,00	18,00	0,00	0%	1.803.420	0
18,00	18,00	0,00	0%	7.491.132	0
18,00	18,00	0,00	0%	7.491.132	0
0,00	61.953,71	61.953,71		99.241	6.148.347.757
0,00	64,19	64,19		306.052	19.644.866
0,00	267,23	267,23		224.852	60.087.425
0,00	97,04	97,04		576.444	55.936.973
0,00	22,70	22,70		7.975.810	181.050.887
0,00	1.426,81	1.426,81		303.524	433.071.078
0,00	1,00	4,25		11.000.000	46.706.000
nto total Contractual				72.648.390.387	3.892.652.194
					5,36%

Ing. Gerardo Roman Ar
SUPERVISOR MOPC

Ing. Jorge E. D
Representante Le

ING. AMILCAR TROCHE
REPRESENTANTE LEGAL