CONSORCIO TAPE RORY

John F. Kennedy N° 1083 c/ José A. Flores – Tel Fax. 207699

(51)

0012

12

Asunción, 16 de Abril de 2021

Señores:
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ronny González
Dirección de Infraestructura
Presente

Referencia: LPN 58-18 CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS - AD REFERENDUM ID: 344.308.-

Nota CTR-IPS 074/21

Motivo: Ampliación de Planilla de Adenda en Gestión.

Se adjunta el listado de artefactos eléctricos al efecto, con la inclusión de rubros con mayores cantidades en relación a la contractual. Fueron revisados, evaluados y aprobados por parte de la fiscalización de Obra, la Arq. María González .

Sin otro motivo en particular le saludamos. Atentamente.

Ing. Ricardo Díaz Martínez
Representante Legal
CONSORCIO TAPE RORY

Departamento Técnico de Contrataciones
rmolinas

Dirección de Infraestructura
MESA DE ENTRADA
16 ABR 2021
Hora: 11:30
Recibido por:
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Gloria Estigarribia
Mesa de Entrada
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
☐ Oficina de Coordinación ☐ Dpto. de Proyectos
☐ Asistencia Técnica ☑ Dpto. de Fiscalización de Obras
Arq. Hector Abreu ☐ Dpto. de Gestión Ambiental
Coordinador de Infraestructura
Firma:
Dirección de Infraestructura
Observación: 19/04/2021

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
DPTO. DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS
552
19 ABR 2021
Firma: Hora: 9:13
MESA DE ENTRADA
Carlos A. Flores T.
Secretaria
Dpto. Fiscalizacion de Obras
Dirección de Infraestructura - I.P.S

2021-09-04 11:58:13.314503

52

11

CONSORCIO TAPE RORY
LPN 58-18 CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS - AD REFERENDUM 2019 con ID: 344308

PLANILLA DE RUBROS ADICIONALES ADENDA

RUBROS CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS

Ítem	OG	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
10		REVESTIMIENTO				
10.5		Cementicio texturado con hidrofugo para fachadas	m2	247	52.394	12.941.318
15		CARPINTERIA METALICA				
15.4		Provisión y colocación de portones metálicos con herrajes y cerraduras.				
15.4.3		PORTON TIPO PR3 (2.00/2.50) -Puerta tipo reja, dos hojas con herrajes y cerraduras según plano de detalles	Unidad	1	1.414.081	1.414.081
21		INSTALACION DESAGUE PLUVIAL S/ PLANO				
21.3		Provision y colocacion de tubos de PVC para desague				
21.3.4	(2)	Diametro de 100 mm, serie reforzada, con anillo de goma	ml	154	53.014	8.164.156
22		INSTALACIONES ELECTRICAS				
22.9		PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION.				
22.9.6	520	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de iluminacion de adosar exterior con lampara LED e27 15w 470lm 4000k 15000hs	Unidad	8	211.095	1.688.760
22.9.9	520	Provision y montaje de sistema autonomo para luces de emergencia	Unidad	13	244.348	3.176.524
25		Servicio de pintura				
25.1		Enduido				
25.1.1		En paredes de mamposteria y mamparas de roca yeso a dos capas	m2	495	19.948	9.874.260
25.1.3		En cielo rasos de losa de hormigon y vigas	m2	135	19.948	2.692.980
25.2		Al latex Acrilico		494,7		
25.2.3		De paredes exteriores, en mochetas y paredes revocadas	m2	495	19.910	9.849.477 9.855.450
25.3		Al Esmalte Sintetico				
25.3.3		De puertas metalicas	m2	10	31.048	310.480 5.973
		TOTAL				50.112.036

RUBROS NO CONTEMPLADOS A SER EJECUTADOS

Ítem	OG	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
22		INSTALACIONES ELECTRICAS				
22,9		PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION.				
22.9.11	520	Provision, montaje y puesta en funcionamiento del artefacto de luminaria LED, de embutir 40w - 4000lm de embutir con difusor	Unidad	467	525.968	245.627.056
22.9.12	520	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de embutir, luminaria LED de embutir 48w 4080lm	Unidad	28	499.320	13.980.960
22.9.13	520	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de luminaria de aplicar a pared, con difusor de 24w	Unidad	40	231.412	9.256.480
		TOTAL				268.864.496

RUBROS CONTEMPLADOS QUE NO SERAN EJECUTADOS

Ítem	OG	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
22		INSTALACIONES ELECTRICAS				
22.9		PROVISION E INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION.				
22.9.1	520	Provision, montaje y puesta en funcionamiento del artefacto de luminaria LED, de embutir 51w 5200lm de embutir con difusor	Unidad	322	698.161,852 698.161	224.807.794 224.807.842
22.9.2	520	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de embutir, luminaria LED de embutir 38w	Unidad	129	611.584,504 611.584	78.894.272 78.894.336
22.9.3	520	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de embutir, luminaria LED de embutir 76w 7800lm	Unidad	21	984.532,08 984.532	20.675.174 20.675.172
22.9.4	520	Provision, montaje y puesta en funcionamiento de artefacto de luminaria de aplicar a pared, con difusor de 26w	Unidad	31	489.549,34 489.549	15.176.030 15.176.019
		TOTAL				339.553.270

RESUMEN	
RUBROS CONTEMPLADOS A SER AMPLIADOS	50.112.036
RUBROS NO CONTEMPLADOS A SER EJECUTADOS	268.864.496
RUBROS CONTEMPLADOS QUE NO SERAN EJECUTADOS	339.553.270
TOTAL	-20.576.738

ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

Departamento Técnico de Contrataciones

2021-09-04 11:58:13.314503