COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA N°:1

A: LAP CONSTRUCCIONES

DE: ARQ. DIEGO A. VALDEZ A. FISCAL DE OBRA.-

Ref.: LCO 03/2019, ID N°: 366.699 CONTRATO Nº 44/2019 CONSTRUCCION DE SSHH PARA EL HOOSPITAL DISTRITAL DE SAN IGNACIO MISIONES – EMPRESA CONTRATISTA: LAP CONSTRUCCIONES

FECHA: 03/06/2020

Por la presente se le ordena a la Empresa Contratista de la obra de referencia el reinicio de los trabajos de la misma, ya que a la fecha ha sido abonado por la Contratante el pago correspondiente al último certificado presentado.-

Sin nada más que agregar quedando como la fecha de la presente orden, como fecha efectiva de reinicio de toda la actividad en obra como así también los plazos de ejecución.-

Queda Ud. Debidamente notificado.-

.

ARQ. DIEGO VALDEZ | FISCAL DE OBRAS

Anexo 1

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES

LIBRO DE OBRAS

OBRA: "Construcción de SS HH del Hospital Distrital de San Ignacio" - ID Nº 366.699

CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES	
CONTRATISTA	LAP CONSTRUCCIONES DE LUCIO AMARILLA PEDROZO	CONTRATO Nº 44/2019
FISCALIZADOR/A	ARQ. DIEGO VALDEZ	
LOCALIDAD	SAN IGNACIO GUAZU MISIONES	HOJA Nº
FECHA	03-06-20.	
ESTADO DEL TIEMPO	BUENO.	

SE DEJA CONSTANCIA QUE EN LA FECHA 03 DE JUNIO DE 2020 SE REINICIAN LOS TRABAJOS DE OBRA COMO TAMBIEN LOS PLAZOS DE EJECUCION LA FISCALIZACION ORDENA A LA CONTRATISTA REINICIAR TODA ACTIVIDAD EN LA OBRA PERO SIEMPRE ATENDIENDO A LOS PROTOCOLOS DE SALUD REFERENTE AL COVID-19, Y DE CARACTER OBLIGATORIO. — .

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

OBSERVACIÓN:

Firma y Aclaración FISCALIZACIÓN	Firma y Aclaración CONTRATISTA

escuchanos online www.graficanr.com.py

ARQ. DIEGO VALDEZ | FISCAL DE OBRAS