CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2 **LIBRO DE OBRA** **Nº** 0000099

PARA: Fiscalización FECHA: 31-05-2025

DE: Contratista

ASUNTO: Registro de Clima y Receso de la Contratista

REFERENCIA:

Dias de Lluvia y Exceso de Humedad

09-05 = 15mm
10-05 = EH
11-05 = EH
12-05 = EH
13-05 = EH
18-05 = 22mm
19-05 = EH
20-05 = 15mm
21-05 = EH
22-05 = 30mm
23-05 = EH
24-05 = EH
25-05 = EH
26-05 = EH
27-05 = EH
28-05 = 5mm
29-05 = EH
30-05 = EH
31-05 = EH

Dias de Receso
15-05 Inicio
16-05
17-05
18-05 Finaliza

ANEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ...../...../.....

MOPC
FECHA: ...../...../.....

CONSTRUCTORA ACARAY
CONTRATISTA RUC: 80006730-4
FECHA ...../...../.....

Escaneado con CamScanner

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

TETÃ HENDIAPO NA MARANDU
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2 **LIBRO DE OBRA** **Nº** 0000102

PARA: Fiscalización **FECHA:** 30-06-2025

DE: Contratista

ASUNTO: Dias de lluvia, exceso de humedad, Receso en junio 2025

REFERENCIA:

Dias de lluvia y Exceso de Humedad

01-06 — 10mm
02-06 — 15mm
03-06 — EH
04-06 — EH
05-06 — 25mm
06-06 — 15mm
07-06 — EH
08-06 — EH
09-06 — EH
14-06 — 25mm
15-06 — EH
16-06 — EH
17-06 — EH
18-06 — EH
19-06 — 20mm
20-06 — EH
21-06 — EH
22-06 — 30mm
23-06 — EH
24-06 — EH
25-06 — EH
26-06 — EH
27-06 — 15mm
28-06 — 20mm
29-06 — 16mm
30-06 — EH

Dias de Receso

05-06
06-06
07-06
08-06.

ANEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ...../...../.....

MOPC
FECHA: ...../...../.....

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC: 80006730-4
FECHA: ...../...../.....

Escaneado con CamScanner