ECOMIPA | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | MERCOSUR FOCEM | CONSORCIO CONTROL RUTA 5

LLAMADO MOPC Nº 03/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

LIBRO DE OBRA

Nº 0000588

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)
FISCALIZACION: CONSORCIO CONTROL RUTA 5
CONTRATISTA: ECOMIPA S.A

DE: CONTRATISTA FECHA: 21/03/2025

PARA: FISCALIZACION

ASUNTO: CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - ENERO - FEBRERO 2025

ADJUNTO AL PRESENTE LAS PLANILLAS DE LLUVIAS DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2025 -

ANEXO: PLANILLAS DE LLUVIA ENERO Y FEBRERO 2025

SUPERVISIÓN (MOPC)
Supervisor MOPC

Fiscalización
Ing. Felipe Hermosilla
Ing. Residente
FISCALIZACION

ECOMIPA S.A.
Contratista
Ing. Sergio Valenzuela
Residente de Obra

ImpreGraf S.R.L. - Telefax: (021) 511 906 / 527 296 - Tal. 50 x 3

Original (Fiscalización) - Duplicado (Supervisor MOPC) - Triplicado (Contratista)

LDEO 588

ECOMIPA | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | MERCOSUR FOCEM | CONSORCIO Control Ruta 5

LLAMADO MOPC Nº 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

Mes: ENERO 2025

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO	LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION
1	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
2	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
3	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
4	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
5	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
6	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
7	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
8	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
9	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
10	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
11	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
12	LUNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
13	MARTES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
14	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
15	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
16	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
17	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
18	DOMINGO	LLUVIA	42.00	SIN ACTIVIDAD
19	LUNES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
20	MARTES	HUMEDO	-	SIN ACTIVIDAD
21	MIÉRCOLES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
22	JUEVES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
23	VIERNES	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
24	SÁBADO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
25	DOMINGO	BUENO	-	CON ACTIVIDAD
26	LUNES	LLUVIA	45.00	CON ACTIVIDAD
27	MARTES	LLUVIA	55.00	CON ACTIVIDAD
28	MIÉRCOLES	LLUVIA	5.00	CON ACTIVIDAD
29	JUEVES	LLUVIA	25.00	CON ACTIVIDAD
30	VIERNES	HUMEDO	-	CON ACTIVIDAD
31	SÁBADO	HUMEDO	-	CON ACTIVIDAD
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES			172.00	

5	LLUVIA	4	HUMEDO	9	DIAS NO TRABAJADOS

CONTRATISTA

FISCALIZACION

SUPERVISION

ECOMIPA S.A.

Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
ECOMIPA Avenida Artigas N° 1.750 Avenida Artigas N° 1.750 Telefax (595-21) 291-226 Asunción - Paraguay	Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente · MERCOSUR FOCEM	CONSORCIO CONSORCIO CONTROL RUTA 5 (INGENEG S.A. - DYNATEST ENGENHARIA LTDA.)

LLAMADO MOPC Nº 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ne'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

MES: **FEBRERO** **2025**

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO		LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION
1	SÁBADO	HUMEDO			
2	DOMINGO	BUENO			
3	LUNES	BUENO			
4	MARTES	BUENO			
5	MIÉRCOLES	BUENO			
6	JUEVES	BUENO			
7	VIERNES	LLUVIA		40,00	
8	SÁBADO	HUMEDO			
9	DOMINGO	HUMEDO			
10	LUNES	BUENO			
11	MARTES	BUENO			
12	MIÉRCOLES	BUENO			
13	JUEVES	BUENO			
14	VIERNES	BUENO			
15	SÁBADO	BUENO			
16	DOMINGO	BUENO			
17	LUNES	BUENO			
18	MARTES	LLUVIA		10,00	
19	MIÉRCOLES	LLUVIA		12,00	
20	JUEVES	HUMEDO			
21	VIERNES	LLUVIA		15,00	
22	SÁBADO	HUMEDO			
23	DOMINGO	LLUVIA		10,00	
24	LUNES	HUMEDO			
25	MARTES	BUENO			
26	MIÉRCOLES	LLUVIA		10,00	
27	JUEVES	LLUVIA		5,00	
28	VIERNES	HUMEDO			
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES				**102,0**	

CONTRATISTA

SUPERVISIÓN

FISCALIZACION

ECOMIPA S.A.

Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

ECOMIPA | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | MERCOSUR FOCEM | CONSORCIO

LLAMADO MOPC Nº 03/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

LIBRO DE OBRA

Nº 0000596

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)
FISCALIZACION: CONSORCIO CONTROL RUTA 5
CONTRATISTA: ECOMIPA S.A

DE: CONTRATISTA, FECHA:

PARA: FISCALIZACIÓN

ASUNTO: PLANILLA DE LLUVIA MES DE MARZO 2025

ADJUNTO AL PRESENTE LA PLANILLA DE LLUVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.

ANEXO: PLANILLA DE LLUVIA MARZO 2025

SUPERVISIÓN (MOPC)

Supervisor MOPC

Fiscalización

Ing. Felipe Hermosilla
Ing. Residente
FISCALIZACION

ECOMIPA S.A.

Contratista

ImpreGraf S.R.L.- Telefax: (021) 511 906 / 527 296 - Tel. 50 x 3

Original (Fiscalización) - Duplicado (Supervisor MOPC) - Triplicado (Contratista)

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
ECOMIPA Avenida Artigas N° 1.750 Avenida Artigas N° 1.750 Telefax (595-21) 291-226 Asunción - Paraguay	OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente · MERCOSUR FOCEM	CONSORCIO CONTROL RUTA 5 (INGENEQ S.A. - DYMATEST ENGENHARIA LTDA.)

LLAMADO MOPC Nº 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ne'e, Ruta PY 11) a Prog. 60+000 (Long.: 60 km.)

MES: MARZO 2025

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO		LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION
1	SÁBADO	BUENO			
2	DOMINGO	BUENO			
3	LUNES	BUENO			
4	MARTES	BUENO			
5	MIÉRCOLES	BUENO			
6	JUEVES	BUENO			
7	VIERNES	BUENO			
8	SÁBADO	BUENO			
9	DOMINGO	BUENO			
10	LUNES	BUENO			
11	MARTES	LLUVIA		5,00	
12	MIÉRCOLES	LLUVIA		5,00	
13	JUEVES	BUENO			
14	VIERNES	BUENO			
15	SÁBADO	BUENO			
16	DOMINGO	BUENO			
17	LUNES	BUENO			
18	MARTES	BUENO			
19	MIÉRCOLES	BUENO			
20	JUEVES	BUENO			
21	VIERNES	BUENO			
22	SÁBADO	LLUVIA		10,00	
23	DOMINGO	HUMEDO			
24	LUNES	BUENO			
25	MARTES	BUENO			
26	MIÉRCOLES	LLUVIA		35,00	
27	JUEVES	HUMEDO			
28	VIERNES	LLUVIA		35,00	
29	SÁBADO	HUMEDO			
30	DOMINGO	HUMEDO			
31	LUNES	HUMEDO			
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES				90,00	

CONTRATISTA

SUPERVISION

FISCALIZACION

ECOMIPA
Ing. Edgar Grau Valenzuela
Superintendente de Obra

ECOMIPA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | MERCOSUR

LLAMADO MOPC Nº 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

LIBRO DE OBRA

Nº 0000600

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)
FISCALIZACION: CONSORCIO CONTROL RUTA 5
CONTRATISTA: ECOMIPA S.A

DE: CONTRATISTA. **FECHA:** 02/05/2025

PARA: FISCALIZACIÓN

ASUNTO: PLANILLA DE LLUVIA ABRIL 2025.

ADJUNTO AL PRESENTE LA PLANILLA DE LLUVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. ——

ANEXO: PLANILLA DE LLUVIA ABRIL 2025. —

SUPERVISION (MOPC)
Supervisor MOPC

Ing. Hermosilla
Ing. Residente
FISCALIZACION

Contratista

Original (Fiscalización) - Duplicado (Supervisor MOPC) - Triplicado (Contratista)

Anexo al Libro de Obra Nº 600

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
ECOMIPA Avenida Artigas N° 1 750 Avenida Artigas N° 1 750 Telefax (595-21) 201-226 Asunción - Paraguay	OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente MERCOSUR FOCEM	CONSORCIO CONTROL RUTA 5 (INGENEG S.A. - OYNATEST ENGENHARIA LTDA.)

LLAMADO MOPC Nº 93/2021 LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ne'e, Ruta PY 11) a Prog. 60+000 (Long.: 59 km.)

MES: ABRIL 2025

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO			LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION		
1	MARTES		LLUVIA		85,00			
2	MIÉRCOLES		HUMEDO					
3	JUEVES		HUMEDO					
4	VIERNES		HUMEDO					
5	SÁBADO		HUMEDO					
6	DOMINGO		BUENO					
7	LUNES		BUENO					
8	MARTES		LLUVIA		15,00			
9	MIÉRCOLES		HUMEDO					
10	JUEVES		BUENO					
11	VIERNES		BUENO					
12	SÁBADO		LLUVIA		132,00			
13	DOMINGO		HUMEDO					
14	LUNES		HUMEDO					
15	MARTES		HUMEDO	RECESO				
16	MIÉRCOLES		HUMEDO	RECESO				
17	JUEVES		HUMEDO	RECESO				
18	VIERNES		LLUVIA	RECESO	15,00			
19	SÁBADO		HUMEDO	RECESO				
20	DOMINGO		HUMEDO	RECESO				
21	LUNES		HUMEDO					
22	MARTES		HUMEDO					
23	MIÉRCOLES		BUENO					
24	JUEVES		LLUVIA		102,00			
25	VIERNES		HUMEDO					
26	SÁBADO		LLUVIA		20,00			
27	DOMINGO		LLUVIA		5,00			
28	LUNES		HUMEDO					
29	MARTES		BUENO					
30	MIÉRCOLES		BUENO					
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES					374,0			

CONTRATISTA

SUPERVISIÓN

FISCALIZACION

ECOMIPA S.A.

Ing. Edgar Grau Valenzuela
Ing. Residente de Obra

ECOMIPA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MERCOSUR FOCEM | CONSORCIO Control Ruta 5

LLAMADO MOPC Nº 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11 a Prog. 50+000 (Long.: 50Km)

LIBRO DE OBRA Nº 0000623

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO.

LOTE 1: PROG. 0+000 (CRUCE YACARE ÑE'E, RUTA PY 11) A PROG. 50+000 (LONG.: 50 KM.)

Fiscalización: CONSORCIO CONTROL RUTA 5

Contratista: ECOMIPA S.A

DE: CONTRATISTA **FECHA:** 4/06/2025

PARA: FISCALIZACIÓN

ASUNTO: PLANILLA DE LLUVIA MES DE MAYO 2025

ADJUNTO AL PRESENTE LA PLANILLA DE CONTROL DEL TIEMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 -

ANEXO: PLANILLA DE LLUVIA MES DE MAYO 2025'

Ing. Edilberto Fernández
Supervisor MOPC

Ing. Felipe Hermosilla
Inc. Fiscalización
FISCALIZACIÓN

ECOMIPA
Ing. Edgar Grau Valenzuela
Superintendente de Obra
Contratista

ImpreGraf S.R.L.- Tel.: (021) 511 906 / 527 296 - Tal. 50 x 3

Anexo al Libro de Obra Nº

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
ECOMIPA Avenida Artigas N° 1.750 Avenida Artigas N° 1.750 Telefax (595-21) 291-226 Asunción - Paraguay	OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente · MERCOSUR FOCEM	CONSORCIO CONTROL RUTA 5 (INGENEG S.A. - DYNATEST ENGENHARIA LTDA.)

LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ne'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

MES: **MAYO** **2025**

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO		LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION
1	JUEVES	BUENO			
2	VIERNES	BUENO			
3	SÁBADO	BUENO			
4	DOMINGO	BUENO			
5	LUNES	BUENO			
6	MARTES	BUENO			
7	MIÉRCOLES	BUENO			
8	JUEVES	BUENO			
9	VIERNES	LLUVIA		20,00	
10	SÁBADO	HUMEDO			
11	DOMINGO	HUMEDO			
12	LUNES	BUENO			
13	MARTES	BUENO			
14	MIÉRCOLES	BUENO			
15	JUEVES	BUENO			
16	VIERNES	BUENO			
17	SÁBADO	BUENO			
18	DOMINGO	LLUVIA		53,00	
19	LUNES	HUMEDO			
20	MARTES	HUMEDO			
21	MIÉRCOLES	HUMEDO			
22	JUEVES	HUMEDO			
23	VIERNES	BUENO			
24	SÁBADO	BUENO			
25	DOMINGO	BUENO			
26	LUNES	BUENO			
27	MARTES	LLUVIA		60,00	
28	MIÉRCOLES	HUMEDO			
29	JUEVES	HUMEDO			
30	VIERNES	BUENO			
31	SÁBADO	BUENO			
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES				**133,00**	

CONTRATISTA

SUPERVISION

FISCALIZACION

ECOMIPA
Ing. Edgar Grau Valenzuela
Superintendente de Obra

ECOMIPA

LLAMADO MOPC Nº 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM), LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

LIBRO DE OBRA Nº 0000627

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)
FISCALIZACION: CONSORCIO CONTROL RUTA 5
CONTRATISTA: ECOMIPA S.A

DE: CONTRATISTA **FECHA:** 02/07/2025

PARA: FISCALIZACIÓN

ASUNTO: PLANILLA DE LLUVIA.

ADJUNTO AL PRESENTE LA PLANILLA DE CONTROL DE ESTADO DEL TIEMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

ANEXO: PLANILLA DEL TIEMPO JUNIO 2025

SUPERVISIÓN (MOPC)
Supervisor MOPC

Ing. Felipe Hermosilla
Ing. Residente
FISCALIZACION

ECOMIPA
Superintendente de Obra

ImpreGraf S.R.L. - Tel.: (021) 511 906 / Cel.: (0982) 163 790 - Tal. 50 x 3

Original (Blanco): Fiscalización / Duplicado (Amarillo): Supervisor MOPC / Triplicado (Celeste): Contra

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
ECOMIPA Avenida Artigas N° 1.750 Avenida Artigas N° 1.750 Telefax (595-21) 291-226 Asuncion - Paraguay	Ministerio de OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente MERCOSUR FOCEM	CONSORCIO CONTROL RUTA 5 (INGENEG S.A. - DYNATEST ENGENHARIA LTDA.)

LLAMADO MOPC N° 83/2021 LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ne'e, Ruta PY 11) a Prog. 80+000 (Long.: 80 km.)

MES: JUNIO **2025**

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO		LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION
1	DOMINGO	BUENO			
2	LUNES	BUENO			
3	MARTES	BUENO			
4	MIÉRCOLES	BUENO			
5	JUEVES	BUENO			
6	VIERNES	LLUVIA		67,00	
7	SÁBADO	HUMEDO			
8	DOMINGO	HUMEDO			
9	LUNES	HUMEDO			
10	MARTES	HUMEDO			
11	MIÉRCOLES	BUENO			
12	JUEVES	BUENO			
13	VIERNES	BUENO			
14	SÁBADO	LLUVIA		85,00	
15	DOMINGO	HUMEDO			
16	LUNES	HUMEDO			
17	MARTES	HUMEDO			
18	MIÉRCOLES	HUMEDO			
19	JUEVES	LLUVIA		14,00	
20	VIERNES	LLUVIA		5,00	
21	SÁBADO	LLUVIA		20,00	
22	DOMINGO	LLUVIA		30,00	
23	LUNES	HUMEDO			
24	MARTES	HUMEDO			
25	MIÉRCOLES	HUMEDO			
26	JUEVES	LLUVIA		20,00	
27	VIERNES	HUMEDO			
28	SÁBADO	LLUVIA		27,00	
29	DOMINGO	LLUVIA		3,00	
30	LUNES	HUMEDO			
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES				**271,0**	

CONTRATISTA

SUPERVISIÓN

FISCALIZACION

ECOMIPA
Ing. Edgar Graf Velenzuela
Superintendente de Obra

ECOMIPA | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MERCOSUR FOCEM | CONSORCIO

LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

LIBRO DE OBRA

Nº 0000640

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)
FISCALIZACION: CONSORCIO CONTROL RUTA 5
CONTRATISTA: ECOMIPA S.A

DE: Contratista FECHA: 01/08/2025

PARA: Fiscalización

ASUNTO: Planilla de lluvia - Julio 2025

Adjunto al presente la planilla de lluvia del mes de Julio de 2025.—

ANEXO: Planilla de lluvia de Julio 2025.

SUPERVISION (MOPC)
Supervisor MOPC

Fiscalización
Ing. Felipe Hermosilla
Ing. Residente
FISCALIZACION

ECOMIPA
Ing. Edgar Grau Valenzuela
Superintendente de Obra
Contratista

ImpreGraf S.R.L. - Tel.: (021) 511 906 / Cel.: (0982) 163 790 - Tal. 50 x 3

Anexo al Libro de Obra Nº 640

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
ECOMIPA Avenida Artigas N° 1.750 Avenida Artigas N° 1.750 Telefax (595-21) 291-226 Asunción - Paraguay	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones · Gobierno Nacional · Paraguay de la gente · MERCOSUR FOCEM	CONSORCIO CONTROL RUTA 6 (INGENECO S.A. - DYNATEST ENGENHARIA LTDA.)

LLAMADO MOPC Nº 83/2021 LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 60+000 (Long.: 60 km.)

MES: **JULIO** **2025**

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO			LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION		
1	MARTES		HUMEDO					
2	MIÉRCOLES		HUMEDO					
3	JUEVES		BUENO					
4	VIERNES		BUENO					
5	SÁBADO		BUENO					
6	DOMINGO		BUENO					
7	LUNES		BUENO					
8	MARTES		BUENO					
9	MIÉRCOLES		BUENO					
10	JUEVES		BUENO					
11	VIERNES		BUENO					
12	SÁBADO		BUENO					
13	DOMINGO		BUENO					
14	LUNES		BUENO					
15	MARTES		BUENO					
16	MIÉRCOLES		BUENO					
17	JUEVES		BUENO					
18	VIERNES		BUENO					
19	SÁBADO		BUENO					
20	DOMINGO		BUENO					
21	LUNES		BUENO					
22	MARTES		BUENO					
23	MIÉRCOLES		BUENO					
24	JUEVES		BUENO					
25	VIERNES		BUENO					
26	SÁBADO		BUENO					
27	DOMINGO		LLUVIA		18,00			
28	LUNES		LLUVIA		5,00			
29	MARTES		HUMEDO					
30	MIÉRCOLES		BUENO					
31	JUEVES		BUENO					
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES					23,00			

CONTRATISTA

SUPERVISION

FISCALIZACION

ECOMIPA
Ing. Edgar Grau Valenzuela
Superintendente de Obra

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MERCOSUR FOCEM Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur | CONSORCIO Control Ruta 5

PA

MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO RAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe`e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

LIBRO DE OBRA Nº 0000654

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

IZACION: CONSORCIO CONTROL RUTA 5

RATISTA: ECOMIPA S.A

DNTRATISTA

FECHA: 01/09/2025

: FISCALIZACION

TO: PLANILLA DE LLUVIA MES DE AGOSTO 2025

JNTO AL PRESENTE LA PLANILLA DE LLUVIA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO DEL 2025. ——

ANEXO: PLANILLA DE LLUVIA MES AGOSTO 2025 ——

Supervisor MOPC

Ing. Felipe Hermosilla
Ing. Residente
Fiscalización
FISCALIZACION

ECOMIPA
Contratista

Anexo al Libro de Obra Nº 654

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
ECOMIPA Avenida Artigas N° 1.750 Avenida Artigas N° 1.750 Telefax (595-21) 291-226 Asunción - Paraguay	OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente · MERCOSUR FOCEM	CONSORCIO CONTROL RUTA 5 (INGENEG S.A. - DYNATEST ENGENHARIA LTDA.)

LLAMADO MOPC Nº 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ne'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

MES: **AGOSTO** **2025**

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO		LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION
1	VIERNES		BUENO		
2	SÁBADO		BUENO		
3	DOMINGO		BUENO		
4	LUNES		LLUVIA	12,00	
5	MARTES		HUMEDO		
6	MIÉRCOLES		HUMEDO		
7	JUEVES		LLUVIA	5,00	
8	VIERNES		BUENO		
9	SÁBADO		BUENO		
10	DOMINGO		BUENO		
11	LUNES		BUENO		
12	MARTES		BUENO		
13	MIÉRCOLES		BUENO		
14	JUEVES		BUENO		
15	VIERNES		BUENO		
16	SÁBADO		BUENO		
17	DOMINGO		BUENO		
18	LUNES		BUENO		
19	MARTES		LLUVIA	25,00	
20	MIÉRCOLES		HUMEDO		
21	JUEVES		BUENO		
22	VIERNES		BUENO		
23	SÁBADO		LLUVIA	25,00	
24	DOMINGO		LLUVIA	30,00	
25	LUNES		HUMEDO		
26	MARTES		HUMEDO		
27	MIÉRCOLES		BUENO		
28	JUEVES		BUENO		
29	VIERNES		BUENO		
30	SÁBADO		BUENO		
31	DOMINGO		BUENO		
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES				97,00	

CONTRATISTA

SUPERVISION

FISCALIZACION

ECOMIPA
Ing. Edgar Grau Valenzuela
Superintendente de Obra