GOBERNACIÓN DEL XVI DEPARTAMENTO

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Filadelfia, 9 de diciembre de 2.021

NOTA UOC N° 549 /2021

Señor
Abog. Pablo Seitz, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Estados Unidos Nº 961 c/ Tte. Fariña – Tel.: 415 4000.-
Presente:

Por la presente me dirijo a Usted y por su digno intermedio a quien corresponda en nombre y representación de la GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN, a los efectos de solicitar la Ampliación al contrato 30/2020 con **ID 376.060 "CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON" – PLURIANUAL 2020-2021 y responder la NOTA DNC N° 22595/21.**

Aspectos Observados

1. **Consultamos a la convocante cuál sería el plazo de ejecución según lo previsto en el PBC; solicitamos a la convocante aclarar en qué situación se encuentra el plazo de ejecución. Teniendo en cuenta de que la vigencia del contrato es hasta el cumplimiento total del contrato se deberá corroborar que la misma no se encuentre fenecida.**

El plazo de ejecución previsto en el PBC es de 140 DIAS CALENDARIOS, con acta de inicio el 03/08/2021, ya que el presente llamado recién fue adjudicado en junio el corriente año, por lo tanto el plazo de ejecución no se encuentra fenecido.

En ese sentido, se iniciaron los trámites pertinentes para la emisión de la documentación necesaria para emisión de la Adenda.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo cordialmente.

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

LIC. REBEKKA RIVEROS
JEFA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

ORDEN DE INICIO DE OBRAS

FECHA: 03/08/2021

CONTRATO: N° 30/2020 (Lote5) – COLEGIO HEROES DEL CHACO "CONSTRUCCION EN ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON -plurianual 2020-2021 Gobernación de Boquerón". CERCADO PERIMETRAL.

CONTRATISTA: TESAKA INGENIERIA S.A

UBICACIÓN: LOMA PLATA.

MONTO DEL CONTRATO: Gs 164.746.500GS.-

Arq. Freddy León
DDYFO

Arq. Freddy E. León
Director Fiscalización de Obras
Gobernación de Boquerón
MOPC N° 2009

CHRISTIAN ALDOZO
TESAKA INGENIERIA SA

Arq. Freddy E. León
Director Fiscalización de Obras
Gobernación de Boquerón
MOPC N° 2009

ID.376000