GOBERNACIÓN DE MISIONES
Juntos Haremos Historia.!

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ACTA DE INICIO DE OBRA

CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (AD REFERENDUM PLURIANUAL)
LOTE NRO. 01 "MEJORAMIENTO Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL TEMPLO DE SANTA ROSA
DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE LIMA – MISIONES"; CON ID NRO. 439.727.-

A los 23 veintitrés días del mes de Mayo del año 2.024, siendo las 09:45 Horas, nos reunimos en el Templo Santa Rosa de la Ciudad de Santa Rosa de Lima - Misiones; por una parte, la Arq. Norma María Medina, Fiscal de Obra de la Gobernación; el Sr Roque Domingo González, Secretario de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones; y por la otra parte, El Sr. Cristino Martínez Galeano con C.I. Nro. 1.017.663 en representación de la Empresa Constructora: CMG Construcciones Civiles; Con el objeto de cumplir con la **Orden de Inicio Nro. 02/2024**, y con el **Contrato de Adjudicación Nro. 11/2024**, **Lote Nro. 01** "MEJORAMIENTO Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL TEMPLO DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE LIMA – MISIONES"; CON ID NRO. 439.727.-

Se tomara como fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de la Obras de: MEJORAMIENTO Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEL TEMPLO DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE LIMA – MISIONES, lote Nro. 01, el día 23 veintitrés del mes de Mayo del año 2.024.-

Para los fines pertinentes y dar fe, firmamos la presente **Acta de Inicio de Obra**, en 03tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, previa lectura y rectificación de su contenido, a los 23 veintitrés días del mes de Mayo del año 2.024.-

Firma, Aclaración, Sello y C.I. Nro.

GOBERNACIÓN DE MISIONES – Fiscalización de Obras

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora
C.I. 1123822

CMG Construcciones Civiles
Barrio Santa Calle 90
Cel: 0981 333 311

GOBERNACION DE MISIONES – REPUBLICA DEL PARAGUAY – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Juntos Haremos Historia.!

GOBIERNO DEL PARAGUAY

ORDEN DE INICIO

San Juan Bautista, Misiones, 13 de Mayo del 2.024.-

Señor
Cristino Martínez Galeano
Dirección: Calle Nro. 90 – Bo. Sirena
Ayolas – Misiones – Paraguay

Ref.: Al Contrato de Adjudicación Nro. 11/2024, de fecha 06 de Mayo del 2.024, para la obra: CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (AD REFERENDUM PLURIANUAL), LOTE NRO. 01 "Mejoramiento y refuerzo estructural del TEMPLO DE SANTA ROSA del Distrito de Santa Rosa de Lima – Misiones"; A través de la Licitación Pública Nacional Nro. 03/2024, con I.D. Nro. 439.727.-

ORDEN DE INICIO Nro. 02/2024

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia suscrito entre el GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES (Contratante), y la Empresa Constructora: CMG CONSTRUCCIONES CIVILES representado legalmente por el Sr. Cristino Martínez Galeano en representación de la (Contratista), para la ejecución de las obras de: CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES (AD REFERENDUM PLURIANUAL), LOTE NRO. 01 "Mejoramiento y refuerzo estructural del TEMPLO de SANTA ROSA del Distrito de Santa Rosa de Lima – Misiones"; con ID Nro. 439.727.-

Habiéndose cumplido con lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones, por medio de la presente se imparte la **ORDEN DE INICIO;** El plazo de ejecución de la obra de referencia es de 300 trecientos dias corridos. Se establece como fecha de Inicio del Plazo de Ejecución de la Obras en referencia el día 23 de Mayo del año 2.024.-

Sin otro particular, me despido de ustedes atentamente.

GOBERNACION DE MISIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY · SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Sr. Roque D. González
Secretario de Obras Publica

CMG
Construcciones Civiles
Barrio Sirena Calle 90
Cel: 098[illegible]337311

Acuse de recibo
Empresa Contratista:
Nombre: Cristino Martinez
C.I. N°: 1.017.663
Fecha: 16/05/2024