CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

OBRAS DE PAVIMENTACION TIPO ASFALTICO DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAZAPA, PARAGUARI Y ÑEEMBUCU

CUADRO DE DIAS DE LLUVIA

	MES	DIAS																													PRECIPITACIONES		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	REGISTRO MENSUAL (mm)	DIAS	DIAS MENOS 8
25	diciembre-2022		40	H	H															15	H												55	5	0
26	enero-2023				40	H	H				5								10	H				40	H	H				10	H	55	160	12	4
27	febrero-2023	10	H	25	H	H					30	H	H	10	H	52	H	42	H	H					24	H	73	H	H				276	20	12
28	marzo-2023	29	45	12	H	H	H								14	H		35	H	H	34	H	H	H	62	H	H	H			17	H	239	21	13
																																	TOTAL DIAS PRORROGABLES		29

Días de lluvia y pista humeda del mes

H= EXCESO DE HUMEDAD

Ing. Jorge Regueiro
Representante Legal
Consorcio Rio Tembey

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

Ing. Arturo Bracho
Supervisor de Obra
D.C.V.-M.O.P.C

Ing. César Núñez Yegar
Director Interino
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.