INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACION PÚBLICA NACIONAL - DIP Nº 05-B/12

"CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL"

Anexo 23 – "ADENDA"

CONTRATO-DIP N° 09/2013

TECNOEDIL S.A.

AÑO 2017

ANEXO Nº 23 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los…06…días del mes de…Marzo……del año 2.017, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, I.P.S., Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4º Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5º del Decreto Ley 1.860/50), representado por su Presidente **el Abog. Benigno María LÓPEZ BENÍTEZ** C.I. N° **558.513 (Art. 15º de la Ley 427/73),** nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 2272/14 de fecha 19 de Setiembre de 2.014, y la firma **TECNOEDIL SA. CONSTRUCTORA**, (en lo sucesivo contratista) con RUC Nº 80005531-4, domiciliada en Tte Molas N° 107 esq. Stmo. Sacramento (Asunción – Paraguay), representada por el Sr. **Rolando Gabriel Rios Tomboly**, con Cédula de Identidad Nº 808.264, convienen la ampliación del Contrato DIP Nº 09/2013, firmado el 04 de abril de 2013, en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL-DIP Nº 05-B/12, "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", de conformidad a lo estipulado en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:-

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N°012-002/17 de fecha 21 de febrero del año 2017, dictada por el Consejo de Administración del IPS, resuelve: **AUTORIZAR** la elaboración de una Adenda al Contrato – DIP N° 09/13, suscrito con la firma **TECNOEDIL S.A.** CONSTRUCTORA, en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - DIP N° 05B/12 "CONSTRUCCIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CUIDAD DE ESTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", modificando parcialmente la Cláusula N°6 , conforme al siguiente detalle:

RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS						
Rubro	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario c/ IVA**	**Precio Total c/ IVA**
520	**14**	***CARPINTERÍA DE MADERA***				
520	**14.1**	**Provisión y colocación de puertas placas de cedro con herrajes, cerraduras y contramarcos. Puertas batientes**				
520	14.1.4	**P6** (1.60x2.50 hoja) Puerta placa doble de cedro - batiente. Según detalle	un	1	2.307.969	2.307.969
520	14.1.5	**P8** (0.90+0.30x2.50 hoja) Puerta placa doble de cedro - batiente. Según detalle	un	3	1.775.870	5.327.610
520	14.1.6	**P10** (1.20x2.50 hoja) Puerta placa doble de cedro - batiente. Según detalle	un	2	1.775.870	3.551.740
520	14.1.8	**P14** (1.00x2.50 hoja) Puerta placa doble de cedro - batiente. Según detalle	un	1	1.498.142	1.498.142
520	**14.2**	**Provisión y colocación de puertas placas de cedro tipo vaivén con herrajes y cerraduras**				
520	14.2.1	**P4** (1.00x2.50 hoja) Puerta placa de cedro - tipo vaivén. Según detalle	un	3	1.533.149	4.599.447
520	14.2.6	**P16** (0.90x2.50 hoja) Puerta placa de cedro - tipo vaivén. Según detalle	un	1	1.396.623	1.396.623
520	**14.3**	**Provisión y colocación de Puerta cortafuego con herrajes y cerraduras**	un			
520	14.3.1	**P13** (1.00x2.50 hoja) Puerta cortafuego. Con herrajes y cerraduras. Según detalle	un	20	4.480.835	89.616.700
520	**14.4**	**Provisión y colocación de Puerta de vidrio automática, incluye todos los accesorios.**				
520	14.4.1	**P15** (2.00x2.50 hoja) Puerta de vidrio automática, incluye todos los accesorios. Según detalle	un	2	7.211.344	14.422.688
520	14.4.2	**P18** (2.20x2.50 hoja) Puerta de vidrio automática, incluye todos los accesorios. Según detalle	un	6	7.491.397	44.948.382

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección Contrataciones

Abog. Benigno Lopez Benitez
Presidente
Instituto de Previsión Social

ANEXO Nº 23 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

520	**14.5**	**Provisión y colocación de Puerta con laminas de plomo**	un			
520	14.5.1	**P2P** (0.80x2.50 hoja) Puerta placa de cedro - batiente. Según detalle con laminas de plomo (0,5 mm. de esp.) en salas de RX, tomografia y mamografia. Según detalle.	un	3	9.801.827	29.405.481
520	14.5.2	**P8P** (0.90+0.30x2.50 hoja) Puerta placa doble de cedro - batiente. con laminas de plomo (0,5 mm. de esp.) en salas de RX, tomografia y mamografia. Según detalle.	un	1	10.501.958	10.501.958
520	**14.6**	**Provisión y colocación de Puertas metalicas separadoras de Bloques.**				
520	14.6.1	**P9M** (1.80x2.50 hoja) Puerta metalica doble - tipo vaivén. Según detalle	un	1	2.520.470	2.520.470
520	**15**	***CARPINTERIA METALICA***				
520	**15.1**	**Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N°18 para:**				
520	15.1.4	**P6** (1.60x2.50 hoja) Puerta doble batiente. Según detalle	un	1	420.078	420.078
520	15.1.5	**P8** (0.90+0.30x2.50 hoja) Puerta doble batiente. Según detalle	un	3	434.081	1.302.243
520	15.1.6	**P10** (1.20x2.50 hoja) Puerta doble batiente. Según detalle	un	2	434.081	868.162
520	15.1.8	**P14** (1.00x2.50 hoja) Puerta doble batiente. Según detalle	un	1	420.078	420.078
520	15.1.10	**P4** (1.00x2.50 hoja) Puerta tipo vaivén. Según detalle	un	3	420.078	1.260.234
520	15.1.15	**P16** (0.90x2.50 hoja) Puerta tipo vaivén. Según detalle	un	1	413.077	413.077
520	15.1.16	**P19** (1.40x2.50 hoja) Puerta tipo vaivén. Según detalle	un	1	448.084	448.084
520	15.1.17	**P13** (1.00x2.50 hoja) Puerta cortafuego. Según detalle	un	20	420.078	8.401.560
MONTO TOTAL IVA INCLUIDO						**223.630.726**

RUBROS NUEVOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO A SER EJECUTADOS

ÍTEM	ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total c/ IVA
520	**14**	***CARPINTERÍA DE MADERA***				
	14.1	***Provisión y colocación de puertas placas de cedro con herrajes, cerraduras y contramarcos. Puertas batientes***				
520	14.1.10	**P20** (0.70x2.50 hoja) Puerta placa de cedro - batiente. Según detalle	un	149	1.099.068	163.761.132
520	14.1.11	**P22** (1.40x2.50 hoja) Puerta placa doble de cedro - batiente. Según detalle	un	8	2.041.919	16.335.352
520	**14.4**	**Provisión y colocación de Puerta de vidrio automática, incluye todos los accesorios.**				
520	14.4.3	**P18-2** (2.00x2.50 hoja) Puerta de vidrio automática, incluye todos los accesorios. Según detalle	un	2	8.172.433	16.344.866
520	**14.5**	**Provisión y colocación de Puerta con láminas de plomo**				
520	14.5.3	**P1P** (1.00x2.50 hoja) Puerta placa de cedro - batiente. Según detalle con laminas de plomo (0,5 mm. de esp.) en salas de RX, tomografia y mamografia. Según detalle.	un	5	14.702.741	73.513.705
520	**15**	***CARPINTERIA METALICA***				
520	**15.1**	**Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N°18 para:**				
520	15.1.18	**P20** (0.70x2.50 hoja) Puerta tipo batiente. Según detalle	un	149	399.074	59.462.026
520	**14.6**	**Provisión y colocación de Puertas metalicas separadoras de Bloques.**				
520	14.6.2	**Pm5** (0.80x2.50 hoja) Puerta metálica - batiente Según detalle	un	1	1.344.251	1.344.251
520	14.6.3	**P10M** (1.30x2.50 hoja) Puerta metálica doble - batiente. Según detalle	un	1	2.184.407	2.184.407
520	14.6.4	**P19M** (1.50x2.10 hoja) Puerta metálica doble - batiente. Según detalle	un	10	2.117.195	21.171.950
						354.117.689

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROMANO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección Gral. Fiscalización

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

ANEXO Nº 23 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A NO SER EJECUTADOS QUE SERAN DESCONTADOS						
Rubro	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario c/ IVA**	**Precio Total c/ IVA**
520	**14**	***CARPINTERÍA DE MADERA***				
520	**14.1**	**Provisión y colocación de puertas placas de cedro con herrajes, cerraduras y contramarcos. Puertas batientes**				
520	14.1.1	**P1** (0.90x2.50 hoja) Puerta placa de cedro - batiente. Según detalle	un	20	1.435.130	28.702.600
520	14.1.2	**P2** (0.80x2.50 hoja) Puerta placa de cedro - batiente. Según detalle	un	3	1.302.106	3.906.318
520	14.1.3	**P3** (1.00x2.50 hoja) Puerta placa de cedro - batiente. Según detalle	un	3	1.568.155	4.704.465
520	14.1.7	**P12** (1.10x2.50 hoja) Puerta placa de cedro - batiente. Según detalle	un	4	1.463.273	5.853.092
520	14.1.9	**P17** (0.60x2.50 hoja) Puerta placa de cedro - batiente. Según detalle	un	28	966.043	27.049.204
520	**14.2**	**Provisión y colocación de puertas placas de cedro tipo vaivén con herrajes y cerraduras**				
520	14.2.2	**P5** (0.70x2.50 hoja) Puerta placa de cedro - tipo vaivén. Según detalle	un	153	1.099.068	168.157.404
520	14.2.3	**P7** (0.80x2.50 hoja) Puerta placa de cedro - tipo vaivén. Según detalle	un	3	1.260.098	3.780.294
520	14.2.4	**P9** (1.80x2.50 hoja) Puerta placa doble de cedro - tipo vaivén. Según detalle	un	27	2.637.030	71.199.810
520	14.2.5	**P11** (1.40x2.50 hoja) Puerta placa doble de cedro - tipo vaivén. Según detalle	un	6	2.090.929	12.545.574
520	14.2.7	**P19** (1.40x2.50 hoja) Puerta placa doble de cedro - tipo vaivén. Según detalle	un	7	2.041.919	14.293.433
520	**15**	***CARPINTERÍA DE METALICA***				
520	**15.1**	**Provisión y colocación de marcos de chapa doblada N°18 para:**				
520	15.1.1	**P1** (0.90x2.50 hoja) Puerta batiente. Según detalle	un	20	413.077	8.261.540
520	15.1.2	**P2** (0.80x2.50 hoja) Puerta batiente. Según detalle	un	3	406.076	1.218.228
520	15.1.3	**P3** (1.00x2.50 hoja) Puerta batiente. Según detalle	un	3	420.078	1.260.234
520	15.1.7	**P12** (1.10x2.50 hoja) Puerta batiente. Según detalle	un	4	427.080	1.708.320
520	15.1.9	**P17** (0.60x2.50 hoja) Puerta batiente. Según detalle	un	28	392.073	10.978.044
520	15.1.11	**P5** (0.70x2.50 hoja) Puerta tipo vaivén. Según detalle	un	153	399.074	61.058.322
520	15.1.12	**P7** (0.80x2.50 hoja) Puerta tipo vaivén. Según detalle	un	3	406.076	1.218.228
520	15.1.13	**P9** (1.80x2.50 hoja) Puerta tipo vaivén. Según detalle	un	27	476.089	12.854.403
520	15.1.14	**P11** (1.40x2.50 hoja) Puerta tipo vaivén. Según detalle	un	6	448.084	2.688.504
MONTO TOTAL IVA INCLUIDO						**441.438.017**

RESUMEN	
RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER AMPLIADOS	223.630.726
RUBROS NUEVOS A SER EJECUTADOS	354.117.689
RUBROS EXISTENTES EN EL CONTRATO A NO SER EJECUTADOS QUE SERAN DESCONTADOS	-441.438.017
TOTAL IVA INCLUIDO	**136.310.398**

Monto de la Ampliación: Gs. 136.310.398.- (Guaraníes ciento treinta y seis millones trescientos diez mil trescientos noventa y ocho), IVA incluido.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TORRES
Representante Legal

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

ANEXO Nº 23 DEL CONTRATO – DIP Nº 09/13

SEGUNDA: ***GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO.*** La Proveedora deberá presentar en el plazo de diez (10) días corridos de la firma del Convenio, un endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada originalmente, ampliando el capital asegurado por un monto equivalente al diez por ciento (10%) de la Adenda-
La Contratista podrá solicitar la cancelación de la póliza y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en esta Adenda.-
La inobservancia de cualquier cláusula de este acuerdo dará derecho al Instituto a rescindir el Contrato y ejecutar la Garantía otorgada.-

TERCERA: ***CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.*** Por Memorándum DCP/DPR/PR2 Nº 1572 de fecha 23 de febrero de 2017, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera, informó que el monto aprobado para el Ejercicio 2017, en el Rubro 520 "Construcciones" es de G. 136.310.398.- (Guaranies ciento treinta y seis millones trescientos diez mil trescientos noventa y ocho) , según la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 821/2017 de fecha 23 de febrero de 2017, correspondiente a la ampliación del Contrato DIP Nº 09/2013, suscrito con la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA.

CUARTA: TÉRMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. LOS DEMÁS TÉRMINOS DEL CONTRATO DIP Nº 09/2013, SON RATIFICADOS POR ESTE ACTO, QUEDANDO SUBSISTENTES A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR AMBAS PARTES.-

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituido por 4 (cuatro) páginas progresivamente numeradas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.-

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TORASSOLY

Abog. López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

TECNOEDIL SA. **PRESIDENTE DEL I.P.S.**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura