INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Nº 03/2018

"DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA DE CAAZAPA"

CONTRATO N° 156/2019

ANEXO 3 – "ADENDA"

CONSTRUCTORA ECO S.A.

AÑO 2021

ANEXO N° 3 - CONTRATO N° 156/2019

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 28 días del mes de setiembre del año 2.021 el **Instituto de Previsión Social** (en lo sucesivo Instituto, IPS, Contratante), regido por el Decreto Ley N° 1860/50, ratificado por la Ley N° 375/56, y modificado por las Leyes 537/58, 430/73, 1.286/87 y 98/92, domiciliado en Constitución esq. Herrera de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Presidente del Instituto de Previsión social, el **Dr. Vicente Mario Bataglia Araujo**, designado conforme al Decreto del Poder Ejecutivo 4.975/2021, por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, **Abg. José Luis Urizar Valiente, C.I N° 2.343.210,** y por la Dirección Operativa de Contrataciones, y por la Dirección Operativa de Contrataciones, **Abg. Rodney Samuel Alcaraz Benítez con C.I. N° 2.278.111** ambos conforme a la Resolución C.A. N° 036-011/17 de fecha 30 de Mayo de 2017,, denominado en adelante el **CONTRATANTE** por una parte, y por la otra, la firma **CONSTRUCTORA ECO S.A.**, con RUC N° 80020860-9, domiciliada en la calle Capitán Rivarola 933 c/ Teodoro S. Mongelos (Asunción – Paraguay), representada por el Señor **Luis Federico González Gómez**, con Cédula de Identidad N° 741.906, de acuerdo a la Escritura Pública N° 11, de fecha 24 de enero de 2017, pasada ante la Escribana **ZULLY JACQUELINE FERREIRA,** inscripto en el Registro Público Sección Poderes y/o Contratos, denominada en adelante CONTRATISTA, denominadas en conjunto "**Las Partes**", e individualmente **"Parte"**, convienen a celebrar la presente Adenda del Contrato N° 156/19, suscripto en fecha 03 de mayo del 2019, y adjudicado por la Contratante a través de la Resolución N° 015-019/19 de fecha 02 de abril de 2019, dictada por el Consejo de Administración del IPS, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 03/18 **"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD SANITARIA DE CAAZAPA"**, de conformidad a lo estipulado en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 079-025/2021 de fecha 16 de setiembre de 2021 dictada por el Consejo de Administración del IPS, ha resuelto en su **Art. 1° AUTORIZAR** la elaboración y suscripción de una adenda al Contrato N° 156/2019, suscripto con la firma CONSTRUCTORA ECO S.A., en el marco de la LPN N° 03/18 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA DE CAAZAPA", modificando la Cláusula 6 – PRECIO UNITARIO Y TOTAL Y EL IMPORTE A PAGAR POR LAS OBRAS, conforme al siguiente detalle:

ITEMS CONTEMPLADOS A SER AMPLIADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INC (Gs.)	PRECIO TOTAL IVA INC(Gs.)
5	**ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO INCLUYE ENCOFRADO**				
5.2.1	Pilares de hormigón armado Fck=250 kg/cm2	m3	48,00	3.822.535	183.481.680
5.2.2	Losa masisas de hormigón armado Fck=250 kg/cm2	m3	195,00	3.525.988	687.567.660
5.2.3	Vigas de hormigón armado Fck=250 kg/cm2	m3	203,00	3.755.027	762.270.481
5.2.4	Escaleras de hormigón armado Fck=250 kg/cm2	m3	18,00	3.486.333	62.753.994
7	**AISLACIONES**				
7.3	Aislación de Azoteas con Membrana Asfáltica	m^2	65,00	148.063	9.624.095
8	**ALBAÑILERIA DE LADRILLOS COMUNES DE NIVELACIÓN Y ELEVACIÓN**				
8.2	Mampostería de Elevación Ladrillo Común Esp. 0.15m	m^2	350,00	99.722	34.902.700
8.3	Mampostería de Elevación Ladrillo Común Esp. 0.20m	m^2	1.184,77	151.988	180.070.823
10	**REVOQUES**				
10.1	A una capa interior grueso con hidrofugo, en paredes, incluye mochetas, muros de H°A° de caja de ascensor y escaleras y pilares de H°A°	m2	728,87	34.429	25.094.265

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Rodney S. Alcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Mario Bataglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

10.2	A dos capas con hidrófugo exterior en fachadas	m2	1.703,21	33.424	56.927.991
21	**PINTURAS**				
	PINTURA DE PARAMENTOS DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES				
21.1.2	Pintura interior de Paredes Al Látex Acrilico (Al Agua) con enduido	m^2	410,70	46.509	19.101.246
21.1.4	Pintura exterior de Paredes Al Látex Acrilico (Al Agua) con enduido	m2	1.703,21	51.607	87.897.558
26	**INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL**				
26.4	**Rejillas Pluviales**				
26.4.6	Accesorios de PVC Rígido. Codos de 90° Ø100mm	gl	0,04	4.699.695	187.988
32	**ASCENSORES**				
32.1	Ascensor camillero y montacargas	un	0,54	217.018.680	117.190.087
32.2	Ascensores Públicos	un	0,21	188.486.343	39.582.132
	MONTO TOTAL:				**2.266.652.700**

ITEMS NO CONTEMPLADOS A SER INCLUIDOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INC (Gs.)	PRECIO TOTAL IVA INC(Gs.)
1	**DEMOLICIONES**				
4,7	De techo de chapa c/ recuperacion	m2	970,00	13.514	13.108.580
4,8	Desmonte de canaletas embutidas y de aleros	ml	116,00	9.610	1.114.760
4,9	De Parapeto	m2	150,00	28.529	4.279.350
4,10	De Losas	m2	71,00	80.180	5.692.780
4,11	De vigas	ml	129,00	73.574	9.491.046
4,12	De pilares	ml	67,00	73.574	4.929.458
8	**ALBAÑILERIA DE LADRILLOS COMUNES DE NIVELACIÓN Y ELEVACIÓN**				
8.7	Parapeto de Fachada	m2	277,00	154.991	42.932.507
9	**TECHO**				
9.1.2	Montaje de Techo recuperado	m2	970,00	84.057	81.535.290
26	**INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL**				
26.4	**Rejillas Pluviales**				
26.4.7	Recolocacion de Canaletas	ml	116,00	40.541	4.702.756
	MONTO TOTAL:				**167.786.527**

RESUMEN

ITEMS CONTEMPLADOS A SER AMPLIADOS	**2.266.652.700**
ITEMS NUEVOS A SER INCLUIDOS	**167.786.527**
TOTAL GS.	**2.434.439.227**

MONTO TOTAL AMPLIADO: Gs. 2.434.439.227 (Guaraníes dos mil cuatrocientos treinta y cuatro millones cuatrocientos treinta y nueve mil doscientos veintisiete) IVA incluido.

SEGUNDA: CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. Por Memorándum C.A. N° 5000015398 de fecha 11 de agosto de 2021, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto informó que el monto aprobado para el Ejercicio 2021, en el Rubro 522 "Construcciones de Obra de Uso Institucional" es de Gs. 2.434.439.327 (Guaraníes dos mil cuatrocientos treinta y cuatro millones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abo. Rodney S. Arcaraz
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
Nº 94

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Dr. Vicente Ocampo Araujo
Presidente
Consejo de Administración

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos veintisiete), según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 2748/2021 de fecha 11 de agosto de 2021, para la ampliación del contrato N° 156/19.

TERCERA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO. La Proveedora deberá presentar en el plazo de diez (10) días corridos de la firma del Convenio, un endoso de la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada originalmente, ampliando el capital asegurado por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del Convenio.-
La Contratista podrá solicitar la cancelación de la póliza y su devolución, previa acreditación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales asumidas en esta Adenda.-
La inobservancia de cualquier cláusula de este acuerdo dará derecho al Instituto a rescindir el Contrato y ejecutar la Garantía otorgada.-

CUARTA: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original y Anexos quedan a su vez invariables y ratificados por este acto.

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman el presente Convenio, constituido por 3 (tres) páginas progresivamente numeradas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.

POR LA CONTRATISTA

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. JOSE LUIS LIRZA VALIENTE
Gerente
Gerencia de Asuntos Jurídicos y Comercio

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abg. Rodney S. Alegre
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
I.P.S.

POR EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dr. Víctor Daniel Baglia Araújo
Presidente
Consejo de Administración