COPACO
Nuestra Compañía

42

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 279/2013
DAN & KAR S.A.

Asunción, 14 de marzo de 2013

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 14 de marzo del año en curso, según consta en el **Acta Nº 13,** ha resuelto:

1) APROBAR la prórroga del plazo Contractual del Contrato Nº 199/2012 *"ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARA PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPAÑÍA"*, suscrito con la Firma **DAN & KAR S.A.**, por un total de 30 (treinta) días calendario por problemas de bajante del río Paraguay y Paraná, que dificulta la importación de los suministros contratados, en atención a los informes obrantes en autos;

2) APROBAR la Adenda Nº 1 al Contrato Nº 199/2012 *"ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARA PARA USO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COMPAÑÍA"*, suscrito con la Firma **DAN & KAR S.A.**, en atención a lo aprobado en el punto 1) de la presente Resolución;

3) AUTORIZAR al Señor Presidente la suscripción de la referida Adenda;

4) AUTORIZAR a la Gerencia Operativa de Contrataciones la realización de las comunicaciones de rigor.

FRANCISCO JAVIER GALIANO M.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 12 incluida la presente Providencia.

COPACO S.A.
RECIBIDO EN
15 MAR 2013

COPACO S.A.
Doc. Nº
Fecha 15 MAR 2013
Hora 13:00.
Firma

Asunción, 15 MAR 2013
DPTO. PROCESOS DE CONTRATACIÓN
DPTO. CONTRATACIÓN DIRECTA
Atentamente.

Ing. Norma Fernández de Burgos
Gerente Operativo de Contrataciones
UOC - Copaco S.A.