Abog. Hermina Arce de Martinez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

ADDENDA - AMPLIACION MONTO y PLAZO DE CONTRATO "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES – UNI"–ID N° 334.308 Lote 4 Ampliación Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas" Plurianual 2017/2018.----------

PBS/LPN/01/2017
ADDENDA N° 001

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los ocho días del mes de Mayo del año dos mil dieciocho; entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/ Ruta Nº 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA CONTRATANTE, representada por la **Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán,** Encargada de Despacho del Rectorado s/ Resolución REC N° 089/2018**,** refrendado por el Abg. Néstor Ibáñez Miranda, Secretario General; por una parte; y por la otra, la empresa **San Blas Construcciones S.R.L.,** con RUC Nº 80054285-1; domiciliado en la casa de la calle Cerro Cora c/ Antequera – Edificio Don Julio, de esta ciudad, (contratista), representado por el Sr. **Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros** con C.I. Nº 3.219.945 y la Sra. **Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz**, con C.I. Nº 3.196.480, convienen en ampliar el monto y el plazo de la obra, Contrato PBS/LPN/01/2017, celebrado en fecha trece de noviembre del año dos mil diecisiete.----

Que, la Resolución REC Nº 091/2018 de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho autoriza la suscripción de una Addenda al Contrato PBS/LPN/01/2017, vigente entre la UNI, y la empresa San Blas Construcciones S.R.L., con RUC Nº 80054285-1; representado por el Sr. Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros con C.I. Nº 3.219.945 y la Sra. Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz, con C.I. Nº 3.196.480, **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2017 PARA LA "CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES – UNI" PLURIANUAL 2017- 2018**, a fin de ampliar el monto del contrato por la suma de Gs. 73.805.590 (Guaraníes setenta y tres millones ochocientos cinco mil quinientos noventa), a ser ejecutados en un plazo de dieciocho días calendario, desde del acta de inicio de la obra, de acuerdo al Informe de la Dirección de Infraestructuras y Obras, al Dictamen N° 23/2018 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N°19/2018 de la Dirección de Asuntos Jurídicos, incorporándose los siguientes párrafos a las clausulas tercera, sexta y séptima.----------

3. **"IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, de la Ley N° 2051**)

3.1. (2) El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 01 está previsto.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2018	1	01	0	00	522	10	1	7	73.805.590

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS Construcciones S.R.L. RUC 80054285-1

Abog. Hirmina Aree de Martinez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA OBRA (Art. 37 c, Ley N° 2051) (...)

AMPLIACION DE OBRA LOTE 4

OBRA: Ampliación Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - Lote 4						
Item	Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
2	72102304-008	DESAGÜE PLUVIAL				
2.1		Cordón de ladrillo común revocado en segundo piso con caños de 75 mm para desague pluvial de 25 cm de altura	ml	105,70000	75.000	7.927.500
3	72131601-007	CUBIERTA				
3.1		Chapa Nº 24 desarrollo 40 cm para cerramiento en abertura de juntas primer piso	ml	5,55000	90.000	499.500
3.2		Chapa Nº 24 desarrollo 100 cm para cerramiento en abertura de juntas segundo piso	ml	5,55000	195.000	1.082.250
4	72131601-005	MAMPOSTERIA				
4.1		Aislacion horizontal y vertical con mortero hidrofugo y material bituminoso	ml	85,50000	28.000	2.394.000
		Aislacion de losa	m2	185,00000	27.000	4.995.000
5	72131601-012	PINTURA				
5.1		Provisión y colocación de malla de tela para base de pintura impermeabilizante fibrada	m2	355,50000	16.700	5.936.850
5.2		Interiores y exteriores al látex manos necesarias	m2	770,00000	16.000	12.320.000
5.6		Pintura impermeabilzante fibrada	m2	355,50000	34.800	12.371.400
5.7		Píntura Sintética para barandas metálicas	ml	116,05000	25.800	2.994.090
6	72131601-009	PISO				
6.1		Contrapiso de hormigón (para aislación de losa)	m2	345,00000	36.000	12.420.000
7	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA				
7.1		Caja de conexion pasante 50cmX50cmX15cm	unid.	1,00000	350.000	350.000
7.2		Llave TM de 3x50A	unid	2,00000	250.000	500.000
7.3		Caño corrugado antillama de 1" 4 circuitos adicionales para tomas corrientes y 2 circuitos de AA en sala de informática	gl	1,00000	300.000	300.000
7.4		Caño corrugado antillama de 3/4" 4 circuitos adicionales para tomas corrientes y 2 circuitos de AA en sala de informática	gl	1,00000	300.000	300.000

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Abog. Hilma Arce de Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

7.5		Cable de 2mm por 4 circuitos adicionales para tomas corrientes y 2 circuitos de AA en sala de informática	gl	1,00000	500.000	500.000
7.6		Cable de 4mm por 4 circuitos adicionales para tomas corrientes y 2 circuitos de AA en sala de informática	gl	1,00000	600.000	600.000
7.7		Provisión y colocacion de cadenas para artefactos 4x40	ud	24,00000	10.000	240.000
7.8		Provisión y colocacion de tapas ciegas para artefactos 4 x 40	ud	25,00000	5.000	125.000
7.9		Provisión y colocación de Llaves combinadas para escalera	un	2,00000	75.000	150.000
8	**72131601-010**	**ABERTURAS DE MADERA:**				
8.1		Puerta tablero de cedro de 0,90 c/marco de lapacho 2"x6" c/ contramarco, incluye herrajes, y cerradura de accionamiento de empuje interior	un	4,00000	1.950.000	7.800.000
					Total	**73.805.590**

Son Guaraníes: Setenta y Tres Millones, Ochocientos Cinco Mil, Quinientos Noventa.----------

El Banco y Número de cuenta, del Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *Caja de Ahorro del Banco Itapúa S.A.E.C.A., N° 100 607327/6 – SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L (aplicable a la Administración Central)*.

7. PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

(…) Que el plazo de ejecución de obra será de 18 días, contados a partir del acta de inicio de la obra (…)

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente.----------

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Dra. Nelly Monges de Insfrán
Encargada de Despacho del Rectorado

Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros
C.I. N° 3.219.945
Contratista

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres S.
C.I. N° 3.196.480
Contratista

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.