INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DACG/ACM N° 673/2021 **EXP. N° 9635/2021**

CARTA INTERNA

A : UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
DE : DPTO. ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y GARANTIAS
FECHA : 07 DE DICIEMBRE DE 2021
REFERENCIA : DICTÁMEN REFERENTE A REAJUSTE DE PRECIO CONTRACTUAL - EXP. N° 9635/2021

Que, en virtud a la Resolución N° 709/2020 de fecha 01/12/2020, emanada de la Presidencia de la Institución se ha adjudicado a la firma CIE S.A, el resultado del proceso de la Licitación Pública Nacional SBE N° 37/2020 para la **"MONTAJE MECANICO, ELECTRICO, ELECTRONICO Y CIVIL PARA PUESTA EN MARCHA DEL VENTILADOR TIRO HORNO III DE FABRICA VALLEMI"** identificado en el Portal de Contrataciones Públicas con el ID N° 381.468; en dicho marco, manifestamos cuanto sigue:

Que, en cumplimiento a la referida disposición se celebró con la citada firma proveedora el Contrato INC N° 166/2020, por valor de 8.377.145.000 Guaraníes, con vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras, habiéndose ejecutado a la fecha la totalidad del valor adjudicado.----------

Que, por Nota Ref. N° 418/2021 – VS, de fecha 29/7/2021, la firma CIE S.A solicita el pago de reajuste de precios, en virtud a que el gobierno ha decretado un aumento en el salario mínimo, por lo que se activa la fórmula de reajustes a partir del presente mes, adjuntando para el efecto el cálculo correspondiente del monto de reajuste, para su correspondiente aprobación.----------

Que, la Ley 2051/2003, prevé el reajuste de precios al establecer en su Artículo 56° que: ***"Los proveedores y contratistas tendrán los siguientes derechos: ...b) al reajuste de precios, para compensar las variaciones sustanciales sufridas en la estructura de costos de los contratos, en los términos que fije la ley, el reglamento y el pliego de bases."***----------

Que, así también la cláusula 5.4 del Contrato Principal preceptúa la figura del REAJUSTE DE TARIFAS "El precio adjudicado está sujeto a reajuste de precios, siempre y cuando se cumplan las condiciones descritas más abajo y de acuerdo al siguiente procedimiento:

- El precio del contrato para proveedores que cotizan en moneda nacional, podrá ser reajustable y se reconocerán las variaciones para aumentar los precios de los bienes o servicios descritos en las planillas de precios.

- El reajuste solo será aplicado a solicitud de EL PROVEEDOR, el cual deberá hacerlo por escrito a la Unidad Operativa de Contrataciones de la INC, y se dará curso si LA CONTRATANTE dispone de suficiente disponibilidad presupuestaria y considera que corresponde la solicitud que en su caso será aprobada por resolución de la Máxima Autoridad institucional y deberá formalizarse mediante una adenda al contrato principal.

- La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente.

- El ajuste de precio será aplicado a aquella parte de los bienes o servicios pendientes de provisión, posterior al mes en que se produjo la variación y toda vez que no se halle en incumplimiento de la referente contratación.

- No se reconocerán reajuste de precios si la provisión del bien o servicio de parte de EL PROVEEDOR se encuentra atrasada respecto al Plan de Entregas convenido o LA CONTRATANTE haya podido constatar fehacientemente que EL PROVEEDOR se encuentra en incumplimiento de las obligaciones patronales de seguridad social.

Patricio Lesme
Jefe Dpto Adm y Gar. Contrat. INC

El reajuste de precios se realizara aplicando la siguiente formula:
Pr = Po . R
Donde:
Pr= Precio Reajustado
Po= Precio básico inicial.
R= Reajuste.
Reajuste
R= [0,80 (Sm/So) + 0,20 (Cm/Co)] – 1
Pr= Precio Reajustado
R= Reajuste.
Sm= Salario Mínimo, establecido por decreto de la Presidencia de la República, vigente al mes de la Certificación.
So= Salario Mínimo, establecido por decreto de la Presidencia de la República, vigente a la fecha de apertura de oferta.
Cm= Precio del Cemento CP IV-32 Puzolánico, fijado por resolución de la Industria Nacional del Cemento, vigente a la fecha de la Certificación.
Co= Precio del Cemento CP IV-32 Puzolánico, fijado por resolución de la Industria Nacional del Cemento, vigente a la fecha de apertura de oferta.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos.----------

Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.
En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.----------

Que, la cláusula precedente dispone el reajuste de las tarifas de precios, en base a la variación del índice contemplado en la formula contractual, emanando la siguiente resultante del desarrollo de la misma en función a la variación en el importe del salario mínimo dispuesto por la Presidencia de la República por Decreto N° 5562 de fecha 25/6/2021, que rige a partir del 01/7/2021:

R= [0,80 (Sm/So) + 0,20 (Cm/Co)] – 1

R=0
Sm= 2.289.324 (Decreto N° 2046/2019 del 28/6/2019)
So= 2.192.839 (Decreto N° 2046/2019 del 28/6/2019)
Cm= 43.000 (Precio de bolsas vacías PUZOLANICO CPIV -32
Co= 43.000

Fr= SERVICIO
R= 0.80(2.289.324/2.192.839) + 0,20 * (43.000/ 43.000) – 1
R= ((0,80* 1,04) + (0,20 * 1,00)) – 1,00
R= (0,835 + 0,20) – 1,00
R= 1,035 – 1,00
R= 0,04

Que, el Decreto N° 5562, dispone el reajuste en 4,4% de los sueldos y jornales del sector privado, que regirá a partir del 01/17/2021, en relación con el salario mínimo vigente en las actividades expresamente previstas, escalafonadas y las diversas no especificadas.----------

Que, el contrato establece que la solicitud de reajuste debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente, asimismo el ajuste de precio será aplicado a aquella parte de los bienes o servicios pendientes de provisión.

Patricio Lezcano
Jefe Dpto Adm Contrat / Gar. INC

posterior al mes en que se produjo la variación y toda vez que no se halle en incumplimiento de la referente contratación.----------

Que, por Nota DACG/ACM N° 0435/2021, de fecha 25/8/2021, se ha comunicado a la firma contratista que efectivamente la variación del índice del salario mínimo arroja una variación de R= 0,04 y que debería ser aplicado en todo servicio realizado a partir del 01/8/2021, para lo cual se le solicito su conformidad, manifestando la misma su asentimiento por Nota Ref. N° 516/2021 –VS de fecha 20/9/2021.----------

Que, en vista a lo establecido contractualmente y conforme al cumplimiento satisfactorio por parte de la firma contratista de los servicios contratados, por Nota de fecha 20/09/2021 y 12/10/2021, la firma CIE S.A, solicita el reajuste del precio del contrato, en relación a los certificados N° 7 y 8 respectivamente, presentando para el efecto las siguientes facturas:

Factura N°	RTA N°	Monto	Periodo/mes	Certificado N°
001-001-0007693	478/2021	GS. 24.001.396	25/7/2021 al 25/8/201	7
001-001-0007782	513/2021	GS. 37.956.051.	25/8/2021 al 17/9/2021	8

Cabe señalar que en relación al Certificado N° 7, la firma ha solicitado el reajuste por la totalidad del servicio equivalente a Guaraníes setecientos setenta y cinco millones cuarenta y cinco mil noventa y dos (Gs 775.045.092) no obstante en virtud a lo establecido en la cláusula de reajuste ***"El ajuste de precio será aplicado a aquella parte de los bienes o servicios pendientes de provisión, posterior al mes en que se produjo la variación y toda vez que no se halle en incumplimiento de la referente contratación."*** y considerando que la variación del salario mínimo según decreto, empezó a regir a partir del 01/17/2021, el reajuste se ha computado desde el 01/8/2021, conforme al siguiente detalle:

Periodo 25/7/2021
25/8/2021 31 días

Importe por día : 25.001.455
Periodo fuera : 175.010.182 (7dias)

Certificado : 775.045.092
(-) Periodo fuera : 175.010.182
Monto a tener en cuenta para el reajuste : 600.034.910

Reajuste: 0,04
Importe reajustado: 24.001.396

En ese orden de cosas tenemos que, la firma contratista ha solicitado conforme a los requerimientos estipulados en el Contrato en fecha 29/7/2021, dentro del plazo establecido para el efecto, solicitando la aplicación del reajuste a aquella parte de los bienes o servicios pendientes de provisión, posterior al mes en que se produjo la variación.----------

Que, de la fecha de vigencia del contrato y a la fecha de variación del salario mínimo, surge que el reajuste de precios corresponde a prima facie, por la parte de los servicios afectados, sujeto al cumplimiento cabal del contrato; por lo que somos de opinión que, si bien hemos observado que por Ley y el contrato el incremento del precio contractual dentro de su vigencia es un derecho adquirido por el contratista, sin embargo; el reajuste solo será aplicado a solicitud de EL PROVEEDOR, y se dará curso si LA CONTRATANTE dispone de suficiente disponibilidad presupuestaria y considera que corresponde la solicitud que en su caso será aprobada por resolución de la Máxima Autoridad institucional y deberá formalizarse mediante una adenda al contrato principal.----------

Patricio Lesme
Jefe Dpto Adj
Contrat / Gar.
INC

Que, por Carta Interna DACG/CE N° 655/2021, de fecha 2/12/2021, se ha recomendado a la UOC, realizar las gestiones pertinentes a través del Dpto. de Programación y Evaluación, a fin de verificar la disponibilidad presupuestaria para la asignación al contrato emergente de este reajuste.----------

Que, conforme al informe brindado por la Gerencia Financiera — Departamento de Presupuesto, se prevé en el Presupuesto del presente ejercicio con los recursos necesarios para la cobertura de los compromisos emergentes de la ampliación propuesta, como resultado de dicha gestión se obtiene la disponibilidad presupuestaria de Gs 61.957.447, conforme a la certificación CDP N° 512/2021, emitida en fecha 06/12/2021, con el cual se cubrirá el monto correspondiente al presente reajuste.----------

Por tanto, a mérito de los fundamentos expuestos, al amparo de las disposiciones contenidas en el Contrato y en Ley 2051/03, considerando el cumplimiento cabal del contrato, y en base al análisis efectuado por este Departamento, en relación al cálculo de reajuste concluido en las facturas señaladas, y la disponibilidad presupuestaria; recomendamos a la UOC, remitir el presente informe a la Máxima Autoridad de la Institución para su consideración y en su caso: ----------

- **APROBAR,** el reajuste de tarifa por aplicación de la fórmula prevista contractualmente y en base al índice contemplado en la formula contractual, en función a la variación en el importe del salario mínimo dispuesto por la Presidencia de la República por Decreto N° 5562de fecha 25/6/2021, que rige a partir del **01/7/2021**, conforme al siguiente detalle:

	MONTO DE SERVICIO S/ CERTIFICADOS	RESULTANTE CÁLCULO DE REAJUSTE	FACTURA DE REAJUSTE S/RESULTANTE	IMPORTE GS
Certificado 7	600.034.910	0,04	001-001-0007693	24.001.396.-
Certificado 8	948.901.264	0,04	001-001-0007782	37.956.051.-
				61.957.447.-

AUTORIZAR, el pago de Guaraníes sesenta y un millones novecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete (Gs. 61.957.447), en concepto de reajuste de precios, correspondiente a los servicios ejecutados según Certificado N° 7 del periodo comprendido del 25/7/2021 al 25/8/2021 y Certificado N° 8 del periodo del 25/8/2021 al 17/9/2021, en el marco del Contrato INC N° 166/2020.----------

Es nuestro dictamen; salvo otro parecer.----------

Atentamente.

Patricio Lesme
Jefe Dpto Adm. Contrat. y Garantías
I.N.C.