08 (OCHO)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Consorcio Supervisor de Puentes
CONTRATISTA			FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 287/2020 Llamado MOPC N° 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000216

Obra: Puente N°: Lote 4

Para: Fiscalizacion | Fecha: 15-07-22

De: Contratista.

ASUNTO: Inf. de Prec, H. exc. e Inundaciones. AÑO 2022 (Ene-Feb-Mar y Abril)

Ene/22		Feb/22	Marzo/22		Abril/22	
Dia Prec.	Dia	Prec/H	Dia	Prec/H/I	Dia	Prec/H/I
0	4	58mm	8	40mm	1	I
	5	H	9	H	2	I
	6	H	10	25mm	3	20mm
	20	20mm	11	H	4	42mm
	21	H	22	40mm	5	31mm
		78mm	23	63mm	6	I
			24	24mm	7	I
			25	I	8	38mm
			26	I	9	I
			27	I	10	I
			28	I	11	61mm
			29	I	12	20mm
			30	I	13	I
			31	I	14	I
				192mm	15	I
						212mm.

Observación:

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Joel A. Ramirez Viera
Ingeniero Civil

Firma de la Fiscalización
Fecha: ___/___/___

Firma de la Contratista
Ing. Tomás E. Brítez
Superintendente de Obras
Fecha: ___/___/___

Supervisor
Fecha: ___/___/___

07 (SIETE)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Consorcio Supervisor de Puentes
CONTRATISTA			FISCALIZACION

Contrato SG Ministro Nº 287/2020 Llamado MOPC Nº 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000217

Obra: Puente Nº: Lote 4

Para: Fiscalización **Fecha:** 15-07-22

De: Contratista

ASUNTO: Inf prec, Hum. Erc e Inundaciones. Año 2022 (Mayo - Junio)

Mayo		Junio	
Dia	Prec-Hum.	Dia	Prec-Hum.
2	30	6	25
3	20	7	H
4	H	17	25
5	H	18	H
6	H	21	18
14	32	22	H
15	H		68 mm
16	H		
26	35		
27	29		
28	16		
29	20		
30	H		
31	H		
	182 mm		

Observación:

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Joel A. Romeron Viera
Ingeniero Civil

Tomás Ruiz

Firma de la Fiscalización	Firma de la Contratista	Supervisor
Fecha: / /	Fecha: / /	Fecha: / /

06(5=15)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Supervisor de Puentes

FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 287/2020 Llamado MOPC N° 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000218

Obra: Puente N°: Lote 4

Para: Fiscalización.

Fecha: 31-07-22

De: Contratista.

ASUNTO: Informe de Precipitaciones.

Por la presente se informa de no hubieron precipitaciones en el Mes de Julio-22 en Zona de Obra.

Observación:

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Firma de la Fiscalización
Fecha: / /

Firma de la Contratista

Supervisor

05 (cinco)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Supervisor de Puentes
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro Nº 287/2020 Llamado MOPC Nº 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000251

Obra: Puente Nº: Caazapá.

Para: Fiscalización

Fecha: 31-08-22

De: Contratista.

ASUNTO: Informe de Precipitaciones y Humedad excesiva.

Fecha	Precip.	Hexc
04	10mm	
05		Hexc
06	50mm	
07		Hexc
08		Hexc
09	25 mm	
10		Hexc
11		Hexc
28	10 mm	
29		Hexc
	95 mm	

Observación:

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Firma de la Fiscalización
JOEL A. FORNERÓN VIERA
Ingeniero Civil
Fecha: ___/___/___

Firma de la Contratista
Fecha: ___/___/___

Supervisor
Fecha: ___/___/___

04 (CUATRO)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Consorcio Supervisor de Puentes
CONTRATISTA			FISCALIZACION

Contrato SG Ministro Nº 287/2020 Llamado MOPC Nº 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000258

Obra: Puente Nº: Lote 4

Para: Fiscalización

Fecha: 30-09-22

De: Contratista

ASUNTO: Informe de Precipitaciones y Humedad excesiva. Setiembre/22.

Fecha	Prec. (mm)	Hexc.
1	21	
2		Hexc
3		Hexc.
19	70	
20		Hexc
21		Hexc
22		Hexc.
29	23	
30	30	
	154 mm	

Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Observación:

Firma de la Fiscalización
JOEL A. FORNERON VIERA
Ingeniero Civil
Fecha: / /

Firma de la Contratista
Fecha: / /

Supervisor
Fecha: / /

03 (TRES)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Ministerio OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Consorcio Supervisor de Puentes
FISCALIZACION

Contrato SG Ministro Nº 287/2020 Llamado MOPC Nº 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000266

Obra: Puente Nº: Lote 4

Para: Fiscalización | Fecha: 31-10-22

De: Contratista

ASUNTO: Informe de Precipitaciones y H. excesivas.

Fecha	Prec y Hex.	Fecha	Prec y Hex
5	20	23	Hex
6	60	24	Hex
7	Hex	25	Hex
8	Hex	26	20
9	40	27	Hex
10	60	28	Hex
11	20	29	40
12	Hex	30	22
13	Hex	31	30
14	Hex		590 mm.
15	117		
16	Hex		
17	Hex		
18	Hex		
19	35		
20	36		
21	Hex		
22	Hex		

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Observación:

Firma de la Fiscalización
Fecha: ___/___/___

Firma de la Contratista
Fecha: ___/___/___

Supervisor
Fecha: ___/___/___

02 (DOS)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Consorcio Supervisor de Puentes
CONTRATISTA			FISCALIZACION

Contrato SG Ministro Nº 287/2020 Llamado MOPC Nº 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000272

Obra: Puente Nº: Lote 4

Para: Fiscalización. Fecha: 30-11-22.

De: Contratista

ASUNTO: Informe de Precipitaciones y Humedad Excesiva

Mes de Noviembre.	Prec (mm)
10	10
11	Hexc
12	18
13	40
14	Hexc
15	Hexc
21	42
22	Hexc
23	Hexc
	110 mm.

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Observación:

Firma de la Fiscalización
Fecha: / /

Firma del Contratista
Fecha: / /

Supervisor
Fecha: / /

01 (UNO)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	Consorcio Supervisor de Puentes
CONTRATISTA			FISCALIZACION

Contrato SG Ministro N° 287/2020 Llamado MOPC N° 65/2019 Licitación Pública Internacional para la Construcción de puentes de hormigón armado en varios departamentos de la Región Oriental, 1era Tanda Lote 4

LIBRO DE OBRAS

0000275

Obra: Puente N°: Lote 4

Para: Fiscalizacion

Fecha: 14-12-22

De: Contratista.

ASUNTO: Informe de Precipitaciones a la fecha.

Mes de Diciembre.	Pres (mm)
2	10 mm
3	Hexc.
4	11 mm
5	Hexc.
11	10 mm.
12	Hexc.
13	12 mm
14	Hexc.
	43 mm

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

Observación:

Firma de la Fiscalización
Fecha: ___/___/___

Firma de la Contratista
Fecha: ___/___/___

Supervisor
Fecha: ___/___/___