63 (Sesenta y Tres)

JONICA S.A.
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES

Asunción, 24 de agosto del 2021

Señor
ARNOLDO WIENS DURKSEN
Ministro de Obras Públicas y comunicaciones
Oliva y Alberdi, Asunción-Paraguay
Presente

REF.: LLAMADO MOPC LPN Nº 103/2019 "CONTRATACION DE EMPRESAS CONTRUCTORAS POR LA VIA DE LA EXCEPCION PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMIENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL – ID 367046 – LOTE Nº 45

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a los efectos de solicitar el ***RECONOCIMIENTO Y PAGO DE INTERESES MORATORIOS POR ATRASOS EN PAGOS,*** *correspondientes a los Certificados Nos. 4 al 6, en el marco de la obra de referencia.*

El monto a ser abonado, con Fondos Locales, asciende a la suma de ***Gs. 466.468.729.- (GUARANIES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE) I.V.A. INCLUIDO.***

Por lo tanto, a través de la presente, manifestamos nuestra conformidad al dicho monto y solicitamos continuar con los trámites pertinentes.

Sin otro motivo en particular, le saludamos muy atentamente.

JONICA S.A.
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES

Ing. Reinaldo Macchi
Representante Legal

Jonica S.A. - Cerro Corá Nº 2010 esquina Gral. Bruguez - Tel / Fax : ++ 595 21 623-017 – Asuncion - Paraguay
e-mail.: jonicasa@hotmail.com

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Dirección de Caminos Vecinales
Contrato S.G. Ministro N° 328/2019

Obra: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, Licitacion, LPN N° 103/2019, Contratacion via Excepcion para el Mejoramiento de la Transitabilidad de Caminos Vecinales no Pavimentados en todo el Territorio Nacional - AD Referendum a la Reprogramacion Presupuestaria ID N° 367046 - Lote 45

Contratista: Jonica S.A.

CALCULO DE INTERESES POR MORA DEBIDO AL ATRASO EN LOS PAGOS DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRAS
Condiciones Especiales del Contrato, claúsula CGC 16.6

CERT. N°	MEU N°	FECHA DE M.E.U	DIAS S/ CON TRATO	FECHA DE LA OBLIGACION	FECHA DE ACREDITACION	FACTURA N°	MONTO DE LA FACTURA	MONTO DE LA RETENCION s/IVA	IVA	MONTO PARA INTERESES	TOTAL DE DIAS DE MORA	DIAS IMPUTABLES AL CONTRA TISTA	DIAS PARA EL PAGO DE INTERESES	MES ANTERIOR A LA OBLIGACION	TASA DE INTERES DEL MES ANTERIOR A LA OBLIGACION (%)	INTERES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) +(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(8)-(9)-(10)	(12)=(6)-(5)	(13)	(14)=(12)-(13)	(15)	(16)	(17)=(11)x(14)x(16)/365/100)
Cert. 1	50292/19	27/09/2019	45	11/11/2019	08/10/2019					0	0	0	0	Oct-2019		0
Cert. 2	56882/19	30/10/2019	45	12/14/2019	07/11/2019					0	0	0	0	Nov-2019		0
Cert. 3	63268/19 parcial	27/11/2019	45	1/11/2020	10/12/2019					0	0	0	0	Dec-2019		0
Cert. 3	65570/19 saldo	27/11/2019	45	1/11/2020	23/12/2019					0	0	0	0	Dec-2019		0
Cert. 4	68537/19; 2184/20	18/12/2019	45	2/1/2020	10/03/2020	852	914,138,800	57,133,675	83,103,527	773,901,598	38	0	38	Jan-2020	24.07	19,393,338
Cert. 5	10512/20; 5204/21	25/02/2020	45	4/10/2020	08/06/2021	1002	1,271,432,200	79,464,513	115,584,745	1,076,382,942	424	0	424	Mar-2020	12.12	151,545,281
Cert. 6	14663/20 parcial; 5206/21	25/03/2020	45	5/9/2020	08/06/2021	1003	1,147,040,940	93,863,675	104,276,449	948,900,816	395	0	395	Apr-2020	14.79	151,877,425
Cert. 6	19845/21 saldo	25/03/2020	45	5/9/2020	22/06/2021	1007	672,007,025		61,091,547	610,915,478	409	0	409	Apr-2020	14.79	101,246,436
															TOTAL Gs. s/IVA	**424,062,481**

MONTO DE LA FACTURA C/IVA 10% Gs.	466,468,729
Iva	42,406,248

Representante Legal: Ing. Remaldo Macchi

JONICA S.A.
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES

Copia y pasa

61(sesenta y uno)

JONICA S.A.

EMPRESA DE CONSTRUCCIONES

Informática - Importación - Exportación

Calle Cerro Corá esq. Gral Bruguez - Tel.: 623 017 / 213 758 - Asunción, Paraguay

TIMBRADO Nº14684689
Fecha Inicio Vigencia:25/02/2021
Fecha Fin de Vigencia:28/02/2022
RUC:80017048-2

FACTURA

Nº 001-001- 001014

FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CREDITO [X]

SE...R (ES): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

RUC: 80004239-5

DIRECCIÓN: OLIVA Y ALBERDI, ASU. PY.

NOTA DE REMISIÓN Nº:

TELÉFONO:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
	INTERESES MORATORIOS POR PAGOS ATRASADOS DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS CERTIFICADOS 4,5,y 6 DE LA OBRA "MOPC LPN Nº 103/2019 "CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS POR VIA EXCEPCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO TERRITORIO NACIONAL-ID 367046 - LOTE 45				466.468.729
SUB TOTAL:					466.468.729

Ing. Rubén Andino Lezcano
Director
Dirección de Caminos Vecinales
M.O.P.C.

Ing. Devrée López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV-MOPC

TOTAL A PAGAR Gs.: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE 466.468.729

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 42.406.248 TOTAL IVA: 42.406.248

IMPERIO de Patricia Ortiz G. RUC: 1044898-4 Habilitado N° 2158 Eb. de mayo 1047 / Cel. 0981 746 068 - fumudigital@imp.com

Talonario N°[1001 - 1100] - Febrero 2021

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	ENERO/2020							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	9,21	9,70	6,53	6,71	14,18	15,43	10,18	10,74
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	12,66	13,47	8,65	8,79	18,70	20,47	10,95	11,49
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	9,36	9,50	8,00	8,16	14,00	14,49	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	10,79	10,83	8,61	8,62	15,01	15,20	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	24,07	27,07	8,36	8,42	22,70	25,19	10,32	10,69
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	25,12	28,39	10,63	10,94	29,72	34,37	11,84	12,62
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	13,00	13,78	-	-	13,29	14,04	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	1,14	1,15	0,50	0,50	0,41	0,41	0,59	0,59
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,51	3,56	1,64	1,65	2,04	2,06	1,03	1,03
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	4,41	4,48	2,53	2,54	5,88	5,97	4,13	4,17
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	7,46	7,64	4,48	4,51	8,83	9,03	5,54	5,63

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

JONICA S.A.
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES

60 (sesenta)

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	ABRIL/2020							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**	**Nominal**	**Efectiva**
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	9,67	10,05	7,86	8,04	14,06	15,13	10,69	11,09
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	12,71	13,35	8,07	8,31	15,29	16,48	9,92	10,27
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	10,16	10,38	8,34	8,50	0,00	0,00	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	10,61	10,65	8,89	8,90	15,52	15,77	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	14,79	15,37	10,13	10,29	14,63	15,55	10,67	11,02
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	20,44	22,63	9,86	10,07	19,89	22,06	11,52	11,82
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	12,37	13,08	-	-	12,45	13,11	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,90	0,90	0,34	0,34	0,43	0,43	0,57	0,58
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,72	3,78	1,49	1,50	3,31	3,35	3,14	3,18
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	5,47	5,57	2,66	2,68	5,45	5,54	4,76	4,82
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	7,27	7,41	4,66	4,71	8,41	8,57	5,48	5,57

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

JONICA S.A.
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES

5.9 (cincuenta y nueve)

50 (cincuenta y oc

Lote 4094002378 , Cons.: 1

SET MINISTERIO DE HACIENDA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION	**SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION**	**NUMERO**	**4270123057480**
		FECHA	**27/10/2021**
FORM.427-1	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO**		

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	**80017048**	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
DV	**2**	**JONICA SA**

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 26/11/2021 **NÚMERO DE CONTROL : 967D08D3**

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180017048967D08D3

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

NOELIA FLEITAS DE OSORIO
NOTARIA PUBLICA
REG. Nº 975
E. Ayala y Vice Pdte. Sánchez
Teléf.: 202254
Asunción - Paraguay

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 4663/2022

TITULAR:
DCV

NOMBRE Y APELLIDO:
WALBERTO LEZCANO
TELEFONO:
0982324000
CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
REASIGNACION DE MEU AL N° 34951/2021 S/ MEMO DCV N° 245/2022.

FACTURA: Nro. 0 **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:

GFDUARTE 27/01/2022 13:46:31

SECRETARIA GENERAL

GABINETE DEL MINISTRO

Jef. Gabinete _____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrulla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____

VMOP _____
D.Obras Públicas ____ Comisión Plic. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____

VMAF _____
D.Finanzas ____ D.Planf.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____

VMME _____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____

VMT _____
Dirección de Marina Mercante ____

OTROS _____

Lic. Brenda Giménez G.
Jefe Interino
Dpto. Mesa de Entrada Única
S.G. - M.O.P.C.

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MESA DE ENTRADA ÚNICA
EXPEDIENTE Nº 34951/2021

TITULAR:
JONICA SA

NOMBRE Y APELLIDO:
CHARLES E. CHASE

TELEFONO:
0981 455 634

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 103/2019 - REF A SOLICITUD DE RECONOMIENTO Y PAGO DE LOS INERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGOS.-

FACTURA: Nro. 0 — **Monto: GS.** 0

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:

EAYALA 25/08/2021 09:16:43

SECRETARIA GENERAL
GABINETE DEL MINISTRO
Jef. Gabinete ____ DIPE ____
D.Asuntos Jur. ____ D.de Tic's ____
D.Relaciones P. ____ D.Auditoria I. ____
Secretaria Privada ____ U.O.C. ____
D.Comunicaciones ____ DAPSAN ____
Patrullla Caminera ____ DGESA ____
C.RR.II. ____ DTyA ____
VMOP ____
D.Obras Públicas ____ Comisión Pilc. ____
D.Vialidad ____ D.Caminos Vec. ____
Div.Arch y Bib. ____ D.B.I ____ UEPE ____
VMAF ____
D.Finanzas ____ D.Planif.Econ. ____
D.Contaduría ____ D.Bienes y S. ____
D.Rec.Humanos ____ D.Crédito P. ____
VMME ____
D.Rec.Energ. ____ D.Rec.Minerales ____
VMT ____
Dirección de Marina Mercante ____
OTROS ____

M.O.P.C. - V.M.O.P
Exp. Nº 10569
Fecha 25 AGO 2021 Hora 12:13
Firma

M.O.P.C.
G.V.M.O.P.C. Fecha: 26-8-21
☐ VMAF ☐ DV ☑ DCV ☐ DOP
☐ C. TÉC. ☐ DPV ☐ DBI ☐ CMRP
☐ COAF ☐ RU/BTR ☐ CAPSOH ☐ SG
☐ UEP IP ☐ CAC ☐ CAPS ☐ DAI
☐ DAPSAN ☐ CRI ☐ UOC ☐ DGM

Ing. IGNACIO GÓMEZ N.
Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

RECIBIDO
Fecha: 27 AGO 2021 Hora 9:02
Firma: Guardo

BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por BRENDA MARIA JOSE GIMENEZ GONZALEZ
Fecha: 2021.08.25 09:30:08 -04'00'

RECIBIDO
Fecha: 30 AGO 2021
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ DAI ☐ DPTA
☐ DGSA ☐ DRH ☐ DPP ☐ UEPGA
☐ DOP ☐ DByS ☑ UAC ☐ CA
☐ DAI ☐ DV ☐ DE ☐ DO
☐ UOC ☐ SG ☐ CM ☐ UEPGA

DPTO. EJECUCION
D. C. V.
MESA DE ENTRADA
Nº 1362
As. 30 de 08 de 2021
Firma

1 (uno)

JONICA S.A.
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES

Asunción, 24 de agosto del 2021

Señor
ING. RUBEN ANDINO
Director de Caminos Vecinales del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción, Paraguay
Presente:

REF. : LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 103/2019 – CONTRATACION VIA EXCEPCION PARA EL MEJORAMINETO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL – ID N° 367.046 – LOTE N° 45

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de solicitar el ***RECONOCIMIENTO Y EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR ATRASOS EN PAGOS*** *correspondientes a los certificados 1-6 en el marco de la obra en referencia.*

El monto a ser abonado con Fondos Locales, asciende a la suma ***de Gs. 624.691.220.- (GUARANIES SEISCIENTOS VENTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE) I.V.A. incluido.***

Por lo tanto a través de la presente manifestamos nuestra conformidad al dicho monto y solicitamos continuar con los tramites pertinentes.

Sin otro motivo en particular, le saludo atentamente.

ING. REINALDO MACCHI
Representante Legal

RECIBIDO
Fecha: 24 AGO 2021 Hora: 8:45
Firma: Matilde.

JONICA S.A.
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES

Jonica S.A. - Cerro Cora 2010 e/ Gral. Brugues - Tel / Fax : ++ 595 21 623-017 – Asuncion - Paraguay
e-mail.: jonicasa@hotmail.com