DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE

CONTRATO N° 7896/2019

Licitación Pública Internacional ANDE N° 1484/2019

CONVENIO MODIFICATORIO N° 3

La Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, el Ing. Félix Eladio Sosa Giménez, con Cédula de Identidad Civil N° 1.643.127, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 41 de fecha 17 de agosto de 2023, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y por la otra, la firma TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA, domiciliada en Tte. Demetrio Araujo Miño N° 107 e/ Sacramento, Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Rolando G. Rios Tomboly, con Cédula de Identidad Civil N° 808.264, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Convenio Modificatorio N° 3 al Contrato N° 7896/2019, inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE N° 1484/2019 para la "Ampliación de las Subestaciones Parque Caballero y Puerto Botánico y Construcción de la LT 2 x 220 kV Villa Hayes - Puerto Botánico - Parque Caballero", bajo los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS.

El presente Convenio Modificatorio N° 3, forma parte del Contrato N° 7896/2019, suscrito por la Contratante y el Contratista en fecha 16 de diciembre del 2019, en el marco de la Licitación Pública Internacional ANDE N° 1484/2019, para la "Ampliación de las Subestaciones Parque Caballero y Puerto Botánico y Construcción de la LT 2 x 220 kV Villa Hayes - Puerto Botánico - Parque Caballero", Lote 2.

Una vez firmado este Convenio Modificatorio, tendrá valor contractual a todos los efectos.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

El presente Convenio Modificatorio N° 3, tiene por objeto introducir modificaciones en las cantidades de mano de obra y materiales conforme a cantidades y costos detallados en la planilla adjunta, debido a la necesidad de efectuar ajustes ocasionados por causas imprevistas o técnicas presentadas durante la ejecución de las obras, al amparo del Art. 62° de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas".

CLÁUSULA TERCERA: PRECIOS.

El monto total del Convenio Modificatorio N° 3 asciende a la suma de ₲ 2.862.080.341 (guaraníes dos mil ochocientos sesenta y dos millones ochenta mil trescientos cuarenta y uno), IVA incluido, conforme a la planilla de precios anexa.

CLÁUSULA CUARTA: SUBSISTENCIA DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL.

Toda o cualquier disposición contenida en los documentos del Contrato que no sea explícitamente anulada o modificada en el presente Convenio Modificatorio N° 3, permanecerá válida y se aplicará también a las partes que son objeto de este Convenio Modificatorio.

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Ing. Daniel Cabrera Martínez
Div. Sup. Gen. y Trans.
Gerencia Técnica - GT/GT

Ing. Tito R. Ocariz K.
Gerente Técnico

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

En prueba de conformidad, suscriben las partes el presente Convenio Modificatorio N° 3, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Asunción, de la República del Paraguay, en fecha...17 MAYO 2024...

Rolando G. Rios Tomboly
C. I. N° 808.264
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
RUC N° 80005531-4

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Ing. Daniel Cabrera Martínez
Div. Sup. Gen. y Trans.
Gerencia Técnica - GT/GT

Ing. Tito R. Ocariz K.
Gerente Técnico

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL ANDE N° 1484/2019
CONVENIO MODIFICATORIO N° 3
RESUMEN GENERAL

Ítem	Descripción	P. TOTAL Moneda Extranjera - USD (CIP)	P. TOTAL Moneda Guaraníes - Gs. (IVA Incl.)
AUMENTO DE CANTIDADES Y ADICIONALES CM N°1			
1	TOTAL SUMINISTROS - AUMENTO DE CANTIDADES CM N°1.	8.732,39	-
2	TOTAL OBRAS - AUMENTO DE CANTIDADES CM N°1	-	
3	TOTAL OBRAS - ADICIONALES CM N°1	-	2.405.000.319
AUMENTO DE CANTIDADES Y ADICIONALES CM N°2			
4	TOTAL SUMINISTROS - AUMENTO DE CANTIDADES CM N°2	53.269,60	-
5	TOTAL OBRAS - AUMENTO DE CANTIDADES CM N°2	-	1.414.332.019
6	TOTAL OBRAS - ADICIONALES CM N°2	-	24.770.461.166
AUMENTO DE CANTIDADES Y ADICIONALES CM N°3			
4	TOTAL SUMINISTROS - AUMENTO DE CANTIDADES CM N°3	-	-
5	TOTAL OBRAS - AUMENTO DE CANTIDADES CM N°3	-	
6	TOTAL OBRAS - ADICIONALES CM N°3	-	2.862.080.341
A	*SUBTOTAL AUMENTO DE CANTIDADES Y ADICIONALES*	*62.001,99*	*31.451.873.845*
DISMINUCION CM N°1			
7	Total de cantidades a ser disminuidas - SUMINISTROS	-	-
8	Total de cantidades a ser disminuidas - OBRAS	-	
DISMINUCION CM N°2			
9	Total de cantidades a ser disminuidas - SUMINISTROS	-	-20.439.058.660
10	Total de cantidades a ser disminuidas - OBRAS	-	-39.406.992
DISMINUCION CM N°3			
11	Total de cantidades a ser disminuidas - SUMINISTROS	-	-
12	Total de cantidades a ser disminuidas - OBRAS	-	-
B	*SUBTOTAL DISMINUCION DE CANTIDADES*	-	*-20.478.465.652*
	MONTO TOTAL DEL CM N° 1	**8.732,39**	**2.405.000.319**
	MONTO TOTAL DEL CM N° 2	**53.269,60**	**5.706.327.533**
	MONTO TOTAL DEL CM N° 3	-	**2.862.080.341**
A	***SUBTOTAL AUMENTO DE CANTIDADES CONTRACTUALES Y ADICIONALES CM1+CM2+CM3***	***5.243.529,81***	
B	***SUBTOTAL DISMINUCION DE CANTIDADES CONTRACTUALES***	***-3.373.717,57***	
(A-B)	***MONTO FINAL DE SUMATORIA CONVENIO MODIFICATORIO N° 1+N°2+N°3***	***1.869.812,24***	
	MONTO DEL CONTRATO:	**4.460.870,41**	**29.835.459.495**
	TIPO DE CAMBIO USD	**PYG**	**6.070,00**
	MONTO TOTAL DEL CONTRATO - SEGÚN C.C.:	**9.376.142,00**	
	INCIDENCIA CM N° 1:	**4,32%**	
	INCIDENCIA CM N° 2:	**10,59%**	
	INCIDENCIA CM N° 3:	**5,03%**	
	INCIDENCIA TOTAL DE CM N°1+CM N°2+CM N°3:	**19,94%**	

Son Dólares americanos: ---------- (CIP)

Son Guaraníes: dos mi ochocientos sesenta y dos millones ochenta mil trescientos cuarenta y uno.- (IVA INCLUIDO)

Ing. David Cano
Jefe de Obra
Tecnoedil S.A. Constructora

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Ing. ROLANDO RIOS TOMBOLY
Representante Legal

Ing. Daniel Cabrera Martínez
Div. Sup. Gen. y Trans.
Gerencia Técnica - GT/GT

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT

Ing. Juan M. Palmieri
ANDE - GT/DLT