ADENDA N° 01/2014

CONTRATO N° 16/2014 - REF.: LCO N° 03/2014

LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, representada en este acto por el **SR. JUAN CARLOS PANE**, Coordinador General de Gabinete Técnico, designado para el efecto por Resolución STP/N° 177/2014, de fecha 24 de abril de 2014, en adelante denominado la **CONTRATANTE**, y por la otra el **SR. JUAN ANDRÉS CAMPOS CERVERA**, con Cédula de Identidad N° 2.041.220, en adelante el **PROVEEDOR**.

Atendiendo las partes la necesidad de realizar modificaciones en virtud al Contrato N° 16/2014 de fecha 12 de noviembre de 2014.

Considerando el Memorándum de la Dirección de la Dirección Administrativa STP/DA N° 441 /2014 de fecha 29 de diciembre de 2014, a través del cual solicita realizar una Adenda al Contrato N° 16/2014, correspondiente a la Licitación por Concurso de Ofertas N° 03/2014 ***"Adquisición de Muebles y Enseres de Oficina STP".***

Considerando el Memorándum DAJ N° 333/2014, de Asesoría Jurídica, mediante el cual expresa: *"Conforme lo expuesto, esta dependencia considera jurídicamente viable la suscripción de ampliaciones contractuales a los contratos referidos precedentemente considerando que los mismos cumplen los requisitos establecidos en la norma y no constituyen modificaciones de montos, precios unitarios ni otorgan condiciones más favorables al proveedor".*

Se procede a emitir esta adenda, a fin de ampliar la vigencia del contrato; del 31 de diciembre de 2014, hasta el 31 de enero de 2015.-

Considerando que no se ha tenido en cuenta la Adenda N° 01/2014 del Pliego de Bases y Condiciones se procede a modificar:

Donde Dice:

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

- El proveedor deberá hacer entrega de los bienes adjudicados en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra emitida por la Dirección Administrativa de la STP.-

Debe Decir:

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES

Descripción del Bien	Plazo Máximo de Entrega
Escritorio en forma de L con Cajonera	30 días hábiles
Sillón giratorio tipo ejecutivo respaldero alto	15 días hábiles
Silla ejecutiva	15 días hábiles
Sillas interlocutora sin posa brazos	15 días hábiles

Armario Bajo	15 días hábiles
Armario Alto	15 días hábiles
Escritorio	30 días hábiles
Mesa de Reuniones para 12 personas	30 días hábiles
Armario De Madera sin Puertas	15 días hábiles
Mesada enchapada en fórmica	30 días hábiles
Mesa de Reuniones para 8 personas	30 días hábiles
Pizarra Acrílica	15 días hábiles

LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA EMPRESA ENGINEERING., actuando cada uno por intermedio de sus representantes, firman la presente ADENDA – CONTRATO N° 16/2014- REF.: LCO N° 03/2014, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 30 días del mes de diciembre del año 2014.

SR. JUAN ANDRÉS CAMPOS CERVERA
Proveedor
engineering S.A.

SR. JUAN CARLOS PANE
Coordinador General de Gabinete Técnico
Contratante

CONTROLADO
ASESORÍA JURÍDICA