NOTA UOC Nº 040/2020

C.U., San Lorenzo, 23 de abril de 2020.

Señor.
Ing. Antonio Rafael Cabrera Burgos, Contratista.
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco del **Contrato Nº 19/2018 ID Nº 324.285** para la **"Construcción de Aulas Ala Oeste 3era Etapa"**, a fin de comunicarle la **Resolución D Nº 225/2020** "Por la cual se amplía la suspensión temporal de la ejecución de los trabajos correspondientes a la adjudicación del llamado a licitación pública nacional Nº 04/2017 para la Construcción de Aulas Ala Oeste 3era Etapa.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Lic. Agustín Gavilán Viera
Jefe de la UOC

Recibido
23/04/2020
ADELIO ALVAREZ ALVARENGA
ING. CIVIL
Antonio R. Cabrera
Ingeniero Civil