MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	7772/2019		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019		
Descripción	Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 1		
Identificador (ID)	356744		
Ítem/Lote	Lotes: 37, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 67.		
Proveedor o Contratista	KAAVOTY de Carlos Rubén Oviedo Centurión.		
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Servicios Generales.		
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios	X	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	31/10/2019		
Vigencia del Contrato	El plazo de vigencia del Contrato es desde las fechas que se mencionan a continuación por cada Lote, hasta el cumplimiento total de sus obligaciones (Emisión ARD). - Lotes 37, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63 y 65: desde el 01/11/2019. - Lotes 57, 60 y 67: desde el 11/11/2019.		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	₲ 2.818.675.200.-		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	24 meses - Lotes 37, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63 y 65: desde el 01/11/2019 al 31/10/2021 - Lotes 57, 60 y 67: desde el 11/11/2019 al 10/11/2021		
DATOS DE LA MODIFICACIÓN			
Convenio Modificatorio N°	2		
Objeto de la modificación	Ampliar cantidad establecida de los Lotes 55, 58, 59, 60, 61, 62, 65 y 67, para la prestación del servicio contratado.		

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Monto a ser aumentado/disminuido

Lote N°	Ítem N°	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Total de Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)	% de Ampliación
55	1	3	Mes	25.459.200	12,50
58	1	3	Mes	22.533.600	12,50
59	1	3	Mes	22.113.600	12,50
60	1	3	Mes	21.986.400	12,50
61	1	3	Mes	21.086.400	12,50
62	1	3	Mes	21.086.400	12,50
65	1	3	Mes	19.792.800	12,50
67	1	3	Mes	10.828.800	12,50
Monto Total de la Ampliación				**164.887.200**	—

Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado

Lote N°	Ítem N°	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Total de Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)	% de Ampliación
55	1	1	Mes	8.486.400	4,17
58	1	1	Mes	7.511.200	4,17
59	1	1	Mes	7.371.200	4,17
60	1	1	Mes	7.328.800	4,17
61	1	1	Mes	7.028.800	4,17
62	1	1	Mes	7.028.800	4,17
65	1	1	Mes	6.597.600	4,17
67	1	1	Mes	3.609.600	4,17
Monto Total de la Ampliación				**54.962.400**	—

Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)

Lote 55 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 58 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 59 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 60 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 61 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 62 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 65 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 67 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%

Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido

Lote N°	Ítem N°	Desde	Hasta
55	1	01/12/2021	28/02/2022
58	1	01/12/2021	28/02/2022
59	1	01/12/2021	28/02/2022
60	1	11/12/2021	10/03/2022
61	1	01/12/2021	28/02/2022
62	1	01/12/2021	28/02/2022
65	1	01/12/2021	28/02/2022
67	1	11/12/2021	10/03/2022

Lic. Francisca Soria O.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	Lote 55 – Ítem 1: Total 16,67% Lote 58 – Ítem 1: Total 16,67% Lote 59 – Ítem 1: Total 16,67% Lote 60 – Ítem 1: Total 16,67% Lote 61 – Ítem 1: Total 16,67% Lote 62 – Ítem 1: Total 16,67% Lote 65 – Ítem 1: Total 16,67% Lote 67 – Ítem 1: Total 16,67%

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, (*en caso de bienes y servicios sujeto a lo establecido en el Art. 63) (en caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003*).

En atención a la Resolución DNCP N° 4911/2021 por la cual la DNCP hace lugar a la protesta promovida por la firma Laya Construcciones S.A. y consecuentemente resuelve anular la adjudicación de los Lotes 1, 2 y 3, y retrotraer lo actuado en la etapa de evaluación de ofertas, correspondiente a la Licitación Pública Nacional ANDE 1638/2021 que afecta a los Lotes 1, 2 y 3 para el "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1", con ID 391943 y que conforme al nuevo Informe de Evaluación de Ofertas, el Comité de Evaluación recomienda la cancelación de la citada licitación considerando la necesidad de revisión y ajustes en la estimación del costo del servicio requerido para los citados Lotes, por lo que se han iniciado las gestiones para un nuevo llamado a Licitación Pública Nacional para la cobertura del servicio de limpieza de los locales afectados, debiendo cumplirse trámites y plazos legales para la adjudicación y posterior suscripción de los nuevos Contratos.

En ese sentido, considerando la finalización del plazo de entrega del Convenio Modificatorio N° 1 (30/11/2021 y 10/12/2021) del Contrato N° 7772/2019, **resulta imprescindible ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio**, cuyos Lotes corresponden a los lugares (edificios y áreas libres) que afectan a los Lotes 1, 2 y 3 de la LPN ANDE N° 1638/2021, teniendo en cuenta la ineludible necesidad de la continuidad del servicio de limpieza sin corte, de manera a garantizar las condiciones de higiene y salubridad tanto para los funcionarios como para los clientes que acuden a diario a los locales de las oficinas de la ANDE, y en general, debido a que el servicio permite salvaguardar la buena imagen de la Institución.

Por lo expuesto, en virtud a lo establecido en el Art. 63 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas; y el Artículo 96 "Convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios" del Decreto N° 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007", solicitamos la autorización correspondiente de la Superioridad, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 2 del Contrato N° 7772/2019, para la ampliación de la cantidad de meses de prestación de servicio de los **Lotes 55, 58, 59, 60, 61, 62, 65 y 67**, según lo detallado precedentemente.

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 15/11/21