COD. 9132024

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

PAVIMENTACION ASFALTICA DE ACCESOS A PUERTOS DEL CORREDOR DE EXPORTACION DE LA REGION ORIENTAL. LOTE 1

Certificado de Trabajo Nº: 31 - Abril/2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2021	Oct																		H	B	B	B	B	70	H	H	B	B	B	5	15	H	3	4	7	7
	Nov	B	B	28	H	H	5	H	B	B	B	B	B	B	B	B	45	35	10	H	H	B	B	B	B	40	H	B	20	H	B		7	7	14	16
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31

00046 (cuarenta y seis)

ING. MAURICIO JAVIER CORDERO CODAS
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. (CCCSA)

ING. CESAR GUSTAVO NUÑEZ YEGER
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

08 (ocho)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Feb	B	B	10	10	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	28	100	H	H	20				5	4	9	19
	Mar	3	H	B	B	B	B	B	7	1	25	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	90	115	H	H	H	H	B	75	H	7	10	17	14
	Abr	H	H	7	70	H	H	55	H	H	56	30	30	15	H	H	H	H	B	B	B	13	20	45	H	H	B	B	B	B	10		11	12	23	7
	May	10	10	20	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	10	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	6	50	8	70	H	H	8	9	17	14
	Jun	H	H	B	B	53	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	67	H	H	H	25	40	H	H	H	H	H	B	B	B		4	14	18	12
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	23	H	H	H	B	4	1	35	3	B	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	6	6	12	19
	Ago	B	B	B	10	H	25	H	H	B	B	B	B	B	3	B	B	16	5	H	H	B	B	B	B	B	B	B	20	H	H	B	6	7	13	18
	Sep	B	50	H	H	H	B	B	B	10	H	H	H	B	B	B	B	B	B	30	H	H	B	B	B	B	B	B	10	10	H		5	9	14	16
	Oct	H	B	B	B	10	90	H	H	H	10	H	30	H	H	B	10	H	B	B	150	H	H	H	B	B	B	30	H	35	5	20	10	12	22	9
	Nov	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	40	H	H	H	B	B	B	B	70	22	H	H	H	B	B	B	B	B		4	7	11	19
	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	55	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	30	H	H	3	5	8	23

00045 (cuarenta y cinco)

ING. MAURICIO JAVIER CORDERO CODAS
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. (CCCSA)

ING. CESAR GUSTAVO NUÑEZ YEGER
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

07 (siete)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	55	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1	2	3	28
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	25	5	H	H	B	B	B	B	B	B	35	10	30	H	H				5	4	9	19
	Mar	B	B	10	30	H	H	3	H	B	B	B	B	B	20	25	H	H	B	B	B	B	B	B	B	10	H	B	B	B	40	H	7	7	14	17
	Abr	H	B	B	B	B	15	H	H	B	B	B	B	80	H	H	15	H	H	B	B	B	B	B	B	50	H	H	B	B	B		4	9	13	17
	May	30	5	H	H	H	5	105	H	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	30	5	H	H	H	B	B	B	B	B	B	6	11	17	14
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	35	H	H	H	15	H	H	H	10	H	H	H	B	B	B	B	B	B	5	5		6	9	15	15
	Jul	B	B	B	B	B	B	10	H	5	8	30	3	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	H	H	B	6	6	12	19
	Ago	B	B	B	B	B	B	25	110	H	20	H	H	H	B	B	B	B	75	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	4	7	11	20
	Sep	100	105	15	50	H	51	20	H	H	H	H	20	35	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	2	B	B	B		9	9	18	12
	Oct	B	B	B	40	H	H	28	5	H	H	B	B	23	H	B	B	55	84	35	20	H	H	40	H	5	H	60	40	H	60	H	13	11	24	7
	Nov	12	10	75	H	H	B	B	B	60	H	H	H	H	110	H	85	45	90	H	H	H	45	H	H	H	H	50	H	H	H		10	17	27	3
	Dic	B	50	20	H	H	H	120	H	H	H	B	B	B	5	B	B	B	B	B	5	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	7	12	19

00044 (cuarenta y cuatro)

ING. MAURICIO JAVIER CORDERO CODAS
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. (CCCSA)

ING. CESAR GUSTAVO NUÑEZ YEGER
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	45	H	H	H	B	B	130	H	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	7	10	21
	Feb	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	60	H	H	B	25	H	H	H	B	B	B	65	H	H	10	30			5	7	12	17
	Mar	H	B	B	B	B	B	B	10	H	H	B	B	B	B	B	B	55	10	H	H	65	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	4	8	12	19
	Abr	B	B	B	7	H	H	35	H	H	35	10	H	H	H	135	15	H	H	H	H	H	60	40	H	5	H	B	B	B	B		9	14	23	7
2024	May																																0	0	0	0
	Jun																																0	0	0	0
	Jul																																0	0	0	0
	Ago																																0	0	0	0
	Sep																																0	0	0	0

00043 (cuarenta y tres)

ING. MAURICIO JAVIER CORDERO CODAS
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. (CCCSA)

ING. CESAR GUSTAVO NUÑEZ YEGER
FISCALIZADOR/A DE OBRA
MOPC

05 (cinco)