GOBERNACIÓN DEL VII DEPARTAMENTO
ITAPÚA

ADENDA N ° 01/2023

ADENDA AL CONTRATO N° 14/2022.-

"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL E.M.D MARCELINA BOGADO EN EL DISTRITO DE CORONEL BOGADO", ID N° 414.170- L.C.O N° 02 /2022

La Gobernación de Itapúa, representada por su Gobernador Don Christian Ríos Ramírez y la empresa A & F Ingeniería Consultoría Y Construcción S.R.L, convienen la prórroga del plazo para la ejecución de la obra del Contrato N° 14/2022, referente a la ***"CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL E.M.D MARCELINA BOGADO EN EL DISTRITO DE CORONEL BOGADO", ID N° 414.170- L.C.O N° 20/2022,*** *atendiendo a lo dispuesto en la ley N° 2051/03,* de Contrataciones Públicas y al Pliego de Bases y Condiciones, y en tal sentido acuerdan.----------

Prorrogar en 30 (treinta) días, el plazo de ejecución de la obra del Contrato N° 14/2022, originalmente pactado, por inclemencias climáticas ----------

En fe de lo cual, la Contratante y la Contratista, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, el 14 de Febrero de 2023.----------

Msc. Cristina Madrazo
Secretaria General Interina
Gobernación de Itapúa

A&F Ingeniería
Consultoría y Construcción S.R.L.
RUC 80094725-8
Ing. Fabio Fernández Bogado
Contratista

Don Christian Ríos Ramírez
Gobernador
Departamento de Itapúa