Abg. Hermina Arce de Martinez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

ADDENDA - AMPLIACION MONTO DE CONTRATO "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES – UNI" – ID N° 334.308 Lote 10 DEPOSITO CAMPUS UNI" Plurianual 2017/2018.----------

PBS/LPN/10/2017
ADDENDA N° 001

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los un día del mes de marzo del año dos mil dieciocho; entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/ Ruta Nº 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA CONTRATANTE, representada por el Rector, **Prof. Ing. Hildegardo González Irala,** refrendado por el Secretario General, Abg. Néstor Ibáñez Miranda; por una parte; y por la otra, la empresa **San Blas Construcciones S.R.L.,** con RUC Nº 80054285-1; domiciliado en la casa de la calle Cerro Cora c/ Antequera – Edificio Don Julio, de esta ciudad, (CONTRATISTA), representado por el Sr. **Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros** con C.I. Nº 3.219.945 y la Sra. **Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz**, con C.I. Nº 3.196.480, convienen en ampliar el monto de la obra, Contrato PBS/LPN/10/2017, celebrado en fecha trece de noviembre del año dos mil diecisiete.----

Que, la Resolución REC Nº 042/2018 de fecha uno de marzo de dos mil dieciocho autoriza la suscripción de una Addenda al Contrato PBS/LPN/10/2017, vigente entre la UNI, y la empresa San Blas Construcciones S.R.L., con RUC Nº 80054285-1; representado por el Sr. Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros con C.I. Nº 3.219.945 y la Sra. Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz, con C.I. Nº 3.196.480, **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2017 PARA LA "CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES – UNI" PLURIANUAL 2017-2018**, a fin de ampliar el monto del contrato por la suma de Gs. 15.516.000 (Guaraníes qquince millones quinientos dieciséis mil), a ser ejecutados en un plazo de dieciocho días, desde el inicio de la obra, de acuerdo al Informe de la Dirección de Planificación, al Dictamen N° 12/2018 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N° 04/2018 de la Jefatura de Asuntos Legales, incorporándose los siguientes párrafos a las clausulas tercera, sexta y séptima.----------

3. **"IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, de la Ley N° 2051**)

3.1. (2) El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 1 está previsto.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2018	2	001	01	00	520	10	1	7	15.516.000

Abog. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General
Universidad Nacional de Itapúa

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
RECTOR
Universidad Nacional de Itapúa

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Abog. Hirmina Arce de Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA OBRA (Art. 37 c, Ley N° 2051) (...)

AMPLIACIÓN						
LPN 01/2017 para "Construcciones en el campus y Sedes - UNI Plurianual 2017/2018 - ID Nº 334,308 Lote Nº 10 Deposito Campus UNI.						
Ítem	**Código**	**RUBROS - DESCRIPCIÓN**	**Un**	**Cant.**	**P.Unitario**	**P.Total**
		PLANTA BAJA				
1	**72131601-005**	**ESPARCIDO DE TRITURADO**				
1,1		Provisión y colocación de triturada	m3	20,00	180.000	3.600.000
2	**72131601-002**	**MOVIMIENTO DE SUELO**				
2,1		Desmonte de suelo	m3	4,30	50.000	215.000
3	**72131601-005**	**MAMPOSTERIA**				
		Escalones de mamposteria de 0,30m revocado y con carpeta	ud	5,00	100.000	500.000
4	**72131601-006**	**AISLACIÓN**				
4,1		Aislación de muro existente	m2	26,35	35.000	922.250
5	**72131601-001**	**INSTALACION ELECTRICA**				
5,1		Tablero de 18	ud	1,00	1.000.000	1.000.000
5,2		Cable Nyy 4 x 10	ml	60,00	52.000	3.120.000
5,3		Adecuación de Registro	ud	5,00	150.000	750.000
6	**72102304-005**	**DESAGUE PLUVIAL**				
6,1		Canaleta embutida	ml	3,50	95.000	332.500
6,2		adecuacion de canaleta y baja existentente (embudo)	un	1,00	150.000	150.000
6,3		Babeta chapa	ml	22,35	75.000	1.676.250
7	**72131601-013**	**LIMPIEZA DE OBRA**				
7,1		Retiro de escombros acumulados en distintas areas del campus	m3	130,00	25.000	3.250.000
TOTAL						**15.516.000**

Son Guaraníes: Quince millones quinientos dieciséis mil.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

(...) Que el plazo de ejecución de obra será de 18 días a partir del inicio de la misma (...)

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente.----------

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros
C.I. Nº 3.219.945
Contratista

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres S.
C.I. Nº 3.196.480
Contratista

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Abog. Hirmina Arce de Martinez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

ADDENDA - AMPLIACION MONTO DE CONTRATO "LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2017 "CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES – UNI"–ID N° 334.308 Lote 8 SUM CAMPUS UNI" Plurianual 2017/2018.----------

PBS/LPN/08/2017
ADDENDA N° 001

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a un día del mes de marzo del año dos mil dieciocho; entre la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**, con domicilio en Abg. Lorenzo Zacarías Nº 255 c/ Ruta Nº 1, Barrio Kaaguy Rory (Campus Universitario) de esta ciudad, LA CONTRATANTE, representada por el Rector, **Prof. Ing. Hildegardo González Irala,** refrendado por el Secretario General, Abg. Néstor Ibáñez Miranda; por una parte; y por la otra, la empresa **San Blas Construcciones S.R.L.,** con RUC Nº 80054285-1; domiciliado en la casa de la calle Cerro Cora c/ Antequera – Edificio Don Julio, de esta ciudad, (contratista), representado por el Sr. **Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros** con C.I. Nº 3.219.945 y la Sra. **Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz**, con C.I. Nº 3.196.480, convienen en ampliar el monto de la obra, Contrato PBS/LPN/08/2017, celebrado en fecha trece de noviembre del año dos mil diecisiete.----

Que, la Resolución REC Nº 042/2018 de fecha uno de marzo de dos mil dieciocho autoriza la suscripción de una Addenda al Contrato PBS/LPN/08/2017, vigente entre la UNI, y la empresa San Blas Construcciones S.R.L., con RUC Nº 80054285-1; representado por el Sr. Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros con C.I. Nº 3.219.945 y la Sra. Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres Santa Cruz, con C.I. Nº 3.196.480, **"LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2017 PARA LA "CONSTRUCCIONES EN EL CAMPUS Y SEDES – UNI" PLURIANUAL 2017- 2018**, a fin de ampliar el monto del contrato por la suma de Gs. 7.749.900 (Guaraníes siete millones setecientos cuarenta y nueve mil novecientos), a ser ejecutados en un plazo de dieciocho días calendario, desde el inicio de la obra, de acuerdo al Informe de la Dirección de Planificación, al Dictamen N° 12/2018 de la Auditoría Interna de la UNI y al Dictamen N° 04 de la Jefatura de Asuntos Legales, incorporándose los siguientes párrafos a las clausulas tercera, sexta y séptima.----------

3. **"IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, de la Ley N° 2051)**

3.1. (2) El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la Adenda N° 4 está previsto.

Año	T.P.	Prog.	Sub Prog.	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2018	2	001	01	00	522	10	1	7	7.749.900

Abog. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General
Universidad Nacional de Itapúa

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
RECTOR
Universidad Nacional de Itapúa

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

Abog. Hirmina Arce de Martínez
Jefa de Asuntos Legales
Unidades Académicas
Universidad Nacional de Itapúa

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LA OBRA (Art. 37 c, Ley N° 2051) (...)

AMPLIACIÓN						
LPN 01/2017 para "Construcciones en el Campus y Sedes- UNI Plurianual 2017/2018- ID N° 334.308 Lote N° 8 SUM CAMPUS UNI						
Ítem	Código	RUBROS - DESCRIPCIÓN	Un	Cant.	P.Unitario	P.Total
		PLANTA BAJA				
1	72131601-001	INSTALACIÓN ELECTRICA (Provisión e instalación)				1.958.400
1.1		Provisión y Colocación de Cable NYY de 1 x 4 mm2	ml	30,00	15.480	464.400
1.2		Provisión y Colocación de Llaves TM 1 x 25 A	un	7,00	60.000	420.000
1.3		Provisión y Colocación de Cajas para llaves externas	un	7,00	22.000	154.000
1.4		Provisión y Colocación de Cable Canal 20 x 30 mm	ml	20,00	24.000	480.000
1.5		Provisión y Colocación de Cable de 4 mm2	ml	55,00	8.000	440.000
2	72131601-012	PINTURAS				5.791.500
2.1		De Pintura Sintética en Cancha	m2	165,00	35.100	5.791.500
TOTAL						7.749.900

Son Guaraníes: Siete millones, setecientos cuarenta y nueve mil novecientos.-

7. PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

(...) Que el plazo de ejecución de obra será de 18 días, contados a partir del inicio de la obra (...)

Que en prueba de conformidad suscriben las partes en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicado precedentemente.----------

Universidad Nacional RECTORADO SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Néstor Ibáñez Miranda
Secretario General

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO RECTOR Encarnación - Paraguay

Prof. Ing. Hildegardo González Irala
Rector

Ing. Juan Guillermo Esteche Riveros
C.I. Nº 3.219.945
Contratista

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L.
RUC 80054285-1

Ing. Com. Hilda Patricia Cáceres S.
C.I. Nº 3.196.480
Contratista

Ing. Com. Patricia Cáceres
Socia Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.