MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000207

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 18/01/2021.

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FIS AL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia. -	Sin actividad por suelos muy saturados.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA	COMIENZO:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

INCIDENCIAS

DÍA: 18/01/2021

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
- ESTRUCTURAS H°A°		H°A°	

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR
Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC N° 4061

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000208

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 19/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FIS AL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia.	- Sin actividad por suelos muy saturados.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA	COMIENZO: FIN:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 19/01/2021

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
- ESTRUCTURA H° A°		H° A°	

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR
Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC N° 4061

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil Nº 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000209

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 20/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FISCAL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efectos de lluvia.	Sin actividad por suelos muy saturados.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA	COMIENZO:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

INCIDENCIAS

DÍA: 20/01/2021

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
– Estructura Hº Aº. –		Hº Aº	

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR
Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC N° 4061

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.U.C. 1371434-1 - Habil Nº 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000211

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 22/01/2021

CONTRATISTA	FIS AL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.-	Se suspenden los trabajos a causa de las lluvias.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 22/01/2021

HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

- Estructura H°A°

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	H°A°	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

FUERZA MAYOR

REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR
Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC N° 4061

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0961 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000212

LIBRO DE OBRAS

INSITUCIÓN EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 22/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FIS AL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efectos de lluvia.-	Sin actividad por Suelos muy Saturados

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:

HORA		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	COMIENZO:			
	FIN:			

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

INCIDENCIAS

DÍA: 23/01/2021

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: - ESTIRADO HRAS.-		N° A°	

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR
Arq. Tavio Bareiro
Reg. MOPC N° 4081

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000215

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 26/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FIS AL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia.	Sin actividad por inclemencias climáticas.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 26/01/2021

HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

- ESTRUCTURA DE A°

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
		H° A°	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

FUERZA MAYOR

	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR
Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC N° 4061

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.U.C. 1371434-1 - Habil N° 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000216

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 27/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FIS AL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por efecto de lluvia.	Sin actividad por suelos muy saturados.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA:		REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
HORA	COMIENZO:			
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				

INCIDENCIAS

DÍA: 27/01/2021	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
TRABAJOS SUSPENDIDOS: - ESTRUCTURA HORMIGÓN		Hº Aº	
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR
Arq. Favio Barreiro
Reg. MOPC Nº 4061

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil Nº 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000217

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica Nº 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 28/01/2021

CONTRATISTA	FIS AL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia. –	Sin actividad a causa de las inclemencias climáticas.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 28/01/2021

HORA — COMIENZO: — FIN:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
– Estructura de Ac.		Hº Aº	

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN

FUERZA MAYOR

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR
Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC Nº 4061

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil Nº 1958

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000218

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 29/01/2021

CONTRATISTA	FISCAL:
TRABAJOS EJECUTADOS:	TRABAJOS VERIFICADOS:
Fin actividad por lluvia.	Sin posibilidad de reanudar los trabajos a causa de las inclemencias climáticas.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 29/01/2021

HORA	COMIENZO:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:			Hº Aº	
— Estructura Hº Aº				

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR
Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC Nº 4081

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil Nº 1958
Tte. Bernabé Gonzalez Nº 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Blocks - De 50X3 N° Del 0201 al 0300 - 25/01/2021

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000219

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon

EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno

FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC

SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC

DÍA: 30/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FIS AL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia. –	Sin actividad a causa de las lluvias.

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 30/01/2021

HORA	COMIENZO:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	FIN:			
TRABAJOS SUSPENDIDOS:				
– Sin quinta feira				

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR
Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC N° 4061

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- R.UC. 1371434-1 - Habil N° 1958
Tte. Bernabé Gonzalez N° 1895 e/ Fernando de la Mora - 2 Bl...

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL CON TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS MIXTAS" – PLURIANUAL – IDN° 356.937

N° 0000220

LIBRO DE OBRAS

INSITUCION EDUCATIVA: Escuela Básica N° 182 Antoliano Garcete - Dpto. Pte. Hayes - Distrito José Falcon
EMPRESA CONTRATISTA: Ing. Fernando Moreno
FISCALIZACIÓN: CPI UEPP MEC
SUPERVISOR: JEFATURA DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CPI UEPP MEC
DÍA: 31/01/2021

CONTRATISTA TRABAJOS EJECUTADOS:	FIS AL: TRABAJOS VERIFICADOS:
Sin actividad por lluvia. –	Sin actividad por lluvia. –

CASILLA EN CASO DE LLUVIAS

DÍA: 31/01/2021

HORA	COMIENZO:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
	FIN:		Hs A°	

TRABAJOS SUSPENDIDOS:

- Mesma situação de Ao

INCIDENCIAS

DÍA:

TRABAJOS SUSPENDIDOS:	REALIZADO	NO REALIZADO	CORRECCIÓN
FUERZA MAYOR			

	RUTA	TRAMO
CAMINOS INTRANSITABLES		
CORTES DE RUTA		

MATERIALES RECHAZADOS

OBSERVACIONES:

Arq. Celso I. Moreno M.
Arquitecto

EMPRESA CONTRATISTA

FISCALIZADOR
Arq. Favio Bareiro
Reg. MOPC N° 4081

SUPERVISIÓN

IMPRENTA GRÁFICA PIRAYÚ - DE Pablo Ramón Rotela Villagra - Cel: 0981 487 232- RUC 1371434-1 - Habil N° 1059

ESCUELA BASICA N° 592 SAN JUAN BOSCO-CONCEPCION

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

ESCUELA BASICA N° 592 SAN JUAN BOSCO-CONCEPCION



Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

ESCUELA BASICA N° 1251 SAN FRANCISCO DE ASIS-CAAGUAZU

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

ESCUELA BASICA N° 568 LAS RESIDENTAS-SAN PEDRO

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

ESCUELA BASICA N° 182 DR. ANTOLIN GARCETE-PDTE. HAYES

Fernando M. Moreno M.
INGENIERO CIVIL

Nacionales (https://www.rdn.com.py/categoria/nacionales/)

Alrededor de 1.000 familias están afectadas por inundaciones en Concepción

18 enero, 2021, 8:03

Unas 1.000 familias fueron afectadas por las intensas lluvias que ocurrieron entre el sábado y el domingo. Varios barrios están bajo agua y muchos damnificados fueron trasladados hasta un albergue.

Compartir en Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rdn.com.py%2F2021%2F01%2F18%2Falrededor-de-1-000-familias-estan-afectadas-por-inundaciones-en-concepcion%2F)

LO MÁS LEÍDO

Medio emite comunicado tras pataleta de La Comadre (http mite com

Muere exfutbolista de Olimpia y otros clubes en accidente (http exfut accic

Escrachador que golpeó a Villamayor habla sobre lo ocurrido en restaurante (http que-en-r

Villamayor afirma que fue agresión y no un escrache (https afirma

Casa de electrodomésticc se hace tendenci por denuncia en redes

Ministerio de la Mujer emite un comunicado sobre el escrache a Villamayor (http de-la escr

Paraguay supera los 2.900 fallecidos por coronavirus (http supe

Imágenes aéreas de Concecpción bajo agua. Foto: Marco Ortiz.

Comunicado reaviva denuncia por violencia en familia de viceministra (https://www.rdn.com.py/reaviva-vice

Confirman primer caso de reinfección de Covid-19 en el país (https://www.rdn.com.py/primer-caso-pais/)

Paraguay supera los 3.000 fallecidos por coronavirus (http supe

El fin de semana una intensa lluvia afectó a gran parte del territorio, sobre todo a Concepción, donde varias casas quedaron bajo agua.

En un contacto con Radio 1000 AM, el gobernador de Concepción, Edgar López, reportó alrededor de 1.000 familias afectadas por las inundaciones registradas en la capital departamental debido al temporal que se desató entre el sábado y el domingo.

Detalló que algunos de los damnificados fueron trasladados a albergues mientras que otros recibieron hospedaje en viviendas particulares.

Por otra parte, resaltó que la institución a su cargo trabaja en coordinación con el municipio local, bomberos voluntarios, la Pastoral Social, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y otras instituciones, para asistir a los afectados.

El jefe departamental refirió, además, que la cantidad de lluvia caída alcanzó los 230 milímetros.

Más detalles abajo

NACIONALES

Concepción bajo agua tras último temporal: cientos de familias dejan sus hogares

Varias localidades del departamento de Concepción quedaron bajo agua tras el temporal de las últimas horas. Las familias afectadas se ven obligadas a abandonar sus viviendas.

17 DE ENERO DE 2021

Desde acuerdo al reporte desde el departamento de Concepción, unas 4.000 personas están afectadas por la inundación. Se prevé que en las próximas horas comience la evacuación de los damnificados.

El plan inicial es que estás personas sean trasladadas hasta el Polideportivo Local.

Gustavo Velazquez
@GustavoVelazque

Pobladores de la ciudad de Concepción, reportan inundaciones tras temporal

@Universo970py @SomosGEN

10:43 a. m. · 17 ene. 2021

57 33 Copiar enlace al Tweet

Las principales lluvias se dieron en horas de la madrugada de este domingo, en algunas localidades el reporte indica más de 200 milímetros de agua caída.

La Dirección de Meteorología prevé todavía para las próximas horas lluvias intensas con tormentas eléctricas para gran parte del territorio nacional, incluyendo el departamento de Concepción.

Etiquetas: CONCEPCION TEMPORAL EN CONCEPCION

NACIONALES

Intensas lluvias desatan inundación en Concepción

CONCEPCIÓN. Intensas lluvias se registran en la ciudad de Concepción desde la madrugada de este domingo. Hasta antes de las 09:00 ya se habían registrado 228 milímetros. Algunos pobladores reportaron que el agua ingresó a sus viviendas. Las calles también fueron sobrepasadas en su nivel.

POR ALDO ROJAS CARDOZO, ABC COLOR
17 DE ENERO DE 2021 - 09:23

En horas de la noche del sábado, el tiempo empezó a cambiar en esta parte del país, luego de que el cielo empezara a nublarse. Durante el día de ayer, la temperatura fue muy elevada y ya se anunciaba que esta parte del país sería afectada por las lluvias.

Según los datos de la oficina de Meteorología ubicada en el aeropuerto local, el pluviómetro ubicado en el sitio marcó hasta antes de las 09:00 de hoy un total de 228 milímetros. Asimismo, se reportó también que la intensidad de la lluvia se acentuó a las 02:00.

La gran cantidad de lluvia hizo que el agua ingrese a numerosas viviendas, ya que no se estaba escurriendo.

Ya cerca de las 09:00, desde la municipalidad local informaron que el inconveniente fue subsanado con el trabajo de los funcionarios de la ANDE.

Otro de los lugares afectados es el asentamiento Aquino Cue, donde todas las casas están inundadas, de acuerdo a los datos acercados a esta corresponsalía.

Recibí más contenido de ABC

Suscribite a nuestro newsletter para recibir diariamente las noticias más importantes en tu correo

Ingresa tu e-mail

SUSCRIBIRME

CONCEPCIÓN *LLUVIAS* *INUNDACIÓN* *INUNDACIÓN,*

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Aumentan casos de dengue en Concepción

El departamento de Concepción es el que más casos confirmados de dengu...

Al menos 3 barrios de la ciudad son los gravemente afectados tras la intensa lluvia caída en las últimas horas. Muchas familias se quedaron solamente con la ropa puesta, ya que todas sus pertenencias están en el agua. Ropas, colchones, muebles, electrodomésticos, juguetes y hasta mascotas se pueden ver en el agua. Foto: Ángel Flecha.

PAÍS

17 DE ENERO DE 2021 12:07

Concepción bajo agua: rescatan a personas y serán trasladadas al polideportivo municipal

LN

20/70 27°

Al menos 3 barrios de la ciudad de Concepción son los gravemente afectados tras la intensa lluvia caída en las últimas horas.

Durante la noche del sábado y madruga de hoy domingo, una gran cantidad de lluvia cayó en Concepción, donde los pobladores se vieron muy perjudicados, ya que sus viviendas quedaron bajo agua.

Muchas familias se quedaron solamente con la ropa puesta, ya que todas sus pertenencias están en el agua. Ropas, colchones, muebles, electrodomésticos, juguetes y hasta mascotas se pueden ver en el agua.

LN

20/70 27°



#TodoEstáenLN.

ver los 57 comentarios

Agrega un comentario...

LN

20/70 27°

De acuerdo a lo mencionado por el concejal Javier Vergara, al menos 3 barrios estarían afectados y comentó en contacto con el SNT que el polideportivo municipal servirá de albergue para las personas que tienen sus casas totalmente inundadas.

Leer más: Cerca de 2.500 jóvenes de todo el país se presentaron a las becas Itaipú-Becal

A estas horas de la mañana, bomberos voluntarios de Concepción rescatan a pobladores que quedaron en sus viviendas y con el agua a la altura de la rodilla aproximadamente.

Diario La Nación
@LaNacionPy

#AHORA | Al menos 4.000 personas afectadas por la inundación en Concepción, donde en breve se comenzará la evacuación de los damnificados que serán trasladados hasta el polideportivo local. #TodoEstáenLN.

NACIONALES

Lluvia de 297 mm deja bajo agua a Concepción

La ciudad de Concepción quedó inundada ayer por efecto de intensas lluvias que llegaron a un total de 296,8 mm en diez horas. Varias familias debieron evacuar sus viviendas y buscar refugio. Unas 5.000 casas fueron afectadas.

18 DE ENERO DE 2021 - 01:00

Viviendas anegadas en el asentamiento Aquino Kue. Numerosas familias fueron evacuadas del lugar.

CONCEPCIÓN (Aldo Rojas Cardozo, corresponsal). Las precipitaciones se iniciaron en la madrugada de ayer. La oficina de la Dirección de Meteorología ubicada en el aeropuerto local informó que el pluviómetro marcó 228 milímetros desde las 02:00 hasta las 09:00.

Desde las 09:00 hasta las 11:50 hubo 62,4 milímetros más, de acuerdo al registro pluviométrico. En total cayeron 290,4 milímetros de agua hasta el mediodía.

Cerca del amanecer, el agua empezó a acumularse en casi todo el microcentro de la ciudad y también en el asentamiento Aquino Kue ubicado a las afueras de Concepción.

Las motobombas ubicadas en la zona del muro de contención, que sirven para desagotar el agua y depositarla en el río Paraguay empezaron a operar recién cerca de las 09:00. Según los datos, la falta de energía eléctrica (línea interna)

Mientras se buscaba una solución al inconveniente, numerosas casas del barrio San Antonio ya habían quedado en el agua debido al desborde del arroyo Guasu.

El agua de lluvia ya no escurría y el enorme caudal sobrepasó el nivel de calles y avenidas. Muchos motociclistas debieron caminar con el biciclo al lado porque el agua afectó el funcionamiento de los vehículos.

Los arroyos Calaverita y Paso Otero también desbordaron, causando que quedaran anegadas numerosas viviendas y calles.

La lluvia paró luego del mediodía (296,8 mm) y en poco tiempo el agua comenzó a escurrirse. También hubo árboles caídos.

Además de toda la zona urbana del distrito, el asentamiento Aquino Kue quedó bajo agua prácticamente en su totalidad. Desde la ruta asfaltada se pudieron observar casas inundadas hacia ambos lados de la vía; en algunos casos el agua llegó hasta por abajo del techo.

En el sector del desvío Santa Rosa, en Aquino Kue, varias personas fueron rescatadas por los efectivos de Bomberos Voluntarios de Concepción. Una familia compuesta por cinco integrantes, tres de ellos menores de edad, quedó atrapada en su casa invadida por el agua de lluvia y rodeada de raudales que

abc

Recibí más contenido de ABC

Suscribite a nuestro newsletter para recibir diariamente las noticias más importantes en tu correo

Ingresa tu e-mail

SUSCRIBIRME

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Aumentan casos de dengue en Concepción

El departamento de Concepción es el que más casos confirmados de dengu...

de **interesar**

Noticias (https://npy.com.py/secciones/noticias/)

Histórica tormenta en Concepción: "No recuerdo que haya caído tanta lluvia"

El gobernador del departamento de Concepción habló sobre la histórica tormenta que afectó este fin de semana a la ciudad homónima que inundó cientas de viviendas.

18 enero, 2021 *(https://www.instagram.com/npyoficial)*



228 milímetros de lluvia cayó el sábado en la ciudad de Concepción y se le sumó otras decenas el domingo que totalizó 297 mm.

Esto afectó a alrededor 1.000 familias, y los damnificados alcanzaron a 5.000 aproximadamente, distribuidos entre 8 a 10 barrios de la localidad.

NOTA RELACIONADA: *SEN dará asistencia a damnificados en Concepción* (https://npy.com.py/2021/01/concepcion-intensa-lluvia-causo-la-inundacion-de-unas-5-000-casas/)

El gobernador del primer departamento, Édgar López, comentó que nunca presenció una lluvia de esta magnitud. "Toda la ciudad estuvo afectada porque es una zona baja", dijo a NPY.

La lluvia paró este lunes y actualmente están trabajando intensamente con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Pastoral Social de la Iglesia Católica y las autoridades regionales. Proveen de colchones, frazadas y víveres a los afectados.

Histórica tormenta en Concepción: "No recuerdo qu...

Lo más visto Lo último

Detienen a supuestos integrantes de banda de "asaltacomercios" (https://npy.com.py/2021/02/detienen-a-supuestos-integrantes-de-banda-de-asaltacomercios/)
(https://npy.com.py/2021/02/detienen-a-supuestos-integrantes-de-banda-de-asaltacomercios/) 19 febrero, 2021 |

Viceministra de la Mujer renuncia tras polémicos comunicados (https://npy.com.py/2021/02/viceministra-de-la-mujer-renuncia-tras-polemicos-comunicados/)
(https://npy.com.py/2021/02/viceministra-de-la-mujer-renuncia-tras-polemicos-comunicados/) 18 febrero, 2021 |

Bebé aspira semilla de girasol y queda grave (https://npy.com.py/2021/02/bebe-aspira-semilla-de-girasol-y-queda-grave/)
(https://npy.com.py/2021/02/bebe-aspira-semilla-de-girasol-y-queda-grave/) 18 febrero, 2021 |

"Me dieron algo, yo no sabía lo que estaba haciendo", alega supuesto agresor (https://npy.com.py/2021/02/me-dieron-algo-yo-no-sabia-lo-que-estaba-haciendo-alega-supuesto-agresor/)
(https://npy.com.py/2021/02/me-dieron-algo-yo-no-sabia-lo-que-estaba-haciendo-alega-supuesto-agresor/) 18 febrero, 2021 |

NACIONALES

Lluvia incesante inunda hogares de 5.000 familias en Concepción

17 DE ENERO DE 2021

El intendente interino de Concepción, Javier Vergara, manifestó que alrededor de 5.000 familias fueron afectadas por la acumulación de agua que se produjo tras la incesante lluvia. La Dirección de Meteorología reportó que en la zona llovió cuatro veces más que en el resto del país.



El intendente Javier Vergara sostuvo que desde 1983 no ocurría algo similar. Foto: Gentileza.

En las redes sociales circularon imágenes de cientos de casas bajo agua en el asentamiento Aquino Cué, creado en terrenos de la Gobernación de **Concepción** ubicados en el sector bajo, al costado del km 6 de la ruta PY05 Bernardino Caballero.

Las mismas se encuentran inundadas y aisladas como consecuencia de las lluvias caídas desde la madrugada de este domingo. Según un reporte de precipitaciones de la Dirección de Meteorología e Hidrología, en la esa zona del país, siendo las 10.20, alcanzó a llover 189,3 milímetros de agua.

En el resto del país, los sensores remotos de Meteorología registraron un promedio de 25 a 50 milímetros de lluvia.

En Concepción cayó más agua que en el resto del país. Video: Gentileza.

El intendente interino de Concepción, Javier Vergara, manifestó en **Telefuturo** que en la zona la lluvia no cesó desde las 2.00 de esta jornada y que cinco barrios están inundados a causa de la acumulación de agua. Sobre este punto informó que alrededor de 5.000 familias fueron afectadas.

La Intendencia está trabajando con apoyo de la Gobernación de Concepción para el traslado de los pobladores afectados al Polideportivo Municipal, de modo a brindarles rápida asistencia.

Video: Gentileza.

La situación también ya fue comunicada a las autoridades nacionales, y principalmente a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para la asistencia a los damnificados.

Según el jefe comunal, se trata de una fenómeno natural que rebasó la capacidad del gobierno local, y que la última vez que se registró en estas dimensiones fue en 1983.