ROGGIO

CITE Nº 10.582

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 704
08 ENE. 2016
Hora:

Asunción, 15 de setiembre de 2015

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 11480
16 MAR. 2017
Fecha:
Firma: Hora:

Señor
Ing. **Ignacio Gómez**
Director de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica del Tramo: Concepción - Puerto Vallemí. Obra 3: Prog.: 111+063 - Puerto Vallemí.
Asunto: Solicitud de Pago de Intereses Moratorio.
Anexo: Legajo de cómputo.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago de intereses moratorios, derivado de la mora en el pago de los certificados correspondientes a la licitación N° 168/2010.

Fundamos nuestra petición en la ***"Clausula 11.6 de las "CONDICIONES GENERALES" INTERESES MORATORIOS;*** *En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de* ***consumo*** *en* ***moneda nacional*** *al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional. Si el Contratante, en virtud de causas establecidas en el Contrato, está facultado para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora."*

"Clausula 13.2.3 de las "CONDICIONES GENERALES": *El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados deberá efectuarse, a más tardar, dentro de los treinta (30) días de la aprobación de dichos certificados. La presentación de la factura será un requisito ineludible para el cómputo de dicho plazo A partir de la presentación del acta de medición y del certificado de obra, la Contratante tiene un plazo de quince días para su aprobación o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendrá por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos para su aprobación se reiniciarán una vez que el Contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones pertinentes."*

Manifestamos en carácter de declaración jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia y a las órdenes de modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados.

A los efectos de ilustrar al Sr. Viceministro se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 31790
Fecha: 16 SET. 2015
Firma: Hora: 10:15

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

EMILIO GILL INSFRAN
Gerente Comercial

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
CIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM - COF N° 06/07
IÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO CONCEPCIÓN – PUERTO VALLEMÍ
Km 111,063 – Puerto Vallemí (58,02 km.)

DETERMINACIÓN DE INTERESES SOBRE PAGO ATRASADO DE FACTURAS

Certificado	Componente			
	Externo	Local CMO	Local	Total
Desde N° 1 al N° 48	189.015.739	80.156.709	327.140.578	596.313.026

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM - COF N° 06/07
REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO CONCEPCIÓN – PUERTO VALLEMÍ
OBRA 3: Km 111,063 – Puerto Vallemí (58,02 km.)

DETERMINACIÓN DE INTERESES SOBRE PAGO ATRASADO DE FACTURAS COMPONENTE LOCAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CONCEPTO	MONTO DE FACTURA	MEU N°	FECHA DE M.E.U	DIAS S/ CONTRATO	FECHA CONTRACTUAL DE COBRO	FECHA DE COBRO	N° RECIBO	MONTO	MONTO SIN IVA	DIAS DE ATRASO EN EL PAGO	TASA DE INTERES DEL MES ANTERIOR AL CERTIFICADO (%)	INTERES
Certificado N° 1	187.838.291	7369	03-Mar-11	45	17-Abr-11	08-Jun-11	-	187.838.291	187.838.291	52	19,12	5.116.612
Certificado N° 2	11.441.528	12394	11-Abr-11	45	26-May-11	31-May-11	-	11.441.528	11.441.528	5	19,49	30.547
Certificado N° 4	82.359.854	18552	30-May-11	45	14-Jul-11	22-Jul-11	-	82.359.854	82.359.854	8	20,13	363.376
Certificado N° 9	457.863.269	40029	15-Nov-11	45	30-Dic-11	29-Mar-12	14.602	457.863.269	457.863.269	90	20,20	22.805.354
Certificado N° 10	514.075.099	45363	16-Dic-11	45	30-Ene-12	29-Mar-12	14.548	514.075.099	514.075.099	59	18,61	15.464.365
Certificado N° 11	430.193.713	46409	22-Dic-11	45	05-Feb-12	29-Mar-12	14.549	430.193.713	430.193.713	53	20,62	12.880.589
Certificado N° 12	327.170.063	4767	06-Feb-12	45	22-Mar-12	28-Mar-12	14.601	327.170.063	327.170.063	6	20,18	1.085.308
Certificado N° 13	374.426.171	9476	14-Mar-12	45	28-Abr-12	10-May-12	14.607	374.426.171	374.426.171	12	20,91	2.574.000
Certificado N° 14	552.033.154	14088	17-Abr-12	45	01-Jun-12	14-Ago-12	14.619	552.033.154	552.033.154	74	19,85	22.215.932
Certificado N° 15	203.008.810	18787	22-May-12	45	06-Jul-12	16-Ago-12	14.620	203.008.810	203.008.810	41	20,03	4.567.587
Certificado N° 16	391.009.733	20439	31-May-12	45	15-Jul-12	17-Ago-12	14.623	391.009.733	391.009.733	33	20,03	7.080.918
Certificado N° 18	809.016.822	30570	08-Ago-12	45	22-Sept-12	27-Sept-12	14.643	809.016.822	809.016.822	5	20,84	2.309.577
Certificado N° 19	528.799.409	35557	11-Sept-12	45	26-Oct-12	26-Nov-12	14.861	528.799.409	528.799.409	31	22,45	10.082.684
Certificado N° 20	479.212.916	39937	09-Oct-12	45	23-Nov-12	19-Feb-13	-	479.212.916	479.212.916	88	18,94	21.882.569
Certificado N° 21	427.524.219	45091	12-Nov-12	45	27-Dic-12	22-Feb-13	14.884	427.524.219	427.524.219	57	17,22	11.496.770
Certificado N° 22	751.098.144	48291	28-Nov-12	45	12-Ene-13	18-Feb-13	-	751.098.144	751.098.144	37	17,11	13.027.334
Certificado N° 23	81.803.644	53473	21-Dic-12	45	04-Feb-13	16-Oct-13	15.112	81.803.644	81.803.644	254	20,72	11.795.144
Certificado N° 24	351.341.536	5336	07-Feb-13	45	24-Mar-13	06-May-13	14.897	351.341.536	351.341.536	43	20,85	8.630.007
Certificado N° 25	388.083.770	12392	19-Mar-13	45	03-May-13	28-Nov-13	15.123	388.083.770	388.083.770	209	16,78	37.288.152
Certificado N° 26	413.318.435	16517	12-Abr-13	45	27-May-13	02-Dic-13	15.124	413.318.435	413.318.435	189	16,78	35.912.503
Certificado N° 28	188.189.579	26622	21-Jun-13	45	05-Ago-13	02-Dic-13	15.125	188.189.579	188.189.579	119	19,11	11.724.933
Certificado N° 29	166.926.699	37109	27-Sept-13	45	11-Nov-13	11-Abr-14	-	166.926.699	166.926.699	151	18,69	12.906.818
Certificado N° 30	371.306.172	37079	26-Sept-13	45	10-Nov-13	11-Abr-14	15.306	371.306.172	371.306.172	152	18,69	28.899.624
Certificado N° 31	787.211.917	1682	14-Ene-14	45	28-Feb-14	14-Abr-14	15.312	787.211.917	787.211.917	45	21,51	20.876.213
Certificado N° 39	322.265.412	17444	30-May-14	45	14-Jul-14	14-Jul-14	15.340	322.265.412	322.265.412	0	22,88	0
Certificado N° 48	489.260.295	4653	13-Feb-15	45	30-Mar-15	17-Abr-15	15.683	489.260.295	489.260.295	18	25,38	6.123.662
SUB TOTAL												327.140.578

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM - COF N° 06/07
REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO CONCEPCIÓN – PUERTO VALLEMÍ
OBRA 3: Km 111,063 – Puerto Vallemí (58,02 km.)

DETERMINACIÓN DE INTERESES SOBRE PAGO ATRASADO DE FACTURAS COMPONENTE EXTERNO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CONCEPTO	MONTO DE FACTURA	MEU N°	FECHA DE M.E.U	DIAS S/ CONTRATO	FECHA CONTRACTUAL DE COBRO	FECHA DE COBRO	N° RECIBO	MONTO	MONTO SIN IVA	DIAS DE ATRASO EN EL PAGO	TASA DE INTERES DEL MES ANTERIOR AL CERTIFICADO (%)	INTERES
Certificado N° 1	1.064.416.983	7370	08-Mar-11	45	22-Abr-11	28-Jul-11	-	967.651.803	967.651.803	97	19,12	49.168.376
Certificado N° 2	64.835.323	12395	11-Abr-11	45	26-May-11	10-Jun-11	-	58.941.203	58.941.203	15	19,49	472.095
Certificado N° 4	466.705.839	18553	30-May-11	45	14-Jul-11	21-Jul-11	-	424.278.035	424.278.035	7	20,13	1.637.946
Certificado N° 12	1.751.619.917	4768	06-Feb-12	45	22-Mar-12	29-Mar-12	14.538	1.592.381.743	1.592.381.743	7	20,18	6.162.735
Certificado N° 23	437.885.133	53475	21-Dic-12	45	04-Feb-13	26-Feb-13	-	398.077.394	398.077.394	22	20,72	4.971.496
Certificado N° 26	2.212.685.689	16518	17-Abr-13	45	01-Jun-13	11-Jun-13	-	2.011.532.445	2.011.532.445	10	17,85	9.837.220
Certificado N° 28	1.007.362.380	26623	21-Jun-13	45	05-Ago-13	13-Ago-13	15.110	915.783.982	915.783.982	8	19,11	3.835.755
Certificado N° 31	4.214.100.842	1683	14-Ene-14	45	28-Feb-14	14-Mar-14	15.150	3.831.000.765	3.831.000.765	14	21,51	31.607.331
Certificado N° 42	4.159.180.191	30754	16-Sept-14	45	31-Oct-14	10-Nov-14	15.538	3.781.072.901	3.781.072.901	10	23,39	24.229.944
Certificado N° 47	826.885.738	2274	23-Ene-15	45	09-Mar-15	13-May-15	15.684	751.714.307	751.714.307	65	25,38	33.975.427
Certificado N° 48	2.612.192.359	4654	13-Feb-15	45	30-Mar-15	13-Abr-15	-	2.374.720.326	2.374.720.326	14	25,38	23.117.414
SUB TOTAL												189.015.739

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM - COF N° 06/07
REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL TRAMO CONCEPCIÓN – PUERTO VALLEMÍ
OBRA 3: Km 111,063 – Puerto Vallemí (58,02 km.)

DETERMINACIÓN DE INTERESES SOBRE PAGO ATRASADO DE FACTURAS COMPONENTE CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CONCEPTO	MONTO DE FACTURA	MEU N°	FECHA DE M.E.U	DIAS S/ CONTRATO	FECHA CONTRACTUAL DE COBRO	FECHA DE COBRO	N° RECIBO	MONTO	MONTO S/N IVA	DIAS DE ATRASO EN EL PAGO	TASA DE INTERES DEL MES ANTERIOR AL CERTIFICADO (%)	INTERES
Certificado N° 21	244.000.735	45092	12-Nov-12	45	27-Dic-12	22-Feb-13	14.883	244.000.735	244.000.735	57	17,22	6.561.547
Certificado N° 23	2.590.076	53474	21-Dic-12	45	04-Feb-13	16-Jul-13	15.106	2.590.076	2.590.076	162	20,72	238.190
Certificado N° 25	10.601.430	12391	19-Mar-13	45	03-May-13	06-Dic-13	15.139	10.601.430	10.601.430	217	16,78	1.057.604
Certificado N° 26	13.062.163	16516	12-Abr-13	45	27-May-13	06-Dic-13	15.130	13.062.163	13.062.163	193	16,78	1.158.968
Certificado N° 28	5.957.867	26621	21-Jun-13	45	05-Ago-13	04-Dic-13	15.128	5.957.867	5.957.867	121	19,11	377.437
Certificado N° 29	5.230.626	37110	27-Sept-13	45	11-Nov-13	10-Dic-13	15.131	5.230.626	5.230.626	29	18,69	77.673
Certificado N° 31	24.899.608	1684	14-Ene-14	45	28-Feb-14	11-Abr-14	15.303	24.899.608	24.899.608	42	21,51	616.296
Certificado N° 41	17.233.278	23331	14-Jul-14	45	28-Ago-14	09-Sept-14	15.503	17.233.278	17.233.278	12	21,41	121.303
Certificado N° 46	1.032.127.926	43554-2524	12-Dic-14	45	26-Ene-15	14-Abr-15	15.675	1.032.127.926	1.032.127.926	78	17,16	37.848.838
Certificado N° 48	3.077.510.160	4655	13-Feb-15	45	30-Mar-15	14-Abr-15	15.676	3.077.510.160	3.077.510.160	15	25,38	32.098.853
SUB TOTAL												80.156.709

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CONTRASEÑA

MESA DE ENTRADA ÚNICA

FECHA 08/03/2011
HORA 08:38:01

NUMERO DE EXPEDIENTE: MEU 7370 / 2011

RECURRENTE	**BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.**
RESPONSABLE	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
OBJETO	SOLIICTUD DE PAGO CERT.N°1 MONTO:GS. 1.064.416.983.-
	I.V.A.INCLUIDO.- (CONSULT.ING.FABIO RIVEROS PEÑA-FISCAL DE
	OBRA MOPC FOCEM) DEL FONDO EXTERNO.-

OBSERVACION: *TODO TRAMITE O INFORMACION SOLICITELO EN BASE AL NUMERO DEL EXPEDIENTE. LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ES DE CARÁCTER PROVISORIO, SIN QUE ESTO REPRESENTE QUE LOS PLAZOS CONTRA ACTUALES SE COMPUTEN EN CASO DE CONSTATAR ALGUNA DEFICIENCIA EN LA DOCUMENTACION QUE OBLIGUE A ES MINISTERIO A DEVOLVER EL PRESENTE EXPEDIENTE*

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Aviadores del Chaco Nº 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 17776331
Válido hasta el 30 de junio de 2011
R.U.C.: 80005623 - 0

FACTURA

001-001- Nº 002728

Fecha 03 MARZO de 201 1

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES RUC: 80004239-5

Dirección: Teléfono:

Condición de Venta: **CONTADO** ☐ **CREDITO** ☑

Nota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CONCEPCION -PUERTO VALLEMI. OBRA 3: PROG. 111 + 063 - PUERTO VALLEMI(58,02 KM), CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO Nº 1 DEL MES DE FEBRERO 2011				
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 1.252.255.275				
	Monto de Ajustes 0				
	Sub Total C/ IVA 1.252.255.275				
	Retenciones Fondo Gtia -62.612.764				
	Devolucion Anticipo -125.225.528				
	Total con IVA 1.064.416.983				1.064.416.983
	O = 19.452 (Fecha 07/07/2011)				
	Mes = 4370				
	C = 1				
	Monto = 948.298.767				
	S.T.R = 54 314				
SUB TOTALES			0		1.064.416.983
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES: ~~UN MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS~~ DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES					1.064.416.983
LIQUIDACION DEL IVA: 5%:		*10%:* 96.765.180		*TOTAL IVA:* 96.765.180	

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 798
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

tres - 003

Habilitación Nº 1118 - Imprenta Alborada S.R.L. - RUC: 80002535 - 0
Azara 211 c/ Yegros - Tel/Fax: 444 350

ORIGINAL : Comprador - 1ª COPIA : Arch. Tributario (Rosado)- 2ª COPIA: Cta. Cte. (Verde
3era. COPIA: Contabilidad (Celeste) - 4ta. COPIA: Talón (Amarillo

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CONTRASEÑA

MESA DE ENTRADA ÚNICA

FECHA 11/04/2011
HORA 13:37:08

NUMERO DE EXPEDIENTE: MEU 12395 / 2011

RECURRENTE	BENITO ROGGIO S.A. E HIJOS
RESPONSABLE	BENITO ROGGIO S.A. E HIJOS
OBJETO	SOLICITUD DE PAGO CERT.N°1 MONTO:GS. 64.835.323.- I.V.A.INLCUIDO.- (CONSULT.ING.FABIO RIVEROS-FOCEM MOPC) DEL FONDO EXTERNO.-

OBSERVACION: *TODO TRAMITE O INFORMACION SOLICITELO EN BASE AL NUMERO DEL EXPEDIENTE. LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ES DE CARÁCTER PROVISORIO, SIN QUE ESTO REPRESENTE QUE LOS PLAZOS CONTRAD ACTUALES SE COMPUTEN EN CASO DE CONSTATAR ALGUNA DEFICIENCIA EN LA DOCUMENTACION QUE OBLIGUE A ES MINISTERIO A DEVOLVER EL PRESENTE EXPEDIENTE*

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Aviadores del Chaco Nº 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO: 39288319
VALIDO: 31 - 03 - 2012
R.U.C.: 80005623 - 0

FACTURA

001-001- Nº 002820

Fecha 05 ABRIL de 201 1

Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES RUC: 80004239-5

Dirección: Teléfono:

Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑

Nota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CONCEPCION -PUERTO VALLEMI. OBRA 3: PROG. 111 + 063 - PUERTO VALLEMI(58,02 KM), CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO Nº 2 DEL MES DE MARZO 2011				
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 76.276.851				
	Monto de Ajustes 0				
	Sub Total 76.276.851				
	Retenciones de Garantia -3.813.843				
	Devolucion en concepto de Anticipo -7.627.685				
	Penalidades., Bonif.y Retenciones 64.835.323				
	TOTAL				64.835.323
	Fecha O= 14.421 (30/05/2011) Mes= 12.395 Monto = 57.762.379 C= 2 S.T.2 = 40.596.				
SUB TOTALES			0		64.835.323
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	~~SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y~~ CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES				64.835.323

LIQUIDACION DEL IVA: 5%: *10%:* 5.894.120 *TOTAL IVA:* 5.894.120

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 798
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

Habilitación Nº 1118 - Imprenta Alborada S.R.L. - RUC. 80002535 - 0
Azara 211 c/ Yegros - Tel/Fax: 444 350

ORIGINAL : Comprador - 1ª COPIA : Arch. Tributario (Rosado)- 2ª COPIA: Cta. Cte. (Verde) 3era. COPIA: Contabilidad (Celeste) - 4ta. COPIA: Talón (Amarillo)

cuatro - 004

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CONTRASEÑA

MESA DE ENTRADA ÚNICA

FECHA 30/05/2011
HORA 15:53:56

NUMERO DE EXPEDIENTE: MEU 18553 / 2011

RECURRENTE	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
RESPONSABLE	BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
OBJETO	SOLICITUD DE PAGO CERT.N°04 FACT.N°2392 MONTO:GS.
	466.705.839.- I.V.A INCLUIDO.- (CONSULT.ING.FABIO RIVEROS
	PEÑA-JOSE'M MORA) DEL FONDO ESPERO.-

OBSERVACION: TODO TRAMITE QUE FORME PARTE DE ESTE EXPEDIENTE DEBERA HACERSE AL NUMERO DEL EXPEDIENTE. LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA NO IMPLICA PRONUNCIAMIENTO, SIN QUE ESTO REPRESENTE QUE LOS PLAZOS CONTRACTUALES SE COMPUTEN EN CASO DE CONSTATARSE ALGUNA DEFICIENCIA EN LA DOCUMENTACION QUE OBLIGUE A ESTE MINISTERIO A DEVOLVER EL PRESENTE EXPEDIENTE.

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Aviadores del Chaco Nº 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO: 39288319
VALIDO: 31 - 03 - 2012
R.U.C.: 80005623 - 0

FACTURA

001-001- Nº 002892

Fecha	25 MAYO	de 201	1
Señor(es):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES	RUC:	80004239-5
Dirección:		Teléfono:	
Condición de Venta:	CONTADO ☐ CREDITO ☑		
Nota de Remisión Nº:		Fecha:	

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CONCEPCION -PUERTO VALLEMI. OBRA 3: PROG. 111 + 063 - PUERTO VALLEMI(58,02 KM), CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO Nº 4 DEL MES DE MAYO 2011				
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 532.563.069				
	Monto de Ajustes 14.765.506				
	Sub Total 547.328.575				
	Retenciones de Garantia -27.366.429				
	Devolucion en concepto de Anticipo -53.256.307				
	Penalidades., Bonif y Retenciones 0				
	TOTAL 466.705.839				466.705.839
	D= 19.302 (06/07/2011)				
	Mes= 18.533				
	C= 4				
	Monto= 415.792.475				
	S.T.R= 52.933				
SUB TOTALES			0		466.705.839
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE				466.705.839
LIQUIDACION DEL IVA: 5%:	10%: 42.427.804		TOTAL IVA: 42.427.804		

LO COPIA FIEL DEL ORIGINAL
NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 798
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

Habilitación Nº 1118 - Imprenta Alborada S.R.L. - RUC: 80002535 - 0
Azara 211 c/ Yegros - Tel/Fax 444 350

ORIGINAL: Comprador - 1ª COPIA: Arch. Tributario (Rosado)- 2ª COPIA: Cta. Cte. (Verde
3era. COPIA: Contabilidad (Celeste) - 4ª COPIA: Expedicion (Amarillo

(once)
(seis) 6

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CONTRASEÑA

MESA DE ENTRADA ÚNICA

FECHA 06/02/2012
HORA 22:53:41

NUMERO DE EXPEDIENTE: MEU 4768 / 2012

RECURRENTE	BENITO ROGGIO E HIJOS SA.
RESPONSABLE	BENITO ROGGIO E HIJOS SA.
OBJETO	SOLICITUD DE PAGO DEL CERT N°12 MES DE ENERO-2012- MONTO GS: 1.751.619.917- DEL FONDO EXTERNO, IVA INCLUIDO.(ING. MIGUEL SOLIS- DIRECTOR DE OBRA-FOCEM)

OBSERVACION: *TODO TRAMITE O INFORMACION SOLICITELO EN BASE AL NUMERO DEL EXPEDIENTE. LA RECEPCION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA ES DE CARÁCTER PROVISORIO, SIN QUE ESTO REPRESENTE QUE LOS PLAZOS CONTRA ACTUALES SE COMPUTEN EN CASO DE CONSTATAR ALGUNA DEFICIENCIA EN LA DOCUMENTACION QUE OBLIGUE A ES MINISTERIO A DEVOLVER EL PRESENTE EXPEDIENTE*

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.
Aviadores del Chaco Nº 3802
Teléf.: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 78217478
Válido hasta el 31 de diciembre de 2012
R.U.C.: 80005623 - 0
FACTURA
001-001- Nº 003322

Fecha 30 ENERO de 201 2
Señor(es): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES RUC: 80004239-5
Dirección: Teléfono:
Condición de Venta: CONTADO ☐ CREDITO ☑
Nota de Remisión Nº: Fecha:

CANTIDAD	CLASE DE MERCADERIAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO: CONCEPCION -PUERTO VALLEMI. OBRA 3: PROG. 111 + 063 - PUERTO VALLEMI(58,02 KM), CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO Nº 12 DEL MES DE ENERO 2012				
	FONDO EXTERNO Gs				
	Monto por los trabajos del mes con IVA 1.929.118.369				
	Monto de Ajustes 117.757.162				
	Sub Total 2.046.875.531				
	Retenciones de Garantia -102.343.777				
	Devolucion en concepto de Anticipo -192.911.837				
	Penalidades., Bonify Retenciones 0				
	TOTAL 1.751.619.917				1.751.619.917
	D = 3751 (29/02/2012)				
	Mes = 4768				
	C = 12				
	Monto = 1.560.534.108				
	S.T.2 = 12.435				
SUB TOTALES			0		1.751.619.917
TOTAL A PAGAR (en letras) GUARANIES:	UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DICIENUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE				1.751.619.917
LIQUIDACION DEL IVA: 5%:		10%: 159.238.174		TOTAL IVA: 159.238.174	

LA COPIA FIEL DEL ORIGINAL NO SE JUZGA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

CELIA M. BOGADO DE ZARATE
ESCRIBANA PUBLICA
REG. Nº 798
FULGENCIO R. MORENO 509
TELEFAX: 497.409
Asunción - Paraguay

Habilitación Nº 1118 - Imprenta Alborada S.R.L. - RUC: 80002535 - 0
Azara 211 c/ Yegros - Tel/Fax: 444 350

ORIGINAL: Comprador - 1ª COPIA: Arch. Tr... 3era. COPIA: ... 1ª COPIA: Cta. Cte. (Verde) 11a. COPIA: Talón (Amarill...)

(dos)-2

ROGGIO

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

Aviadores del Chaco Nº 3802
Teléfono: 673 175 - Fax: 671 961
Asunción - Paraguay

US$/Gs. [illegible]

Dólares ☐ Guaraníes ☒

RECIBO DE DINERO

R.U.C.: 80005623-0

Nº 014538

Recibí de: Ministerio de Obras Públicas y Com. RUC: 80004239-5

Dólares ☐
la cantidad de guaraníes ☒ Un mil quinientos sesenta millones qu.

Nientos treinta y cuatro mil ciento ochenta

en concepto de: Cobro a cuenta Factura Nº 3392

Asu/29/marzo/2012
Lugar y Fecha

Firma

La Empresa deja expresa reseva, de conformidad con el Art. 574 del Código Civil Paraguayo, de reclamar intereses en caso de incumplimiento del plazo o retrasos, correspondiente al pago acreditado con el presente recibo.

Habilitación Nº 1118 - Imprenta Alborada S.R.L. - RUC: 80002535 - 0
Azara 211 c/ Yegros - Telefax: 444 350

ORIGINAL: Comprador - 1° COPIA: Archivo Tributario - 2° COPIA: Contabilidad

https://www.bbva.com.py/scgi-bin/con_mov_comprobante.cgi?imprimir=s&comprob... 02/04/2012

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CONTRASEÑA
MESA DE ENTRADA ÚNICA

FECHA . 21/12/2012
HORA 17:14:15

NUMERO DE EXPEDIENTE: MEU 53475 / 2012

RECURRENTE	BENITO ROGGIO E HIJOS
RESPONSABLE	BENITO ROGGIO E HIJOS
OBJETO	SOLICITA PAGO DE CERTIFICADO N°23 DE FACT.3941 DE GS.437.885.133 CON IVA DE FONDO EXTERNO (CONSORCIO CIALPA ELECTROPAR)

OBSERVACION: *TODO TRAMITE O INFORMACION SOLICITELO EN BASE AL NUMERO DEL EXPEDIENTE. LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ES DE CARÁCTER PROVISORIO, SIN QUE ESTO REPRESENTE QUE LOS PLAZOS CONTRA ACTUALES SE COMPUTEN EN CASO DE CONSTATAR ALGUNA DEFICIENCIA EN LA DOCUMENTACION QUE OBLIGUE A ES MINISTERIO A DEVOLVER EL PRESENTE EXPEDIENTE*