MEMORANDUM U.O.C. Nº 12/2023

A: **Arq. Cristina Schiavone. Encargada**
Dirección de Infraestructura.

DE: **Abg. Jorge Paiva, Director**
Unidad Operativa de Contrataciones

ASUNTO: **Solicitud de informe acerca de prórroga de plazo de ejecución de trabajos del Contrato de Obras**

FECHA: **19 de enero de 2023**

Me dirijo a usted, en relación al **Memo DI N° 09/2023** de fecha 19/01/2023 referidos a las prórrogas de plazos relativos a los **Contratos N° 35/2022** "*Readecuación de Canchas de Césped Sintético*" y **Contrato N° 13/2021** "*Construcción de un estadio en la Ciudad de Caaguazú*".

Al respecto cabe mencionar que el **Memo DI N° 9/2023** no detalla expresamente cuales son las causas que motivan la concesión del prórroga de plazo de ejecución de trabajos de cada contrato de obras respectivamente, si bien se encuentran adjuntas tanto la Nota DI N° 19/2023 como la Nota DI N° 04/2023 de la Dirección de Infraestructura, en virtud de las cuales la DI otorgo las prórrogas.

Por tanto se solicita a la Dirección de Infraestructura informar expresamente el plazo actual de ejecución de trabajos (fin del plazo de ejecución actual) y como quedaría establecido el nuevo plazo de ejecución de trabajos (fin del plazo de ejecución, días otorgados y nueva fecha de fin de plazo) de manera a proseguir con los trámites administrativos dentro de la Unidad Operativa de Contrataciones.

Sin otro particular, le saludo muy cordialmente,

Atentamente.-

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Mesa de Entrada Nº 20
Fecha 20/01/23 Hora 08:00
Firma
Aclaración Esteban Lima