L.P.N. Nº 85/2015 – "PROVISIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PARA EL EDIFICO DEL I.N.A.N. - PLURIANUAL" - ID 301.255.-

ADENDA N° 03 AL CONTRATO Nº 209/2017 – CONSORCIO FRIOZAN S.A.

El MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Pettirossi e/ Brasil de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por la **Sra. Leticia María Herreros Cataldi**, con **Cédula de Identidad Nº 1.224.846**, **Directora de la Dirección de Recursos Físicos**, designado por **Resolución D.G.RR.HH. Nº 34,** de fecha 21 de agosto de 2018, facultada a suscribir la presente **Adenda por Resolución D.G.A.F. N° 2369**, de fecha 19 de Diciembre de 2019, denominado en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte y por la otra, la firma **CONSORCIO FRIOZAN S.A.,** con **RUC 80095814-4**, domiciliada en las calles **Tte. Ettiene y Decima, Zona Norte,** de la **ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay**, representado para este acto por el **Sr. Emilio Gotze Petersen**, con **Cédula de Identidad N° 2.359.981** y el **Sr. Adolfo Benigno Mendoza Ortega**, con **Cédula de Identidad N° 1.430.186**; según **Constitución de Consorcio,** otorgado por **la Escribana Julia Rivarola Caglia,** con **Registro N° 14 y Escritura N° 15**, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar la presente adenda al Contrato para la **LICITACIÒN PUBLICA NACIONAL Nº 85/2015 – "PROVISIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PARA EL EDIFICO DEL I.N.A.N. - PLURIANUAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

1. FUNDAMENTO.
Por **Memorando D.R.F. N° 2.722**, de fecha 16 de Diciembre de 2.019, la **Dirección de Recursos Físicos** solicita la **extensión de vigencia** del **Contrato N° 209/2017,** con la firma **CONSORCIO FRIOZAN S.A.,** en el marco de la **L.P.N. Nº 85/2015 – "PROVISIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PARA EL EDIFICO DEL I.N.A.N. – PLURIANUAL",** fundado en la necesidad del cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales de manera a que estas puedan ser exigibles.-

Que, por **Nota,** de fecha 13 de Diciembre de 2.019**;** la Empresa **CONSORCIO FRIOZAN S.A. ha emitido su conformidad**, a la presente extensión contractual.-

Que, por **Dictamen (A.J.) D.O.C. N° 1282**, de fecha 18 de diciembre de 2019, la **Asesoría Jurídica de la Dirección Operativa de Contrataciones**, analizados los antecedentes de justificación animados ante lo solicitado por la **Dirección de Recursos Físicos,** considera viable continuar con los trámites administrativos de rigor para extender la vigencia contractual del respectivo proceso; en virtud a lo establecido en el Art. 63 de la Ley N° 2.051 de Contrataciones Públicas.-

Que, por Resolución **D.G.A.F. Nº 2369**, de fecha 19 de diciembre de 2.019**, se autoriza la Adenda al Contrato Nº 209/2017**, con la **firma CONSORCIO FRIOZAN S.A.;** en el marco de la **L.P.N. Nº 85/2015 – "PROVISIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PARA EL EDIFICO DEL I.N.A.N. - PLURIANUAL"**

2. ALCANCE DE LA MODIFICACION.
A través del presente instrumento, las partes acuerdan la modificación de la **Cláusula Nº 6 y 9 del Contrato Principal;** sin alterar las demás condiciones del mismo, quedando redactado en los siguientes términos.

6.- VIGENCIA DEL CONTRATO
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la Contratista, acuerdan extender el plazo de Vigencia del Contrato Principal; así como también la extensión de la Vigencia de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato **hasta el 31 de Diciembre de 2.020.-**

9. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR EL CONTRATO.
La Contratista deberá presentar la extensión de la Póliza de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato por el plazo extendido de la vigencia contractual de la presente Adenda.-

3. CONFORMIDAD E INSTRUMENTACION.
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 30 días, del mes de Diciembre del año 2019.

Sr. Emilio Gotze Petersen
CONTRATISTA
CONSORCIO FRIOZAN
Decima y Tte. Ettiene, Fernando de la Mora
Tel: 681 632

Sr. Adolfo Benigno Mendoza Ortega
CONTRATISTA
CONSORCIO FRIOZAN
Decima y Tte. Ettiene, Fernando de la Mora
Tel: 681 632

Sra. Leticia María Herreros Cataldi
CONTRATANTE
Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.