RESOLUCIÓN N° 20 /19

POR EL CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO LCO N° 05/2018 *"CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN -MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ- DE PILAR"*, CON ID N° 354717, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PILAR Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA ÑEEMBUCÚ SRL.-

Pilar, 7 de Enero de 2019.-

VISTO:

El **Dictamen Técnico del Departamento de Infraestructura y Fiscalización y el Dictamen de la UOC**, en el cual se concluye que es necesaria y viable la **Adenda** para la **Ampliación de Monto** del **Contrato LCO N° 05/2018** ***"CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN -MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ- DE PILAR"***, con **ID N° 354717**, suscrito con la **Empresa CONSTRUCTORA ÑEEMBUCÚ SRL,** para la realización de un convenio modificatorio a fin de encarar trabajos adicionales, complementarios y necesarios en la obra encarada por la Municipalidad, a fin de satisfacer las necesidades de seguridad de la comunidad educativa beneficiada con la obra, y;

CONSIDERANDO:

Que, la **Unidad Operativa de Contrataciones** en los términos de su **Dictamen** expresa que la **Adenda** para la **Ampliación de Monto** del **Contrato LCO N° 05/2018** ***"CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN -MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ- DE PILAR"*** con **ID N° 354717,** se ajusta perfectamente a lo estipulado en el Artículo 62° de la **Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".-**

Que, el monto a ser adjudicado no excede el **20% (veinte por ciento)** del monto total del Contrato, originalmente pactado, como lo establece el Artículo 62° de la **Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".-**

Que, el pago de la **Adenda** para la **Ampliación de Monto** del **Contrato LCO N° 05/2018** se efectuará de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, para cubrir la realización de los trabajos adicionales, complementarios y necesarios estipulados en la ampliación del Contrato.-

Que, la **Adenda** para la **Ampliación de Monto** del **Contrato LCO N° 05/2018** solicitada se adecua en su totalidad al Artículo 62° de **la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**, concordante con el **Decreto Reglamentario N° 21909/03,** modificado por el **Decreto N° 5174/05.-**

Que, en base a todo lo expuesto se estipula la **Adenda** para la **Ampliación de Monto** del **Contrato LCO N° 05/2018** suscrito con la **Empresa CONSTRUCTORA ÑEEMBUCÚ SRL,** con **RUC N° 80065298-3** por cumplir con los requerimientos estipulados en las normativas vigentes que rigen a las Contrataciones Públicas.-

MUNICIPALIDAD DE PILAR SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE PILAR INTENDENCIA

Teléfonos: Central (0786) 231131/232218 – Intendencia (0786) 231130
www.pilar.gov.py
e-mail: munidepilar@gmail.com

RESOLUCIÓN N° 20 /19

POR EL CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO LCO N° 05/2018 "*CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN -MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ- DE PILAR*", CON ID N° 354717, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PILAR Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA ÑEEMBUCÚ SRL.-

Pilar, 7 de Enero de 2019.-

Que la **Ley N° 2.051/03** "**DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**", la **Ley N° 3.439/07** "**QUE MODIFICA LA LEY N° 2.051/03**", los **Decretos Reglamentarios N° 21.909/03** y **5.174/05** "**POR EL CUAL REGLAMENTAN LA LEY N° 2.051/03 -DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**", establecen los procedimientos, criterios y formas a que deben ceñirse los Organismos y Entidades del Estado (OEE) para la adquisición de bienes y contratación de servicios en general, y;

Que las **Resoluciones** dictadas por el Intendente Municipal son el **Acto Administrativo**, de carácter general o particular, cuya aplicación se limita a la Administración Municipal y a los asuntos expresamente establecidos en la **Ley N° 3966/10** "**ORGÁNICA MUNICIPAL**"; y que esta Ley faculta a la Autoridad Municipal a dictar Resoluciones pertinentes para el ejercicio de su función administradora, en cumplimiento de las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos.-

POR TANTO, en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PILAR
RESUELVE:

Artículo 1°: AUTORIZAR la **Adenda** para la **Ampliación de Monto** del **Contrato LCO N° 05/2018** "*CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN -MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ- DE PILAR*", con **ID N° 354717,** suscrito con la **Empresa CONSTRUCTORA ÑEEMBUCÚ SRL,** con **RUC N° 80065298-3,** por ajustarse a las normativas vigentes que rigen para las Contrataciones Públicas. ----------

Artículo 2°: AUTORIZAR la suscripción de la **Adenda** para la **Ampliación de Monto** del **Contrato LCO N° 05/2018** "*CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN -MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ- DE PILAR*, con **ID N° 354717**, con la **Empresa CONSTRUCTORA ÑEEMBUCÚ SRL**, con **RUC N° 80065298-3,** por un monto total de **Gs. 115.595.000 (guaraníes ciento quince millones quinientos noventa y cinco mil).** ----------

Artículo 3°: AUTORIZAR a la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones a realizar todos los trámites y comunicaciones correspondientes de manera a dar cumplimiento a lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03** "**DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**", la **Ley N° 3439/07** "**QUE MODIFICA LA LEY N° 2.051/03**", a los **Decretos Reglamentarios N° 21.909/03** y **5.174/05** "**POR EL CUAL REGLAMENTAN LA LEY N° 2.051/03 -DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**"; y a la **Resolución N° 948/2010** de la DNCP. ----------

Teléfonos: Central (0786) 231131/232218 – Intendencia (0786) 231130
www.pilar.gov.py
e-mail: munidepilar@gmail.com

RESOLUCIÓN Nº 20 /19

POR EL CUAL SE AUTORIZA LA ADENDA PARA LA AMPLIACIÓN DE MONTO DEL CONTRATO LCO N° 05/2018 *"CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN -MCAL. FRANCISCO SOLANO LÓPEZ- DE PILAR"*, CON ID N° 354717, SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PILAR Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA ÑEEMBUCÚ SRL.-

Pilar, 7 de Enero de 2019.-

Artículo 4°: AUTORIZAR y encargar a la Dirección de Administración, Contabilidad y Finanzas a proseguir con los procedimientos establecidos para con el contrato de referencia, de conformidad a las disposiciones legales vigentes. ----------

Artículo 5°: REFRENDA la presente, la Secretaria General. ----------

Artículo 6°: COMUNÍQUESE a quienes corresponda, **REGÍSTRESE** y cumplido **ARCHÍVESE.**----------

Prof. ELINA MABEL SOSA VILLALBA
Secretaria General

Sr. CRISTÓBAL ALFREDO STETE G.
Intendente Municipal

Teléfonos: Central (0786) 231131/232218 – Intendencia (0786) 231130
www.pilar.gov.py
e-mail: munidepilar@gmail.com