GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

AFD AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

ADENDA Nº 01 - CONTRATO Nº 059/2022 "CONSULTORÍA PARA ASESORAMIENTO EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA AFD" ID N° 407.608

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **30** días del mes de **julio** del año **2024**, entre la **AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO (AFD)**, creada por Ley Nº 2.640 del 27 de julio de 2005, modificada y ampliada por Ley N°6.769 del 16 de julio del 2021, con domicilio en Herib Campos Cervera Nº 886 c/ Aviadores del Chaco, República del Paraguay, representada para este acto por su Presidenta, **Stella Marys Guillen de Ruíz Díaz,** con **C.I. N.º 1.249.547,** nombrada por Decreto Nº 17 de fecha 16 de agosto de 2023, y el Gerente General **Fernando Javier Lugo López,** con **C.I. Nº 3.026.905,** nombrado por Resolución AFD N° 09, Acta del Directorio N° 11 de fecha 21 de febrero de 2024, denominada en adelante la **CONTRATANTE** por una parte, y por la otra, la firma **D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.**, con **RUC Nº 80062328-2**, domiciliada en R.I. 3 Corrales esquina Rafael Barret Nº 1.418, ciudad de Asunción, de la República del Paraguay, representada para este acto por el Señor **Dardo Nicolás González Ramos**, con **C.I. Nº 2.372.660**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, convienen en celebrar la presente **ADENDA Nº 01** al **CONTRATO Nº 059/2022** suscripto en fecha 07 de diciembre del 2022, bajo los términos y condiciones establecidos en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.

La presente **Adenda** forma parte del **Contrato Principal Nº 059/2022**, suscripto por La Contratante y El Proveedor en fecha **07 de diciembre de 2022**, y tiene por objeto la ampliación de la cantidad y monto máximo del contrato establecido en la **Clausula 5**, conforme a los términos de la **Resolución de Gerencia General Nº 213/2024, del 18 de julio de 2024**, al amparo de lo dispuesto en la **Resolución DNCP N°4.400/2022**, y demás normativas emitidas por la DNCP, de acuerdo a los términos y condiciones que se detallan en las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA SEGUNDA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS.

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad ampliada hasta	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	Consultoría para Asesoramiento en Servicios de Infraestructura de la AFD.	Hora	72	₲.141.939	₲. 10.219.608
				Precio total (IVA incluido)	**₲. 10.219.608**

Monto Máximo del Contrato Principal N° 059/2022	₲ 51.098.040
Monto Ampliado por la presente Adenda N° 01	₲ 10.219.608

Los servicios deber ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

AFD AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

ADENDA Nº 01 - CONTRATO Nº 059/2022
"CONSULTORÍA PARA ASESORAMIENTO EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA AFD" ID N° 407.608

<u>CLÁUSULA TERCERA</u>: VIGENCIA DEL CONTRATO.

La presente Adenda entrará en vigor a partir del día su firma, quedando vigentes en todos sus términos las demás cláusulas y condiciones suscritas entre La Contratante y El Proveedor en oportunidad del Contrato N°059/2022.

En prueba de conformidad, suscriben las partes la presente Adenda, por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

ASESORÍA LEGAL POR TEXTO AFD

.....

POR LA CONTRATANTE
FERNANDO JAVIER LUGO LÓPEZ
Nº 3.026.905

.....

POR LA CONTRATANTE
STELLA MARYS GUILLEN DE RUÍZ DÍAZ
C.I Nº 1.249.547

.....

POR EL PROVEEDOR
DARDO NICOLÁS GONZÁLEZ RAMOS
C.I. Nº 2.372.660