ADENDA Nº 01/2021.

CONTRATO Nº 12/2021 "LPN N° 01/2021"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ - PLURIANUAL"

ID: 390089.

La Municipalidad de Caacupé, que en el texto de este Contrato se identificará como la ***CONTRATANTE****, con domicilio en las calles Ayala Solís entre Boquerón y Alberdi de la ciudad de Caacupé, representado en este acto por la Intendente,* ***Lic. Diego Riveros González****, con C.I. Nº 3.662.726, el Secretario General, el* ***Lic. Víctor Zarate*** *con C.I. Nº 4.539.171 y la Empresa* ***CONSTRUCCIONES RIVAS S.A. con RUC 80015507-6****, a quien en adelante se le llamará la* ***CONTRATISTA,*** *de común acuerdo convienen celebrar la presente Adenda de Contrato correspondiente a la Licitación Pública Nacional LPN N° 01/2021* ***"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DE LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ - PLURIANUAL"****, adjudicado a la* ***CONTRATISTA*** *en el proceso de contratación, llevado adelante por la* ***CONTRATANTE****, cuya provisión fuera adjudicada por Resolución de la Máxima Autoridad por medio de Resolución IM N°20151/21 y Resolución JM N° 1423/21----------*

Se deja constancia que la presente Adenda se formaliza en atención a las la misma ha sufrido necesidades técnicas de modificación y ampliación en estricto cumplimiento al plan vial de inversión de la ciudad de Caacupé con posterioridad a la suscripción del Contrato cuyas necesidades se incrementan y al amparo de lo previsto en el Art. 62 y concordantes de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

Se señala al efecto de la formalización de la presente "Adenda de Contrato", que en fecha 17 días del mes de abril del 2021, la ***CONTRATANTE*** *adjudicó a la* ***CONTRATISTA*** *la* ***CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO/ EN VARIOS TRAMOS DE LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ - PLURIANUAL****, por la suma global de* ***Gs. 7.620.910.613 (Guaraníes siete mil seiscientos veinte millones novecientos diez mil seiscientos trece)*** *y que el monto total que se incrementa por este acto, asciende a la suma de* ***Gs. 1.334.488.160 (Guaraníes mil trescientos treinta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento sesenta)****, lo que hace que el monto total del contrato ascienda a la suma de* ***Gs. 8.955.398.773 (Guaraníes ocho mil novecientos cincuenta y cinco millones trescientos noventa y ocho mil setecientos setenta y tres).—----------*

Que en atención a las necesidades actuales de la Obra, se resuelve incrementar los trabajos a ser realizados, conforme a la siguiente planilla:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley Nº 2051/03).----------

Construcciones Rivas S.A.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

VISION: " Hacer de Caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

OBRA: Pavimento tipo Empedrado
UBICACIÓN: Calle Acceso Aquino Cañada - Compañía Aquino Cañada
OBS.: A partir del puente (con dirección Este) hasta empedrado existente.
SUP. A CONSTRUIR: 4200,00 m2 - **Longitud:** 600,00 ml - **Ancho:** 7,00 ml.

PLANILLA DE ADENDA

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Replanteo y marcación	m2	4.200,00	580	2.436.000
2	Cartel de obra	un	1,00	800.000	800.000
3	Perfilado para caja de empedrado	m3	1.680,00	7.500	12.600.000
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	4.200,00	46.000	193.200.000
5	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.)- Incluye encalado 1:3 (cemento+arena lav.de río)	ml	1.200,00	23.600	28.320.000
6	Relleno posterior al cordón	m3	120,00	65.000	7.800.000
7	Limpieza final y retiro de escombros	m2	4.200,00	1.000	4.200.000
	TOTAL				**249.356.000**

OBRA: Pavimento tipo Empedrado
UBICACIÓN: Calle S/N - Fracción María angélica - Compañía Costa Puku
SUP. A CONSTRUIR: 1.746,00 m2 - **Longitud:** 291,00 ml - **Ancho:** 6,00 ml.

PLANILLA ADENDA

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Replanteo y marcación	m2	1.746,00	580	1.012.680
2	Cartel de obra	un	1,00	800.000	800.000
3	Perfilado para caja de empedrado	m3	698,40	7.500	5.238.000
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	1.746,00	46.000	80.316.000
5	Cordón cuneta de hormigón	ml	300,00	105.000	31.500.000
6	Relleno posterior al cordón	m3	30,00	65.000	1.950.000
7	Limpieza final y retiro de escombros	m2	1.746,00	1.000	1.746.000
	TOTAL				**122.562.680**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · Caacupé Una Ciudad para la Gente · SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · Caacupé Una Ciudad para la Gente · INTENDENCIA

Constantino Rivas

MISION: *"Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio"*

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

VISION: " Hacer de Caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

OBRA: Pavimento tipo Empedrado
UBICACIÓN: Calle S/N - Fracción María angélica - Compañía Costa Puku
OBS: Calle al Oeste de la plaza
SUP. A CONSTRUIR: 784,00 m2 - **Longitud:** 98,00 ml - **Ancho:** 8,00 ml.

PLANILLA ADENDA

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Replanteo y marcación	m2	784,00	580	454.720
2	Cartel de obra	un	1,00	800.000	800.000
3	Perfilado para caja de empedrado	m3	313,60	7.500	2.352.000
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	784,00	46.000	36.064.000
5	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.)- Incluye encalado 1:3 (cemento+arena lav.de río)	ml	212,00	23.600	5.003.200
6	Relleno posterior al cordón	m3	21,20	65.000	1.378.000
7	Limpieza final y retiro de escombros	m2	784,00	1.000	784.000
	TOTAL				**46.835.920**

OBRA: Pavimento tipo Empedrado
UBICACIÓN: Calle S/N - Fracción María angélica - Compañía Costa Puku
OBS: Calle al Este de la plaza
SUP. A CONSTRUIR: 1.392,00 m2 - **Longitud:** 174,00 ml - **Ancho:** 8,00 ml.

PLANILLA ADENDA

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Replanteo y marcación	m2	1.392,00	580	807.360
2	Cartel de obra	un	1,00	800.000	800.000
3	Perfilado para caja de empedrado	m3	556,80	7.500	4.176.000
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	1.392,00	46.000	64.032.000
5	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.)- Incluye encalado 1:3 (cemento+arena lav.de río)	ml	380,00	23.600	8.968.000
6	Relleno posterior al cordón	m3	38,00	65.000	2.470.000
7	Limpieza final y retiro de escombros	m2	1.392,00	1.000	1.392.000
	TOTAL				**82.645.360**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente
Diego Riveros 2021 - 2025

VISION: " Hacer de Caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

OBRA: Pavimento tipo Empedrado
UBICACIÓN: Calle interna Esc. Nueva Estrella - Compañía Aquino Cañada
SUP. A CONSTRUIR: 336,00 m2 - **Longitud:** 80,00 ml - **Ancho de calle:** 4,20 ml.

PLANILLA DE ADENDA

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Replanteo y marcación	m2	336,00	580	194.880
2	Cartel de obra	un	1,00	800.000	800.000
3	Perfilado para caja de empedrado	m3	134,40	7.500	1.008.000
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	336,00	46.000	15.456.000
5	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.)- Incluye encalado 1:3 (cemento+arena lav.de río)	ml	164,20	23.600	3.875.120
6	Limpieza final y retiro de escombros	m2	336,00	1.000	336.000
	TOTAL				**21.670.000**

OBRA: Pavimento tipo Empedrado
UBICACIÓN: Calle S/N - Compañía Potrero Po'i
OBS: Segunda calle al Norte del Asentamiento Isidoro Guillén
SUP. A CONSTRUIR: 1.328,00 m2 - **Longitud:** 166,00 ml - **Ancho de calle:** 8,00 ml.

PLANILLA DE ADENDA

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Replanteo y marcación	m2	1.328,00	580	770.240
2	Cartel de obra	un	1,00	800.000	800.000
3	Perfilado para caja de empedrado	m3	531,20	7.500	3.984.000
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	1.328,00	46.000	61.088.000
5	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.)- Incluye encalado 1:3 (cemento+arena lav.de río)	ml	348,00	23.600	8.212.800
6	Relleno posterior al cordón	m3	34,80	65.000	2.262.000
7	Limpieza final y retiro de escombros	m2	1.328,00	1.000	1.328.000
	TOTAL				**78.445.040**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · Caacupé Una Ciudad para la Gente · SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · Caacupé Una Ciudad para la Gente · INTENDENCIA

Bernardino Rivas S.

MISION: *"Brindar servicios de calidad a través de una gestión participativa y equitativa de la ciudadanía, ejecutando obras de infraestructura y promoviendo el turismo, el arte y la cultura local, para el desarrollo integral y sostenible del municipio"*

OBRA: Pavimento tipo Empedrado
UBICACIÓN: Calle S/N - Compañía Potrero Po'i
OBS: Primera calle al Norte del Asentamiento Isidoro Guillén
SUP. A CONSTRUIR: 1.240,00 m2 - **Longitud:** 155,00 ml - **Ancho de calle:** 8,00 ml.

PLANILLA DE ADENDA

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Replanteo y marcación	m2	1.240,00	580	719.200
2	Cartel de obra	un	1,00	800.000	800.000
3	Perfilado para caja de empedrado	m3	496,00	7.500	3.720.000
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	1.240,00	46.000	57.040.000
5	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.)- Incluye encalado 1:3 (cemento+arena lav.de río)	ml	326,00	23.600	7.693.600
6	Relleno posterior al cordón	m3	32,60	65.000	2.119.000
7	Limpieza final y retiro de escombros	m2	1.240,00	1.000	1.240.000
	TOTAL				**73.331.800**

OBRA: Pavimento tipo Empedrado
UBICACIÓN: Calle Acceso a Hugua Guasu - Compañía Yhakaroysa
OBS.: Continuación del empedrado existente.
SUP. A CONSTRUIR: 9.000,00 m2 - **Longitud:** 1.500,00 ml - **Ancho de calle:** 6,00 m.

PLANILLA DE ADENDA

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Replanteo y marcación	m2	9.000,00	580	5.220.000
2	Cartel de obra	un	1,00	800.000	800.000
3	Perfilado para caja de empedrado	m3	3.600,00	7.500	27.000.000
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	9.000,00	46.000	414.000.000
5	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.)- Incluye encalado 1:3 (cemento+arena lav.de río)	ml	3.000,00	23.600	70.800.000
6	Relleno posterior al cordón	m3	300,00	65.000	19.500.000
7	Limpieza final y retiro de escombros	m2	9.000,00	1.000	9.000.000
	TOTAL				**546.320.000**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ Caacupé Una Ciudad para la Gente SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ Caacupé Una Ciudad para la Gente ATENDENTE

VISION: " Hacer de Caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

OBRA: Pavimento tipo Empedrado

UBICACIÓN: Calle S/N - Compañía Potrero Po'i

OBS.: Calle S/N perpendicular al Norte de la calle Arturo Fatecha (detrás de la UTIC)

SUP. A CONSTRUIR: 1.512,00 m2 - **Longitud:** 252,00 ml - **Ancho:** 6,00 ml.

PLANILLA DE ADENDA

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Replanteo y marcación	m2	1.512,00	580	876.960
2	Cartel de obra	un	1,00	800.000	800.000
3	Perfilado para caja de empedrado	m3	604,80	7.500	4.536.000
4	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	1.512,00	46.000	69.552.000
5	Cordón cuneta de hormigón	ml	252,00	105.000	26.460.000
6	Cordón de hormigón (0,10x0,40x0,50 m.)- Incluye encalado 1:3 (cemento+arena lav.de río)	ml	264,00	23.600	6.230.400
7	Relleno posterior al cordón	m3	51,60	65.000	3.354.000
8	Limpieza final y retiro de escombros	m2	1.512,00	1.000	1.512.000
	TOTAL				**113.321.360**

***Monto total son**: Gs. 1.334.488.160 (Guaraníes Mil trescientos treinta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento sesenta).----------*

Cuadro Porcentual de Incremento.

***Adjudicado Inicialmente**: Gs. 7.620.910.613 (Guaraníes siete mil seiscientos veinte millones novecientos diez mil seiscientos trece) según Contrato Nº 12/2021.----------*

***Monto Incrementado de la Presente Adenda: Gs. 1.334.488.160 (Guaraníes mil trescientos treinta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ciento sesenta)** por Trabajos adicionales a la Obra----------*

***Porcentaje de Incremento**: dentro del 20%.----------*

***Adenda de plazo para ejecución de trabajos adicionales:** 114 (ciento catorce) días.----------*

*Se deja expresa constancia que el incremento acordado no conlleva el otorgamiento de condiciones más ventajosas a la **CONTRATISTA**, atendiendo que el contrato se modifica exclusivamente en lo que respecta a los trabajos adicionales necesarios, permaneciendo invariables las demás cláusulas y condiciones pactadas en principio.----------*

***EN FE DE LO CUAL, la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda de Contrato, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto e**n derecho, en la ciudad de Caacupé, República del Paraguay, a los 15 días del mes de Setiembre del año dos mil veintidós.----------*

LIC. VICTOR ZARATE
Secretario General

LIC. DIEGO RIVEROS G.
Intendente Municipal

SR. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RIVAS CONSTRUCCIONES
RUC80015507-6