CONVENIO MODIFICATORIO N° 03 LPN N° 28/2023 CONTRATO N° 114/2023 ID 430.266.-

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, domiciliada en el Piso 2 del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, situado en Mcal. López entre Vice Pdte. Sánchez y 22 de septiembre de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **Don NELSON MENDOZA ROLÓN,** Presidente de la DINAC, con **C.I. N°1.049.971**, que en el texto de este contrato se identificara como la **CONTRATANTE**, y la firma **TECO S.R.L.** con **RUC N° 80055872-3,** domiciliada en Avda Madame Lynch, Casa N° 2483, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. ERIK ROBERTO WOLF POZZO,** con **C.I. N° 2.070.977**, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, de conformidad a las disposiciones legales establecidas en el Art. 55 de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio N° 03** del **Contrato N° 114/2023,** celebrado en fecha 01 de diciembre del 2023 en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 28/2023 "CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE AVIACIÓN DINAC-KOIKA AD REFERÉNDUM",** que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA – AUTORIZACIÓN

Según **Resolución N° 1157/2024** de fecha 17 de Julio de 2024; y **Dictamen N° 307/2024** de la Asesoría Jurídica, se resuelve autorizar la suscripción del **Convenio Modificatorio N° 03** del **Contrato N° 114/2023.**

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, en virtud a la rectificación de los valores consignados en el Contrato N° 114/2023, formalizado en fecha 01 de diciembre de 2023, el que queda consignado por la suma de **Gs. 1.153.007.349 (Mil Ciento Cincuenta Y Tres Millones Siete Mil Trescientos Cuarenta y Nueve).**

De igual modo, en virtud de los antecedentes citados, se ha dispuesto la rectificación del Convenio N° 01 y Convenio N° 02 debiendo ser la ampliación por un monto de Gs. **Gs 230.388.932 (Guaraníes Doscientos Treinta Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Dos)**, resultado de la rectificación de los precios unitarios originalmente.

Se inserta planilla contractual rectificada;

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-9974	Marcación y replanteo	m²	UNIDAD	2.000	5.400	10.800.000
2	72101510-005	Desagüe pluvial caño pead 500mm	ml	UNIDAD	90	122.700	11.043.000
3	72101703-9999	Sumidero Cordón	un	UNIDAD	4	4.910.980	19.643.920
4	72131601-004	Base de asiento	m²	UNIDAD	757,28	34.599	26.201.131
5	72131601-008	Base estabilizada granulométricamente	m³	UNIDAD	302,91	488.427	147.949.423
6	72131701-010	Imprimación asfáltica	m²	UNIDAD	757,28	16.089	12.183.878
7	72131601-006	Riego de liga	m²	UNIDAD	757,28	9.874	7.477.383
8	72131701-010	Carpeta asfáltica esp. 6 cm	m²	UNIDAD	757,28	247.040	187.078.451
9	72131601-004	Base de asiento	m²	UNIDAD	752,28	29.137	21.919.182
10	72131601-008	Base estabilizada granulométricamente	m³	UNIDAD	150,46	445.345	67.006.609

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

11	72131701-010	Imprimación asfáltica	m²	UNIDAD	752,28	16.089	12.103.433
12	72131601-004	Pavimento de Hormigón Armado H250	m²	UNIDAD	752,28	408.031	306.953.561
13	72101703-002	Área acceso peatonal - Hormigón 200 esp. 10 cm	m²	UNIDAD	15,12	243.668	3.684.260
14	72101703-004	Cordón perimetral de hormigón	ml	UNIDAD	148,33	148.243	21.988.884
15	72131701-9998	Cordón cuneta de hormigón	ml	UNIDAD	148,33	361.621	53.639.243
16	72131601-012	Pintura para pavimento	m²	UNIDAD	75,48	265.089	20.008.918
17	72101703-002	Empastado	m²	UNIDAD	523,14	35.922	18.792.235
18	72131601-003	Jardinería	un	UNIDAD	1	11.383.119	11.383.119
19	72102201-016	Extensión de alimentación eléctrica para postes de alumbrado	ml	UNIDAD	267	195.265	52.135.755
20	72102201-016	Provisión y colocación de alumbrado	un	UNIDAD	15	8.418.631	126.279.465
21	72102201-011	Provisión y colocación de iluminación de árboles (1 por árbol)	un	UNIDAD	13	1.133.500	14.735.500
						PRECIO TOTAL	**1.153.007.349**

Convenio N° 01 Rectificado:

			CANTIDAD CONTRACTUAL			
ÍTEM N°	**CODIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Total**
1	72131601-9974	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	2000	5.400	10.800.000
2	72101510-005	Desagüe pluvial caño pead 500mm	Metro lineal	24	122.700	2.944.800
3	72101703-9999	Sumidero Cordón	Unidad	4	4.910.980	19.643.920
4	72131601-004	Base de asiento	Metros cuadrados	757,28	34.599	26.201.131
5	72131601-008	Base estabilizada granulometricamente	Metros cúbicos	302,91	488.427	147.949.423
6	72131701-010	Imprimación asfáltica	Metros cuadrados	757,28	16.089	12.183.878
7	72131601-006	Riego de Liga	Metros cuadrados	757,28	9.874	7.477.383
8	72131701-010	Carpeta asfáltica esp 6 cm	Metros cuadrados	757,28	247.040	187.078.451
9	72131601-004	Base de asiento	Metros cuadrados	632,06	29.137	18.416.332
10	72131601-008	Base estabilizada granulometricamente	Metros cúbicos	150,46	445.345	67.006.609
11	72131701-010	Imprimacion asfaltica	Metros cuadrados	632,06	16.089	10.169.213
12	72131601-004	Pavimento de Hormigon Armado H250	Metros cuadrados	632,06	408.031	257.900.074
13	72101703-002	Área acceso peatonal - Hormigón 200 esp 10 cm	Metros cuadrados	15,12	243.668	3.684.260
14	72101703-004	Cordón perimetral de hormigón	Metro lineal	148,33	148.243	21.988.884
15	72131701-9998	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	100	361.621	36.162.100
16	72131601-012	Pintura para pavimento	Metros cuadrados	25	265.089	6.627.225
17	72101703-002	Empastado	Metros cuadrados	250	35.922	8.980.500
18	72131601-003	Jardinería	Unidad	1	11.383.119	11.383.119

Ing. Erik Won Lee
Representante Legal
TECO S.R.L.

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

19	72102201-016	Extensión de alimentación eléctrica para postes de alumbrado	Metro lineal	50	195.265	9.763.250
20	72102201-016	Provisión y colocación de alumbrado	Unidad	2	8.418.631	16.837.262
21	72102201-011	Provisión y colocación de iluminación de árboles (1 por árbol)	Unidad	0	1.133.500	-
22		Excavación No clasificada	Metros cúbicos	771,904	68.000	52.489.472
23		Dren Profundo	Metro lineal	150	320.000	48.000.000
24		Acometida con cañería de 2"	Metro lineal	80	160.000	12.800.000
25		Provisión y montaje de poste de media tensión 12/300 Kgf	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
26		Provisión y montaje de estructura de media tensión PMTDH°5	Unidad	1	3.645.541	3.645.541
27		Provisión y montaje de estructura de media tensión PMTDH°6	Unidad	1	5.200.000	5.200.000
28		Provisión y montaje de estructura de media tensión para equipo de medición	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
29		Provisión y montaje de estructura de media tensión TIE .50	Unidad	1	35.000.000	35.000.000
30		Desmontaje y montaje de SFTH°1 Y DSH°1	Unidad	1	7.000.000	7.000.000
31		Desmontaje y montaje de transformador en pórtico	Unidad	1	7.000.000	7.000.000
32		Retiro de poste de baja tensión	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
33		Excavación de zanja 0.5 x 1.3 m.	Metro lineal	90	84.000	7.560.000
34		Colocación de caño PAD de 110 mm	Metro lineal	90	120.000	10.800.000
35		Colocación de arena lavada, loseta y compactación de zanja	Metro lineal	90	110.000	9.900.000
36		Provisión y lanzamiento de conductor de media tensión subterráneo de 1x50 mm2	Unidad	350	110.000	38.500.000
37		Construcción de registro de media tensión	Unidad	3	5.500.000	16.500.000
38		Provisión y montaje de puesta a tierra	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
					Precio Total	**1.155.092.827**

Convenio N° 02 rectificado

ÍTEM N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total a ampliar
1	72131601-9974	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	0	5.400	-
2	72101510-005	Desagüe pluvial caño pead 500mm	Metro lineal	0	122.700	-
3	72101703-9999	Sumidero Cordón	Unidad	2	4.910.980	9.821.960
4	72131601-004	Base de asiento	Metros cuadrados	207,6	34.599	7.182.752
5	72131601-008	Base estabilizada granulometricamente	Metros cúbicos	71,42	488.427	34.698.831
6	72131701-010	Imprimación asfáltica	Metros cuadrados	207,6	16.089	3.340.076
7	72131601-006	Riego de Liga	Metros cuadrados	207,6	9.874	2.049.842
8	72131701-010	Carpeta asfáltica esp 6 cm	Metros cuadrados	207,6	247.040	51.285.504
9	72131601-004	Base de asiento	Metros cuadrados	0	29.137	-

Ing. Erik Wolff Pelz
Representante Legal
TECO S.R.L.

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

10	72131601-008	Base estabilizada granulometricamente	Metros cúbicos	102,4	445.345	45.603.328
11	72131701-010	Imprimación asfáltica	Metros cuadrados	0	16.089	-
12	72131601-004	Pavimento de Hormigón Armado H250	Metros cuadrados	0	408.031	-
13	72101703-002	Área acceso peatonal - Hormigón 200 esp 10 cm	Metros cuadrados	0	243.668	-
14	72101703-004	Cordón perimetral de hormigón	Metro lineal	62,7	148.243	9.294.836
15	72131701-9998	Cordón cuneta de hormigón	Metro lineal	0	361.621	-
16	72131601-012	Pintura para pavimento	Metros cuadrados	0	265.089	-
17	72101703-002	Empastado	Metros cuadrados	0	35.922	-
18	72131601-003	Jardinería	Unidad	0	11.383.119	-
19	72102201-016	Extensión de alimentación eléctrica para postes de alumbrado	Metro lineal	5	195.265	976.325
20	72102201-016	Provisión y colocación de alumbrado	Unidad	0	8.418.631	-
21	72102201-011	Provisión y colocación de iluminación de árboles (1 por árbol)	Unidad	0	1.133.500	-
22		Excavación No clasificada	Metros cúbicos	0	68.000	-
23		Dren Profundo	Metro lineal	0	320.000	-
24		Acometida con cañería de 2"	Metro lineal	0	160.000	-
25		Provisión y montaje de poste de media tensión 12/300 Kgf	Unidad	0	5.000.000	-
26		Provisión y montaje de estructura de media tensión PMTDH°5	Unidad	0	3.645.541	-
27		Provisión y montaje de estructura de media tensión PMTDH°6	Unidad	0	5.200.000	-
28		Provisión y montaje de estructura de media tensión para equipo de medición	Unidad	0	4.000.000	-
29		Provisión y montaje de estructura de media tensión TIE .50	Unidad	0	35.000.000	-
30		Desmontaje y montaje de SFTH°1 Y DSH°1	Unidad	0	7.000.000	-
31		Desmontaje y montaje de transformador en pórtico	Unidad	0	7.000.000	-
32		Retiro de poste de baja tensión	Unidad	0	2.000.000	-
33		Excavación de zanja 0.5 x 1.3 m.	Metro lineal	0	84.000	-
34		Colocación de caño PAD de 110 mm	Metro lineal	0	120.000	-
35		Colocación de arena lavada, loseta y compactación de zanja	Metro lineal	0	110.000	-

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

36		Provisión y lanzamiento de conductor de media tensión subterráneo de 1x50 mm2	Unidad	0	110.000	-
37		Construcción de registro de media tensión	Unidad	0	5.500.000	-
38		Provisión y montaje de puesta a tierra	Unidad	0	6.500.000	-
39		Baden de Hormigón Armado	Metros cuadrados	150	427.000	64.050.000
					TOTAL	**228.303.454**

CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE

Las partes no modificadas del contrato quedan firmes y vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 55 de la Ley 2051/03, la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 05 (cinco) páginas, progresivamente enumerada, en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los días 17 del mes de Julio del año 2024.**

Sr. ERIK ROBERTO WOLF POZZO
TECO S.R.L.

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Don NELSON MENDOZA ROLÓN
PRESIDENTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL DINAC REPÚBLICA DEL PARAGUAY PRESIDENTE