ADENDA N ° 2/2023

ADENDA AL CONTRATO N.º 24/2022.-

***"CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AGRODINÁMICA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESAGÜE EN EL PARQUE DE LAS NACIONES DEL DISTRITO DE HOHENAU "*, ID Nº 416.272-**

La Gobernación de Itapúa, representada por su Gobernador Don Christian Ríos Ramírez y la empresa Metalúrgica Núñez, representado por el Señor Sergio Alexis Darío Núñez Kubo convienen la prórroga del plazo para la ejecución de la obra del Contrato N.º 24/2022, referente a la ***"CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AGRODINÁMICA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESAGÜE EN EL PARQUE DE LAS NACIONES DEL DISTRITO DE HOHENAU "*, ID N.º 416.272,** *atendiendo a lo dispuesto en la ley Nº 2051/03,* de Contrataciones Públicas y al Pliego de Bases y Condiciones, y en tal sentido acuerdan. ----------

Modificar la Clausula Sexta "el importe total a pagar por obras" del contrato de referencia, quedando de la siguiente manera: ----------

Clausula sexta: "el importe a pagar por las obras": Para los fines del contrato 24 / 2022 se estableció la suma de GUARANIES TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (Gs. 350.135.856) amplíese dicho onto con la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE (Gs. 39.262.437) de conformidad a lo dispuesto por el articulo 62 la ley N.º 2051/03, De Contrataciones Públicas, monto que se encuentra dentro del 20% de lo establecido como máximo por la norma para este tipo de situaciones. ----------

Ampliar en 30 (Treinta) días más, la ejecución de plazo para la terminación de la obra, en virtud a los trabajos adicionales. ----------

En fe de lo cual, la Contratante y la Contratista, firman la presente Adenda, en tres ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, el 09 de Junio de 2023. ----------

Msc. Cristina Madrazo Secretaria General Gobernación de Itapúa	**Sr. Sergio Núñez Kubo** Contratista Metalúrgica "NUÑEZ" de: Rubén Darío Nuñez R.U.C.: 2172215 - 3 E-mail: rubenmetalurgica@hotmail.com Cel. (0983) 702575 - Pkgo 9 - Itapúa - Py.	**Don Christian Ríos Ramírez** Gobernador Departamento de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AGRODINÁMICA EN EL PARQUE DE LAS NACIONES DEL DISTRITO DE HOHENAU – LOTE N° 1 - I. D. N° 416.272.-

Contrato N°: 24/2022

Monto del Contrato: 350.135.856 gs.

Plazo Contractual: 120 dias

Inicio de Obra: 14/noviembre/2022

PLANILLA ADJUDICADA						CANTIDAD			MONTO		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Cantidad según contrato	Cantidad a ejecutar en obra	Diferencia	Monto según contrato	Monto según Adenda	Diferencia
1	72153507-003	Servicio de Retiro de Vallado - Vallado de chapa N°27, h=2m con portón corredizo, servicios complementarios.	Unidad de Medida Global	1	2.932.500	1	1	0,00	2.932.500	2.932.500	0
2	72131601-002	Preparación de obra - Limpieza de obra	Unidad	1	-	-	-	-	-	0	-
2,1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	230	3.797	230	230	0,00	873.310	873.310	0
2,2		Replanteo	Metros cuadrados	221,64	5.355	221,64	221,64	0,00	1.186.882	1.186.882	0
2,3		Nivelación de suelo para implantación de obra	Metros cúbicos	55,41	36.550	55,41	109,82	-54,41	2.025.236	4.013.921	1.988.686
3	72131604-004	Estructuras de H°A°	Unidad de Medida Global	1	-	-	-	-	-	-	-
3,1		Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	11,48	1.853.850	11,48	11,48	0,00	21.282.198	21.282.198	0
3,2		Pilares de H° A°	Metros cúbicos	2,38	1.867.167	2,38	7,74	-5,36	4.443.857	14.451.873	10.008.015
3,3		Vigas de H° A°	Metros cúbicos	4,88	1.833.167	4,88	19,3	-14,42	8.945.855	35.380.123	26.434.268
3,4		Losa de H° A°	Metros cúbicos	1,21	1.753.833	1,21	1,21	0,00	2.122.138	2.122.138	0
4	72131601-009	Colocación de Pisos - Contrapisos - Entrepiso de madera eucalipto. Luz de 4 mts tirantes de 2 x 5" cada 80 cms. Piso tabla mach de 1/2" x 3". Incluye MDO cornisa	Metros cuadrados	202,85	206.833	202,85	206,87	-4,02	41.956.074	42.787.543	831.469
5	72131601-005	Mampostería - Muro de Nivelación de 0.30 ml	Metros cuadrados	42,68	136.567	42,68	42,68	0,00	5.828.680	5.828.680	0
6	72102905-001	Relleno y compactación de terreno - Relleno y apisonado de interiores	Metros cuadrados	84,7	67.717	84,7	84,7	0,00	5.735.630	5.735.630	0
7	72131601-006	Aislación - Aislación asfáltica horizontal de paredes	Metros cuadrados	60,98	21.973	60,98	60,98	0,00	1.339.914	1.339.914	0
8	72131601-005	Mampostería - Construcción de muro de elevación	Unidad	1	-	-	-	-	-	-	-
8,1		De 0.15 de ladrillos huecos de 6 agujeros	Metros cuadrados	249,12	68.538	249,12	249,12	249,12	17.074.187	17.074.187	0
8,2		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	11,8	28.447	11,8	11,8	11,8	335.675	335.675	0
9	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cubierta metálica de chapa trapezoidal n° 27 con perfilería metálica (perfil C de 75x40x15x2,55 como correa y perfil C de 100x40x15x2,5 como vigas) con aislación termoacústica de 10mm aluminizada una cara sobre malla de alambre n°16	Metros cuadrados	314,65	259.533	314,65	314,65	314,65	81.662.058	81.662.058	0
10	72101601-002	Montaje / Desmontaje de cielorraso - Colocación de cielorraso de madera de pino machiembrado adosado a superficie de cubierta	Metros cuadrados	303,54	82.875	303,54	303,54	303,54	25.155.878	25.155.878	0
11	72131601-008	Revoque	Unidad	1	-	-	-	-	-	-	-
11,1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	154,13	45.050	154,13	154,13	154,13	6.943.557	6.943.557	0
11,2		De pilares 0.20 x 0.20 ml	Metros cuadrados	40,8	47.883	40,8	40,8	40,8	1.953.626	1.953.626	0
11,3		De viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	73,17	51.567	73,17	73,17	73,17	3.773.157	3.773.157	0
12	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1	-	-	-	-	-	-	-
12,1		de H° de cascotes	Metros cuadrados	233,76	38.335	233,76	233,76	0,00	8.961.190	8.961.190	0
12,2		Carpeta de regularización	Metros cuadrados	233,76	35.077	233,76	233,76	0,00	8.199.600	8.199.600	0
13	72131601-009	Colocación de Pisos - Contrapisos - Piso tipo Cerámico PEI4 alto tránsito	Metros cuadrados	233,76	83.272	233,76	233,76	0,00	19.465.663	19.465.663	0
14	72131601-009	Zócalo tipo Cerámico	Metro lineal	32	24.083	32	32	0,00	770.656	770.656	0

15	72131601-010	Aberturas	Unidad	1	-	-	-	-	-	-	-
15,1		Puerta metálica de 1.55 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.385.500	1	1	0,00	1.385.500	1.385.500	0
15,2		Puerta metálica de 0.70 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	3	923.667	3	3	0,00	2.771.001	2.771.001	0
15,3		Ventanas de vidrio de seguridad templado con marcos metálicos	Metros cuadrados	6,75	442.000	6,75	6,75	0,00	2.983.500	2.983.500	0
16	72131601-012	Servicio de Pinturas	Unidad	1	-	-	-	-	-	-	-
16,1		De paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	194,93	39.525	194,93	194,93	0,00	7.704.608	7.704.608	0
16,2		De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	73,17	33.150	73,17	73,17	0,00	2.425.586	2.425.586	0
16,3		Pintura de aberturas metálicas	Metros cuadrados	1	34.085	1	1	0,00	34.085	34.085	0
16,3		De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	344,11	24.877	344,11	344,11	0,00	8.560.424	8.560.424	0
16,4		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metros cuadrados	66	32.583	66	66	0,00	2.150.478	2.150.478	0
17	72101510-005	Construcción de desague pluvial - Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	66	97.693	66	66	0,00	6.447.738	6.447.738	0
18	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad de Medida Global	1	15.410.500	1	1	0,00	15.410.500	15.410.500	0
19	72131601-011	Instalación sanitarias - Construcción e instalación sanitaria, y quincho	Unidad de Medida Global	2	12.721.667	2	2	0,00	25.443.334	25.443.334	0
20	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad de Medida Global	1	1.851.583	1	1	0,00	1.851.583	1.851.583	0
									350.135.856	**389.398.293**	**39.262.437**

RESUMEN	
MONTO TOTAL CONTRATO:	350.135.856
MONTO TOTAL A EJECUTAR:	389.398.293
DIFERENCIA en Gs.	39.262.437
DIFERENCIA en %	10,08%

MSc. Cristina Madrazo
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Sr. Sergio Núñez Kubo
Contratista

Don Christian Ríos Ramírez
Gobernador
Departamento de Itapúa

METALURGICA NUÑEZ
de Rubén Nuñez
RUC: 2172215 - 3
Cel: 0985 - 702 572 - Pirapó