**EAH CONSTRUCCIONES**
DIRECCIÓN: Tte. Benítez 464 c/ Gral. Caballero
TELEFAX: 021 583 181 - CELULAR: (0981) 419 158
CORREO: eah@eah.com.py
SAN LORENZO - PARAGUAY

| FECHA | 28 | 02 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| ESTADO DEL TIEMPO | | | X | |
| | BUENO | LLOVIZNA | LLUVIA | OTROS |

| OBRA: | LPN 01/2021 - "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" CONTRATO N° 175/2021 | LIBRO DE OBRA N°0000033 |
|---|---|---|
| CONVOCANTE: | GOBERNACIÓN DE CORDILLERA | |

**REFERENCIA:** Informe de obras

28/02/2022 : Jornada suspendida por lluvia
01/03/2022 : Jornada suspendida por excesiva humedad
02/03/2022 : Jornada suspendida por lluvia
03/03/2022 : Jornada suspendida por excesiva humedad
05/03/2022 : Encarnada : techo de tejas y tejadores
Costa Alegre : mamp. de elevación
07/03/2022 : Encarnada : techo de tejas y tejadores
Costa Alegre : mamp. de elevación
09/03/2022 : Encarnada : techo de tejas y tejadores
Costa Alegre : mamp. de elevación boxes, pozo absorvente y cámara séptica.
10/03/2022 : Jornada suspendida por lluvia
11/03/2022 : Jornada suspendida por lluvia
12/03/2022 : Jornada suspendida por exceso de humedad
14/03/2022 : Jornada suspendida por excesiva humedad
16/03/2022 : Encarnada : techo de tejas y tejadores
Costa Alegre : mamp. boxes, pozo absorvente y cámara sépt.
18/03/2022 : Jornada suspendida por lluvia

| | | |
|---|---|---|
| / / / Fecha de Recepción | Residente Técnico | Gustavo R. Cáceres Aclaración de Firma |
| / / / Fecha de Emisión | Fiscalización | Aclaración de Firma |

Habilitación Nº 1492 de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo -
01 Block 50 x 3 - 001 al 050-

**EAH CONSTRUCCIONES**
DIRECCIÓN: Tte. Benítez 464 c/ Gral. Caballero
TELEFAX: 021 583 181 - CELULAR: (0981) 419 158
CORREO: eah@eah.com.py
SAN LORENZO - PARAGUAY

| FECHA | 22 | 03 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| ESTADO DEL TIEMPO | | | X | |
| | BUENO | LLOVIZNA | LLUVIA | OTROS |

| OBRA: | LPN 01/2021 - "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" CONTRATO N° 175/2021 | LIBRO DE OBRA N°0000034 |
|---|---|---|
| CONVOCANTE: | GOBERNACIÓN DE CORDILLERA | |

**REFERENCIA:** Informe de obras

22/03/2022 : Jornada suspendida por lluvia
23/03/2022 : Jornada suspendida por lluvia
24/03/2022 : Jornada suspendida por lluvia
25/03/2022 : Jornada suspendida por excesiva humedad
26/03/2022 : Jornada suspendida por exceso de humedad
27/03/2022 : Jornada suspendida por exceso de humedad
28/03/2022 : Jornada suspendida por exceso de humedad
29/03/2022 : Jornada suspendida por lluvia
30/03/2022 : Jornada suspendida por excesiva humedad
31/03/2022 : Jornada suspendida por excesiva humedad
04/04/2022 : Jornada suspendida por lluvia
05/04/2022 : Jornada suspendida por lluvia
06/04/2022 : Jornada suspendida por excesiva humedad
07/04/2022 : Jornada suspendida por excesiva humedad
08/04/2022 : Jornada suspendida por lluvia
09/04/2022 : Jornada suspendida por excesiva humedad
10/04/2022 : Jornada suspendida por lluvia

| / / / | | Gustavo R. Cáceres |
|---|---|---|
| Fecha de Recepción | Residente Técnico | Aclaración de Firma |
| / / / | | |
| Fecha de Emisión | Fiscalización | Aclaración de Firma |

Habilitación N° 1492 de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo -
01 Block 50 x 3 - 001 al 050-

**EAH CONSTRUCCIONES**
DIRECCIÓN: Tte. Benítez 464 c/ Gral. Caballero
TELEFAX: 021 583 181 - CELULAR: (0981) 419 158
CORREO: eah@eah.com.py
SAN LORENZO - PARAGUAY

| FECHA | 11 | 04 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| ESTADO DEL TIEMPO | | | X | |
| | BUENO | LLOVIZNA | LLUVIA | OTROS |

| OBRA: | LPN 01/2021 - "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" CONTRATO N° 175/2021 | LIBRO DE OBRA N°0000035 |
|---|---|---|
| CONVOCANTE: | GOBERNACIÓN DE CORDILLERA | |

**REFERENCIA:** Informe de obras

11/04/2022 : Jornada suspendida por lluvia
12/04/2022 : Jornada suspendida por excesiva humedad
13/04/2022 : Jornada suspendida por excesiva humedad
14/04/2022 : Semana Santa
15/04/2022 : Semana Santa
16/04/2022 : Semana Santa
17/04/2022 : Semana Santa
21/04/2022 : Jornada suspendida por lluvia
22/04/2022 : Jornada suspendida por lluvia
23/04/2022 : Jornada suspendida por excesiva humedad
24/04/2022 : Jornada suspendida por excesiva humedad
26/04/2022 : Encarnada : Techo de tejas y tejadores
Costa Alegre : pozo absorciente y cámara séptica
28/04/2022 : Jornada suspendida por lluvia
29/04/2022 : Jornada suspendida por lluvia
30/04/2022 : Jornada suspendida por excesiva humedad
01/05/2022 : Jornada suspendida por lluvia

| / / / | | |
|---|---|---|
| Fecha de Recepción | Residente Técnico | Gustavo R. Cáceres<br>Aclaración de Firma |
| / / / | | |
| Fecha de Emisión | Fiscalización | Aclaración de Firma |

Habilitación N° 1492 de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo -
01 Block 50 x 3 - 001 al 050-

**EAH CONSTRUCCIONES**
DIRECCIÓN: Tte. Benítez 464 c/ Gral. Caballero
TELEFAX: 021 583 181 - CELULAR: (0981) 419 158
CORREO: eah@eah.com.py
SAN LORENZO - PARAGUAY

FECHA: 19 / 05 / 2022

ESTADO DEL TIEMPO: BUENO X | LLOVIZNA | LLUVIA | OTROS

| | | |
|---|---|---|
| OBRA: | LPN 01/2021 - "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" CONTRATO N° 175/2021 | LIBRO DE OBRA N°0000037 |
| CONVOCANTE: | GOBERNACIÓN DE CORDILLERA | |

**REFERENCIA:** Informe de obras

14/05/2022 : Eusebiada : techo de tejas y tejadores
Costa Alegre : mamp. de elevación y pozo abs.
23/05/2022 : Eusebiada : techo de tejas y tejadores
Costa Alegre : pozo abs. y mampostería elevación
26/05/2022 : Eusebiada : techo de tejas
Costa Alegre : mamp. de elevación
28/05/2022 : Eusebiada : techo de tejas
Costa Alegre : pozo absorvente y cámara séptica
31/05/2022 : Eusebiada : techo de tejas, contrapiso
01/06/2022 : Costa Alegre : mamp. de elevación
Eusebiada : techo de teja y contrapiso
04/06/2022 : Eusebiada : contrapiso y carpeta
Costa Alegre : pozo absorvente y cámara séptica
06/06/2022 : Jornada suspendida por lluvia
07/06/2022 : Jornada suspendida por excesiva humedad
08/06/2022 : Jornada suspendida por lluvia

| | | |
|---|---|---|
| / / / Fecha de Recepción | Residente Técnico | Gustavo R. Cabrera Aclaración de Firma |
| / / / Fecha de Emisión | Fiscalización | Aclaración de Firma |

Papel Impreso Habilitación N° 1492 de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo -
01 Block 50 x 3 - 001 al 050-

**EAH CONSTRUCCIONES**
DIRECCIÓN: Tte. Benítez 464 c/ Gral. Caballero
TELEFAX: 021 583 181 - CELULAR: (0981) 419 158
CORREO: eah@eah.com.py
SAN LORENZO - PARAGUAY

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | 13 | 06 | 2022 | |
| ESTADO DEL TIEMPO | X | | | |
| | BUENO | LLOVIZNA | LLUVIA | OTROS |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA: | LPN 01/2021 - "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"<br>CONTRATO N° 175/2021 | LIBRO DE OBRA<br>N° 0000038 |
| CONVOCANTE: | GOBERNACIÓN DE CORDILLERA | |

**REFERENCIA:** Informe de obras

13/06/2022 : Ensenada : contrapiso y carpeta
14/06/2022 : Ensenada : terminación de techo
Costa Alegre : pozo absorvente y cámara séptica
16/06/2022 : Jornada suspendida por lluvia
20/06/2022 : Ensenada : contrapiso y carpeta
Costa Alegre : mamp. de elevación
22/06/2022 : Ensenada : contrapiso y carpeta
Costa Alegre : mamp. de elevación
25/06/2022 : Ensenada : contrapiso y carpeta
Costa Alegre : mamp. de elevación
27/06/2022 : Ensenada : contrapiso y revoque
Costa Alegre : mamp. de elevación
30/06/2022 : Ensenada : adecuación de mamp. p/aberturas
Costa Alegre : viga cadena superior

| | | |
|---|---|---|
| / / /<br>Fecha de Recepción | Residente Técnico | Gustavo R. Cáceres<br>Aclaración de Firma |
| / / /<br>Fecha de Emisión | Fiscalización | Aclaración de Firma |

Habilitación N° 1492 de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo -
01 Block 50 x 3 - 001 al 050-

**EAH CONSTRUCCIONES**
DIRECCIÓN: Tte. Benítez 464 c/ Gral. Caballero
TELEFAX: 021 583 181 - CELULAR: (0981) 419 158
CORREO: eah@eah.com.py
SAN LORENZO - PARAGUAY

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | 03 | 07 | 2022 | |
| ESTADO DEL TIEMPO | X | | | |
| | BUENO | LLOVIZNA | LLUVIA | OTROS |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA: | LPN 01/2021 - "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" CONTRATO N° 175/2021 | LIBRO DE OBRA N°0000039 |
| CONVOCANTE: | GOBERNACIÓN DE CORDILLERA | |

**REFERENCIA:** Informe de obras

02/07/2022 : Enramada : revoque y contrapiso
Costa Alegre : viga cadena superior
04/07/2022 : Enramada : revoque, contrapiso y carpeta
Costa Alegre : viga cadena superior
06/07/2022 : Enramada : revoque de muro p. y pilares
Costa Alegre : pozo absorvente
09/07/2022 : Enramada : revoque, contrapiso
Costa Alegre : pozo absorvente
13/07/2022 : Jornada suspendida por lluvia
15/07/2022 : Enramada : contrapiso y revoque
Costa Alegre : cerramiento de viga cadena
18/07/2022 : Enramada : contrapiso y carpeta
Costa Alegre : pozo absorvente
22/07/2022 : Enramada : contrapiso y carpeta
Costa Alegre : pozo absorvente
25/07/2022 : Enramada : revoque de muro p. y pilares
Costa Alegre : pozo absorvente
28/07/2022 : Jornada suspendida por lluvia

| | | |
|---|---|---|
| / / / Fecha de Recepción | Residente Técnico | Gustavo R. Cáceres Aclaración de Firma |
| / / / Fecha de Emisión | Fiscalización | Aclaración de Firma |

Habilitación N° 1492 de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo -
01 Block 50 x 3 - 001 al 050-

**EAH CONSTRUCCIONES**
DIRECCIÓN: Tte. Benítez 464 c/ Gral. Caballero
TELEFAX: 021 583 181 - CELULAR: (0981) 419 158
CORREO: eah@eah.com.py
SAN LORENZO - PARAGUAY

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | 29 | 07 | 2022 | |
| ESTADO DEL TIEMPO | | | X | |
| | BUENO | LLOVIZNA | LLUVIA | OTROS |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA: | LPN 01/2021 - "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" CONTRATO N° 175/2021 | LIBRO DE OBRA N°0000040 |
| CONVOCANTE: | GOBERNACIÓN DE CORDILLERA | |

**REFERENCIA:** Informe de obras

29/07/2022 : Jornada suspendida por lluvia y humedad
30/07/2022 : Jornada suspendida por lluvia
31/07/2022 : Jornada suspendida por humedad
01/08/2022 : Encarnada : revoque y carpeta
Costa Alegre : viga cadena superior
03/08/2022 : Encarnada : revoque de mamp. y pilares, carpeta
Costa Alegre : pozo absorvente y cámara séptica
05/08/2022 : Encarnada : revoque de mamp., pilares
Costa Alegre : pozo absorvente y cámara séptica
06/08/2022 : Jornada suspendida por lluvia
07/08/2022 : Jornada suspendida, Feriado y exceso de humedad
09/08/2022 : Encarnada : revoque de mamp. y pilares
Costa Alegre : pozo absorvente y cámara séptica

| | | |
|---|---|---|
| / / / Fecha de Recepción | Residente Técnico | Gustavo R. Cáceres Aclaración de Firma |
| / / / Fecha de Emisión | Fiscalización | Aclaración de Firma |

Habilitación N° 1492 de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo -
01 Block 50 x 3 - 001 al 050-

**EAH CONSTRUCCIONES**
DIRECCIÓN: Tte. Benítez 464 c/ Gral. Caballero
TELEFAX: 021 583 181 - CELULAR: (0981) 419 158
CORREO: eah@eah.com.py
SAN LORENZO - PARAGUAY

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | 11 | 08 | 2022 | |
| ESTADO DEL TIEMPO | X | | | |
| | BUENO | LLOVIZNA | LLUVIA | OTROS |

| | | |
|---|---|---|
| OBRA: | LPN 01/2021 - "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA"<br>CONTRATO N° 175/2021 | LIBRO DE OBRA<br>N° 0000041 |
| CONVOCANTE: | GOBERNACIÓN DE CORDILLERA | |

**REFERENCIA:** Informe de obras

11/08/2022 : Ensenada : revoque de mamp. y pilares, vigas
13/08/2022 : Ensenada : revoque de mamp. vigas y pilares
Costa Alegre: pozo absorvente y cámara séptica
14/08/2022 : Jornada suspendida por feriado
16/02/2022 : Ensenada : revoque de mamp. vigas y pilares
Costa Alegre : pozo absorvente, contrapiso
17/08/2022 : Jornada suspendida por lluvia
18/08/2022 : Jornada suspendida por exceso de humedad
20/08/2022 : Ensenada : revoque de mamp. vigas y pilares
21/08/2022 : Jornada suspendida por feriado
23/08/2022 : Ensenada : revoque de mamp. vigas
Costa Alegre: pozo absorvente y contrapiso
25/08/2022 : Ensenada : revoque y carpeta en galería
Costa Alegre: pozo absorvente y contrapiso
28/08/2022 : Jornada suspendida por feriado

| | | |
|---|---|---|
| / / /<br>Fecha de Recepción | [signature]<br>Residente Técnico | Gustavo R. Cáceres<br>Aclaración de Firma |
| / / /<br>Fecha de Emisión | [signature]<br>Fiscalización | Aclaración de Firma |

Habilitación N° 1492 de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo -
01 Block 50 x 3 - 001 al 050-

**EAH CONSTRUCCIONES**
DIRECCIÓN: Tte. Benítez 464 c/ Gral. Caballero
TELEFAX: 021 583 181 - CELULAR: (0981) 419 158
CORREO: eah@eah.com.py
SAN LORENZO - PARAGUAY

FECHA: 29 | 08 | 2022

ESTADO DEL TIEMPO: X

BUENO | LLOVIZNA | LLUVIA | OTROS

| OBRA: | LPN 01/2021 - "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" CONTRATO N° 175/2021 | LIBRO DE OBRA N°0000042 |
|---|---|---|
| CONVOCANTE: | GOBERNACIÓN DE CORDILLERA | |

**REFERENCIA:** Informe de obra

29/08/2022 : Ejecutada : revoque y carpeta en galería
Costa Alegre : contrapiso
31/08/2022 : Ejecutada : revoque de mamp. y vigas
Costa Alegre : pozo absorvente, contrapiso
01/09/2022 : Jornada suspendida por lluvizna y humedad
03/09/2022 : Ejecutada : revoque de vigas, ajuste de mamp. en aberturas
Costa Alegre: contrapiso y cámara séptica
04/09/2022 : Jornada suspendida por feriado
06/09/2022 : Ejecutada: revoque y ajuste de mamp.
Costa Alegre: pozo absorvente
08/09/2022 : Ejecutada : revoque de mamp. y vigas
10/09/2022 : Ejecutada : ajuste de mamp. revoque de vigas
Costa Alegre: pozo absorvente
11/09/2022 : Jornada suspendida por feriado
13/09/2022 : Ejecutada : revoque de mamp. y vigas

| | | |
|---|---|---|
| / / / Fecha de Recepción | Residente Técnico | Gustavo R. Cáceres Aclaración de Firma |
| / / / Fecha de Emisión | Fiscalización | Aclaración de Firma |

Habilitación N° 1492 de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo -
01 Block 50 x 3 - 001 al 050-

**EAH CONSTRUCCIONES**
DIRECCIÓN: Tte. Benítez 464 c/ Gral. Caballero
TELEFAX: 021 583 181 - CELULAR: (0981) 419 158
CORREO: eah@eah.com.py
SAN LORENZO - PARAGUAY

FECHA: 15 / 09 / 2022

ESTADO DEL TIEMPO: X

BUENO | LLOVIZNA | LLUVIA | OTROS

| OBRA: | LPN 01/2021 - "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" CONTRATO N° 175/2021 | LIBRO DE OBRA N°0000043 |
|---|---|---|
| CONVOCANTE: | GOBERNACIÓN DE CORDILLERA | |

**REFERENCIA:** Informe de obra

15/09/2022 : Ensenada : revoque de mamp. y vigas
Costa Alegre : Contrapiso
17/09/2022 : Ensenada : revoque de vigas de galería
Costa Alegre : recogidas y revoque de viga
18/09/2022 : Jornada suspendida por Feriado
19/09/2022 : Jornada suspendida por lluvia
20/09/2022 : Jornada suspendida por lluvia
21/09/2022 : Jornada suspendida por lluvia
24/09/2022 : Ensenada : ajuste de mamp. revoque de viga
Costa Alegre : recogidas y revoque de viga
25/09/2022 : Jornada suspendida por Feriado
27/09/2022 : Jornada suspendida por llovizna y humedad
28/09/2022 : Jornada suspendida por llovizna y humedad
29/09/2022 : Jornada suspendida por lluvia
30/09/2022 : Jornada suspendida por lluvia
02/10/2022 : Jornada suspendida por Feriado

| | | |
|---|---|---|
| / / / Fecha de Recepción | Residente Técnico | Gustavo R. Cáceres Aclaración de Firma |
| / / / Fecha de Emisión | Fiscalización | Aclaración de Firma |

Habilitación N° 1492 de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo -
01 Block 50 x 3 - 001 al 050-

**EAH CONSTRUCCIONES**
DIRECCIÓN: Tte. Benítez 464 c/ Gral. Caballero
TELEFAX: 021 583 181 - CELULAR: (0981) 419 158
CORREO: eah@eah.com.py
SAN LORENZO - PARAGUAY

FECHA: 04 / 10 / 2022

ESTADO DEL TIEMPO: X

BUENO | LLOVIZNA | LLUVIA | OTROS

| OBRA: | LPN 01/2021 - "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" CONTRATO N° 175/2021 | LIBRO DE OBRA N°0000044 |
|---|---|---|
| CONVOCANTE: | GOBERNACIÓN DE CORDILLERA | |

**REFERENCIA:** Informe de obra

04/10/2022 : Encuadra : revoque de viga de galería
Costa Alegre : muro p 0.15 y revoque de viga
05/10/2022 : Jornada suspendida por lluvia
06/10/2022 : Jornada suspendida por lluvia
07/10/2022 : Jornada suspendida por lluvia
09/10/2022 : Jornada suspendida por llovizna y feriado
10/10/2022 : Jornada suspendida por lluvia
11/10/2022 : Jornada suspendida por lluvia
12/10/2022 : Jornada suspendida por lluvia
13/10/2022 : Jornada suspendida por lluvia
16/10/2022 : Jornada suspendida por feriado
17/10/2022 : Jornada suspendida por llovizna
19/10/2022 : Jornada suspendida por lluvia y humedad
20/10/202 : Jornada suspendida por lluvia y humedad
21/10/2022 : Jornada suspendida por lluvia y humedad
23/10/2022 : Jornada suspendida por feriado

| | | |
|---|---|---|
| / / / Fecha de Recepción | Residente Técnico | Gustavo R. Cáceres Aclaración de Firma |
| / / / Fecha de Emisión | Fiscalización | Aclaración de Firma |

Habilitación N° 1492 de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo -
01 Block 50 x 3 - 001 al 050-

**EAH CONSTRUCCIONES**
DIRECCIÓN: Tte. Benítez 464 c/ Gral. Caballero
TELEFAX: 021 583 181 - CELULAR: (0981) 419 158
CORREO: eah@eah.com.py
SAN LORENZO - PARAGUAY

FECHA: 26 / 10 / 2022

ESTADO DEL TIEMPO: BUENO | LLOVIZNA | LLUVIA (X) | OTROS

| OBRA: | LPN 01/2021 - "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" CONTRATO N° 175/2021 | LIBRO DE OBRA N°0000045 |
|---|---|---|
| CONVOCANTE: | GOBERNACIÓN DE CORDILLERA | |

**REFERENCIA:** Informe de obra

26/10/2022 : Jornada suspendida por lluvia
27/10/2022 : Jornada suspendida por lluvia
28/10/2022 : Jornada suspendida por lluvia
29/10/2022 : Jornada suspendida por lluvia
30/10/2022 : Jornada suspendida por lluvia y Feriado
31/10/2022 : Jornada suspendida por lluvia
01/11/2022 : Jornada suspendida, excesiva humedad
02/11/2022 : Jornada suspendida por exceso de humedad
03/11/2022 : Jornada suspendida por excesiva humedad
04/11/2022 : Jornada suspendida por excesiva humedad
05/11/2022 : Jornada suspendida por excesiva humedad
06/11/2022 : Jornada suspendida por excesiva humedad y Feriado
07/11/2022 : Jornada suspendida por exceso de humedad
08/11/2022 : Jornada suspendida por excesiva humedad
10/11/2022 : Jornada suspendida por lluvia
12/11/2022 : Jornada suspendida por lluvia
13/11/2022 : Jornada suspendida por lluvia y Feriado

| | | |
|---|---|---|
| / / / Fecha de Recepción | Residente Técnico | Gustavo R. Cáceres Aclaración de Firma |
| / / / Fecha de Emisión | Fiscalización | Aclaración de Firma |

Habilitación N° 1492 de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo -
01 Block 50 x 3 - 001 al 050-

**EAH CONSTRUCCIONES**
DIRECCIÓN: Tte. Benítez 464 c/ Gral. Caballero
TELEFAX: 021 583 181 - CELULAR: (0981) 419 158
CORREO: eah@eah.com.py
SAN LORENZO - PARAGUAY

FECHA: 14 | 11 | 2022

ESTADO DEL TIEMPO: BUENO | LLOVIZNA | LLUVIA (X) | OTROS

| OBRA: | LPN 01/2021 - "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA" CONTRATO N° 175/2021 | LIBRO DE OBRA N° 0000046 |
|---|---|---|
| CONVOCANTE: | GOBERNACIÓN DE CORDILLERA | |

**REFERENCIA:** Informe de obra

14/11/2022 : Jornada suspendida por lluvia y humedad
15/11/2022 : Jornada suspendida por lluvia y humedad
16/11/2022 : Jornada suspendida por lluvia y humedad
17/11/2022 : Jornada suspendida por lluvia y humedad
18/11/2022 : Jornada suspendida por exceso de humedad
20/11/2022 : Jornada suspendida por feriado
21/11/2022 : Jornada suspendida por lluvia y humedad
22/11/2022 : Jornada suspendida por lluvia y humedad
23/11/2022 : Jornada suspendida por lluvia y humedad
24/11/2022 : Jornada suspendida por exceso humedad
27/11/2022 : Jornada suspendida por feriado
28/11/2022 : Encarnada : revoque de viga de galería
Costa Alegre : revoque de viga cadena separación
30/11/2022 : Encarnada : revoque de viga de galería
Costa Alegre : revoque y pozo absorvente

| | | |
|---|---|---|
| / / / Fecha de Recepción | Residente Técnico | Gustavo R. Cáceres Aclaración de Firma |
| / / / Fecha de Emisión | Fiscalización | Aclaración de Firma |

Habilitación N° 1492 de Norma Luraschi - RUC: 996189 - 5 - Tel. 021-574 469
10 de Agosto 683 c/ Cnel. Romero - San Lorenzo -
01 Block 50 x 3 - 001 al 050-