A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7982

POR LA QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO N° 8299/2021, SUSCRITO CON EL CONSORCIO MEJORAMIENTO (CONSULTORA PARAGUAY S.A. (CONSULPAR S.A.) – MÉTRICA INGENIERÍA S.A.), INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 1527/2020, PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE AUTOAYUDA.

Asunción, 9 de setiembre de 2024

VISTO: El pedido formulado en el Interno DR/UA/5085/2024 de fecha 12 de agosto de 2024 de la Unidad de Administración de Contratos de Obras Regionales de Mejoras en Distribución, con la aprobación de la Dirección de Gestión Regional, para la modificación del Contrato N° 8299/2021, suscrito con el CONSORCIO MEJORAMIENTO (CONSULTORA PARAGUAY S.A. (CONSULPAR S.A.) – MÉTRICA INGENIERÍA S.A.), inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1527/2020, ID N° 375557, para Contratación de Servicios de Fiscalización de las Obras de Mejoramiento de Autoayuda; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que la Unidad Administradora del Contrato, la Unidad de Administración de Contratos de Obras Regionales de Mejoras en Distribución, manifiesta que la necesidad de modificación se genera a raíz de que la inspección de los materiales a ser utilizados ha sido ejecutada en su totalidad, sin embargo, la fiscalización debe continuar hasta la finalización de las obras; esta modificación no implica aumento del monto de contrato, sino el ajuste de las cantidades contractuales de ítems específicos;

Que la Asesoría Legal en su parecer de fecha 20 de agosto de 2024, concluye que el procedimiento se circunscribe en lo dispuesto en el Art. 55° Inc. b) de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y recomienda que la modificación unilateral del Contrato, sea autorizada por Resolución de la Máxima Autoridad;

Que se cuenta con Dictamen UOC/ANDE/Nº 202/2024 de la Unidad Operativa de Contratación de la ANDE, de fecha 30 de agosto de 2024, que reúne los requisitos establecidos en el Art. 57° de la Resolución DNCP N° 5695/2019 de fecha 30 de diciembre de 2019, donde se establece el procedimiento, a efectos de la aplicación del Art. 55° Inc. b) de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas";

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7982

POR LA QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO N° 8299/2021, SUSCRITO CON EL CONSORCIO MEJORAMIENTO (CONSULTORA PARAGUAY S.A. (CONSULPAR S.A.) – MÉTRICA INGENIERÍA S.A.), INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 1527/2020, PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE AUTOAYUDA.

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE

1. Autorizar la modificación del Contrato N° 8299/2021, suscrito con el CONSORCIO MEJORAMIENTO (CONSULTORA PARAGUAY S.A. (CONSULPAR S.A.) – MÉTRICA INGENIERÍA S.A.), inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1527/2020, para Contratación de Servicios de Fiscalización de las Obras de Mejoramiento de Autoayuda, la cual consiste en ajustar las cantidades contratadas de determinados ítems, de conformidad a las planillas adjuntas.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Gestión Regional y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ
Firmado digitalmente por LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ
Fecha: 2024.09.09 15:58:22 -04'00'

TITO RONALD OCARIZ KRAUER
Firmado digitalmente por TITO RONALD OCARIZ KRAUER

DCP
DCP/GC
/ms

CUADRO DE CALCULO DE REDISTRIBUCIÓN DE CANTIDADES DEL CONTRATO N° 8299/21 PARA LA LPI N° 1527/2020

		Saldo y Cantidades Inciales Contrato N° 8299/21 LPI N° 1527/20		SALDO FINAL CONTRATO N° 8299/21 LPI N° 1527/20 CON REDISTRIBUCIÓN		DIFERENCIA	
ACTIVIDADES	**Precio Unitario Persona-Mes**	**Cantidad Total Persona/Mes**	**Precio Total (Precio Unitario X Cantidad)**	**Cantidad Total Persona/Mes**	**Precio Total (Precio Unitario X Cantidad)**	**Cantidad Total Persona/Mes**	**Precio Total (Precio Unitario X Cantidad)**
ACTIVIDAD 1: ESTRUCTURA GERENCIAL							
Director de Proyecto	16.350.000	36	588.600.000	36	588.600.000	0	-
Asistencia Tecnica	12.696.000	36	457.056.000	36	457.056.000	0	-
Asistencia Administrativa	3.697.500	36	133.110.000	36	133.110.000	0	-
Operador de PC	3.650.100	36	131.403.600	36	131.403.600	0	-
TOTAL ACTIVIDAD 1			**1.310.169.600**		**1.310.169.600**		**-**
ACTIVIDAD 2: INSPECCIÓN EN FABRICA							
Inspector de Materiales	9.267.500	72	667.260.000	45	417.037.500	-27	(250.222.500)
TOTAL ACTIVIDAD 2			**667.260.000**		**417.037.500**		**(250.222.500)**
ACTIVIDAD 3 y 4: FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y GESTION DE CORTE							
Fiscal de Obras	10.000.000	343	3.430.000.000	368	3.680.000.000	25	250.000.000
TOTAL ACTIVIDAD 3 Y 4			**3.430.000.000**		**3.680.000.000**		**250.000.000**
INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALES							
Vehiculos	10.000.000	108	1.080.000.000	108	1.080.000.000	0	-
Oficina	8.000.000	36	288.000.000	36	288.000.000	0	-
Equipamientos para Oficina	870.833	36	31.349.988	36	31.349.988	0	-
Fotocopiadora	1.073.000	36	38.628.000	36	38.628.000	0	-
TOTAL INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALES			**1.437.977.988**		**1.437.977.988**		**-**

TOTAL CONTRATO N° 8299/2021- LPI N° 1527/2020	**6.845.443.588**	**6.845.185.088**	**(258.500)**
TOTAL CONTRATO N° 8299/2021- LPI N° 1527/2020 CON MODIF. DE CANTID.	**6.845.185.088**		

Ing. Gustavo Etcheverry
Jefe DR/UA - ANDE