A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7284

POR LA QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO N° 7188/2018 – LOTE 4, SUSCRITO CON EL CONSORCIO CENTRAL (BHM INGENIERÍA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. – DC INGENIERÍA S.A.), INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 1207/2017, PARA MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES.

Asunción, 28 de abril de 2023

VISTO: El pedido formulado en el Interno DO/UA/5086/2023 de fecha 9 de marzo de 2023 de la Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución, con la aprobación de la Dirección de Distribución, para la modificación del Contrato Nº 7188/2018, suscrito con el Consorcio Central (BHM Ingeniería S.R.L. – Proyectos Y Montajes S.R.L. – DC Ingeniería S.A.), inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017, con ID N° 333530, para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales – Lote 4: Centro de Distribución Tres Bocas (TBO); y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que la Unidad de Administración de Contratos para Obras de Mejoras en Distribución, manifiesta la necesitad de la gestión de aprobación formal de las variaciones en la Planilla de Obras, a efectos de ajustar las cantidades finales de los ítems correspondientes, para cierre de Contrato, sin variación del monto contractual;

Que la Asesoría Legal, en su parecer de fecha 31 de marzo de 2023, recomienda la prosecución de los trámites administrativos para instrumentar la modificación planteada, estando cumplidos los requisitos del Art. 55° Inc. b) de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas";

Que se dispone del Dictamen Técnico de la Unidad citada precedentemente, de fecha 9 de marzo de 2023;

Que cuenta con Dictamen UOC/ANDE/Nº 60/2023 de la Unidad Operativa de Contratación de la ANDE, de fecha 25 de abril de 2023, que reúne los requisitos establecidos en el Art. 57° de la Resolución DNCP N° 5695/2019 de fecha 30 de diciembre de 2019, donde se establece el procedimiento, a efectos de la aplicación del Art. 55° Inc. b) de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas";

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7284

POR LA QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO N° 7188/2018 – LOTE 4, SUSCRITO CON EL CONSORCIO CENTRAL (BHM INGENIERÍA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. – DC INGENIERÍA S.A.), INHERENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE Nº 1207/2017, PARA MEJORAMIENTO Y REFUERZO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA, EN DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, CON PROVISIÓN TOTAL DE MATERIALES.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la modificación del Contrato N° 7188/2018, suscrito con el Consorcio Central (BHM Ingeniería S.R.L. – Proyectos Y Montajes S.R.L. – DC Ingeniería S.A.), inherente a la Licitación Pública Internacional ANDE Nº 1207/2017, para Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales – Lote 4: Centro de Distribución Tres Bocas (TBO), la cual consiste en ajustar las cantidades finales de los ítems correspondientes, para cierre de Contrato, sin variación del monto contractual, conforme al Dictamen Técnico y a la planilla adjunta.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Distribución, a la Dirección de Planificación y Estudios, y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ
Firmado digitalmente por LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ
Fecha: 2023.04.28 12:45:08 -04'00'

PRESIDENTE
Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ

Licitación Pública Internacional ANDE N° 1207/2017

Planilla de modificación contractual

LOTE 4 - Centro de Distribución TRES BOCA (TBO)

MATERIALES A SER IMPORTADOS

Item	Principales Materiales a ser Importados, con Apertura de Carta de Crédito Irrevocable	Unidad de Medida	Cantidad de Contrato	Cantidad Convenio Modif.2	Cantidad Convenio Modif.3	Cantidad Modificada	Diferencia de Cantidades	Precio Unitario CIP USD	Precio Total CIP USD	Precio Total CIP USD CM2	Precio Total CIP USD CM3	Precio Total CIP USD Modificado	Diferencias de Montos
1	Cable Protegido para media tensión de 70 mm² XLPE.	m.	210 000	234 400	249 800	249 800	-	4.60	966 000.00	1 078 240.00	1 149 080.00	1 149 080.00	0.00
2	Cable Protegido para media tensión de 185 mm² XLPE.	m.	159 000	172 200	205 800	205 800	-	6.10	969 900.00	1 050 420.00	1 255 380.00	1 255 380.00	0.00
3	Cabo de Acero galvanizado para mensajeria y rienda	m.	123 000	134 000	123 000	123 000	-	0.60	73 800.00	80 400.00	73 800.00	73 800.00	0.00
4	Percha espaciadora polimérica para cables protegidos	UNI	13 667	14 889	14 889	14 889	-	9.58	130 929.86	142 636.62	142 636.62	142 636.62	0.00
	Precio Total CIP-Puesto en Obras - Dólares de los Estados Unidos de América								**2 140 630**	**2 351 696.62**	**2 620 896.62**	**2 620 896.62**	**0.00**

OBRAS

Item	Mano de Obra y Materiales Incluidos, excepto Cable Protegido, Cabo de Acero y perchas espaciadoras	Unidad de Medida	Cantidad de Contrato	Cantidad Convenio Modif. 2	Cantidad Convenio Modif. 3	Cantidad Modificada	Diferencia de Cantidades	Precio Unitario Gs.	Precio Total Contrato Gs	Precio Total CM2 Gs	Precio Total CM3 Gs	Precio Total Modificado Gs	Diferencias de Montos Gs.
1	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a protegido de 3x70 mm².	m.	70 000	70 000	70 850	71 500	650	281 000	19 670 000 000	19 670 000 000	19 908 850 000	20 091 500 000	182 650 000
2	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico desde 70 mm² hasta 95 mm² a protegido de 3x185 mm².	m.	23 000	13 000	20 500	19 500	-1 000	283 000	6 509 000 000	3 679 000 000	5 801 500 000	5 518 500 000	-283 000 000
3	Cambio de Conductor de media tensión desnudo mayor a 95 mm² y hasta 150 mm² a protegido de 3x185 mm².	m.	30 000	22 000	26 800	27 000	200	279 800	8 394 000 000	6 155 600 000	7 498 640 000	7 554 600 000	55 960 000
4	Cambio de Conductor de baja tensión desnudo monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70+1x50 mm².	m.	110 000	130 000	146 000	142 000	-4 000	69 350	7 628 500 000	9 015 500 000	10 125 100 000	9 847 700 000	-277 400 000
5	Cambio de Conductor de baja tensión preensamblado monofásico y trifásico de menor sección a 70 mm² a preensamblado de 3x70+1x50 mm².	m.	13 000	2 600	6 500	6 500	0	67 650	879 450 000	175 890 000	439 725 000	439 725 000	0
6	Refuerzos en puestos de transformación (100 KVA).	UNI	483	483	483	483	0	14 056 000	6 789 048 000	6 789 048 000	6 789 048 000	6 789 048 000	0
7	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 35 mm² a protegido de 3x185 mm².	m.	0	15 000	14 250	15 000	750	304 791	0	4 571 865 000	4 343 271 750	4 571 865 000	228 593 250
8	Construcción de nueva Línea Trifásica de MT Protegida de 3x185 mm²	m.	0	6 000	3 900	4 003	103	325 000	0	1 950 000 000	1 267 500 000	1 300 975 000	33 475 000
9	Construcción de nueva Línea Trifásica de MT Protegida de 3x70 mm²	m.	0	5 796	10 100	10 700	600	320 000	0	1 854 720 000	3 232 000 000	3 424 000 000	192 000 000
10	Ampliación de otra Tema de Red de MT Protegida de 3x185 mm2	m.	0	1000	2000	1350	-650	160 000	0	160 000 000	320 000 000	216 000 000	-104 000 000
11	Suministro y Montaje de Conjunto Seccionador Cuchilla, completo, con todos sus accesorios (Estructura EPSLTH 1-6)	UNI	0	29	33	37	4	12 500 000	0	362 500 000	412 500 000	462 500 000	50 000 000
12	Construcción de nueva Línea Trifásica de BT preensamblada de 3x70+1x50 con postación propia	m.	0	1 000	1 600	1 201	-399	89 900	0	89 900 000	143 840 000	107 969 900	-35 870 100
13	Cambio de Conductor de media tensión desnudo monofásico y trifásico de 70 mm² a protegido de 3x70 mm².	m.	0	1 000	800	850	50	302 637	0	302 637 000	242 109 600	257 241 450	15 131 850
14	Construcción de nueva Línea Trifásica de BT preensamblada de 3x70+1x50 bajo Red de MT existente	m.	0	2 000	2 300	1 250	-1 050	54 800	0	109 600 000	126 040 000	68 500 000	-57 540 000
	Precio Total Guaranies IVA Incluido								**49 869 998 000**	**54 886 260 000**	**60 650 124 350**	**60 650 124 350**	**0**

TRANSFORMADORES

Item	Transformadores de Distribución	Unidad de Medida	Cantidad de Contrato	Cantidad Convenio Modif.2	Cantidad Convenio Modif.3	Cantidad Modificada	Diferencia de Cantidades	Precio Unitario G IVA Incluido	Precio Total Gs	Precio Total CM2 Gs	Precio Total CM3 Gs	Precio Total Modificado Gs	Diferencias de Montos
1	Transformador de Distribución Convencional de 100 KVA	UNI	483	483	483	483	0	11 400 000	5 506 200 000	5 506 200 000	5 506 200 000	5 506 200 000	-

Ing. Christian Acuña Fornerón
Jefe Unidad de Administración de Contratos para
Obras de Mejoras en Distribución - ANDE