MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO – Contrato N° 7961/2020

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	7961/2020		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1517/2019		
Descripción	"Adquisición de Sistema de Planeamiento de Recursos Empresariales"		
Identificador (ID)	357619		
Ítem/Lote	Por la Totalidad		
Proveedor o Contratista	INFOCENTER S.A.		
Unidad Administradora del Contrato	Dpto. de Sistemas Informáticos		
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios	X	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	17-09-2020		
Vigencia del Contrato	El Contrato entrará en vigencia desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones treinta (36) meses.		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	₲ 43.055.000.000 (Guaraníes cuarenta y tres mil millones cincuenta y cinco millones)		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	Los servicios deberán ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entrega del Servicio, Ítem 5.2 de las EETT del Pliego de Bases y Condiciones veinte y cuatro (24) meses como máximo más 12 meses de mantenimiento.		
DATOS DE LA MODIFICACIÓN			
Convenio Modificatorio N°	1		
Objeto de la modificación	Esta Unidad Administradora solicita a la firma INFOCENTER la incorporación de 13 puntos asociados a nuevos desarrollos, nuevas regulaciones y a recomendaciones realizada en el Informe de Auditoría Detallado AI/OAT/03/2020, auditoria ejecutada en el marco del Plan de		

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO – Contrato N° 7961/2020

	Trabajo Anual de la Auditoría Interna para el ejercicio fiscal 2020, aprobado por Resolución P/Nº 43459 de fecha 22 de abril 2020. Ver Anexo 1.
Monto a ser aumentado	Gs. 4.323.484.795.- (Guaraníes cuatro mil trescientos veinte tres millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil setecientos noventa y cinco).
Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	Ninguno
Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	10% del monto total del Lote 1 correspondiente al Contrato No. 7961/2020 – LPN 1517/2019. (Ver detalle anexo 2)
Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido	Se mantienen los plazos del contrato.
Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	Ver porcentaje de variación en los ítems del Lote 1 en el Anexo 2

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Las modificaciones solicitadas se refieren a la incorporación de 13 puntos asociados a nuevos desarrollos, nuevas regulaciones y a recomendaciones realizadas en el Informe de Auditoría Detallado AI/OAT/03/2020, siendo los ítems del plan de entrega (Servicios) directamente afectados:

- 2.1 organización y preparación del proyecto,
- 2.7 Construcción de Recursos Humanos,
- 2.6 Soporte y Asistencia Técnica de Gestión Documental,
- 2.8 Preparación productivo de Recursos Humanos,
- 2.9 Producción y Estabilización de Recursos Humanos, Soporte y Asistencia Técnica de Recursos Humanos,
- 2.11 Construcción de Finanzas y Logística,
- 2.12 Preparación Productivo de Finanzas y Logística,
- 2.13 Producción y Estabilización de Finanzas y Logística, y

DICTAMEN TÉCNICO – Contrato N° 7961/2020

- 214 Soporte y Asistencia Técnica de Finanzas y Logística, la inclusión de los 13 puntos no altera el plazo final del contrato, adicionando los montos detallados en el Anexo 2 a los montos originales del contrato.

Además el ítem 5.2 de las EETT Fases y plazos requeridos, donde de 24 meses pasan a ser 32 (Treinta y dos) meses para la implantación operativa del Sistema Integrado de Gestión Empresarial y de los 12 (doce) meses correspondientes al servicio de mantenimiento quedan en 4 (cuatro) meses, éste corresponde al ítem 2.15 del plan de entrega.

Estas incorporaciones afectan a todo el plan de pruebas y capacitación ya definidos al inicio del proyecto, siendo el incremento total de tiempo de 8 (ocho) meses y Gs. 4.323.484.795.- (Guaraníes cuatro mil trescientos veinte tres millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil setecientos noventa y cinco).

Se adjunta, documento de conformidad del Proveedor o Contratista (anexo 3).

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

Lic. Delia M. Villasanti
Dpto. de Sistemas Informáticos

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: .....