## CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

**CONTRATO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIO (CREMA). PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RUTAS PAVIMENTADAS POR NIVELES DE SERVICIOS - VIAL 3 TRAMO: POZO COLORADO - CONCEPCION LOTE 1**

**Certificado de Trabajo Nº: 19 - Abril/2022**

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total lluvias (días) | Total humedad (días) | Total no laborables (días) | Total laborables (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Oct | | | | | | | | | | | | | | | | B | B | B | B | B | 30 B | 10 B | B | B | B | 50 | H | B | 20 | B | B | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 0 | Nov | B | B | B | B | B | B | B | B | 27 | 25 | H | H | B | B | 125 | H | H | 45 | H | B | B | B | B | B | B | 35 | H | B | B | 5 | | 6 | 6 | 12 | 18 |
| | Dic | B | B | B | 41 | 10 | B | B | B | B | B | B | B | B | 18 | B | 28 | H | B | B | B | 21 | H | B | B | B | B | B | 28 | H | B | B | 6 | 3 | 9 | 22 |

ING. JORGE ANDRES SINANES
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO RUTAS DEL NORTE

ING. RUBEN MARCELO PIZURNO SZARAN
DIRECTOR DE SERVICIO
CONSORCIO CREMA POZO COLORADO

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISORIA DE OBRA
MOPC

Folio Nº: 228 (Doscientos VeintiOcho)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total lluvias (días) | Total humedad (días) | Total no laborables (días) | Total laborables (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | B | B | B | B | B | 16 | H | 10 | 15 | H | B | 7 | B | B | B | B | 60 | H | B | B | B | B | B | 5 | B | B | 40 | H | 15 | H | 60 | 9 | 5 | 14 | 17 |
| Feb | 44 | H | 10 | H | H | H | B | B | B | B | 27 | H | 30 | 20 | 20 | 20 | H | H | H | H | B | B | B | B | B | B | B | B | | | | 7 | 9 | 16 | 12 |
| Mar | B | 5 | 10 | H | 20 | H | B | B | B | B | B | B | 45 | H | H | B | 30 | 22 | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 6 | 5 | 11 | 20 |
| Abr | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 45 | H | B | B | B | B | B | B | H | H | B | B | B | B | | 1 | 3 | 4 | 26 |
| May | B | B | B | 15 | 10 | H | B | B | B | B | 5 | B / H | B | 5 | B / H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 4 | 2 | 6 | 25 |
| Jun | B | B | B | B | B / 15 | 45 | H | B | 45 | 5 | B / 5 | B / H | B | B | B | B | B | B / 5 | B / H | B | B | B | B | B | B | B / 5 | 40 | B / 5 | B | B | | 6.5 | 2 | 8.5 | 21.5 |
| Jul | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 10 | H | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 20 | H | B | B | B | 2 | 3 | 5 | 26 |
| Ago | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 10 | B | B | B | B | B | 1 | 0 | 1 | 29.5 |
| Sep | B | B | B | B | 10 | B | B | 30 | H | B | B | B | B | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | | 2 | 2 | 4 | 26 |
| Oct | B | B | H | B | B | B | B | B | 40 | 25 | H | B | B | 15 | 60 | H | B | B | B | B | B | B | B | 20 | B | B | B | B | B | 60 | 5 | 7 | 3 | 10 | 21 |
| Nov | B | B | B | B | H | H | B | B | B | 20 | H | B | B | 40 | H | H | 55 | H | H | B / H | B | B | B | B | B | B | B | B / H | B | B | | 3 | 8 | 11 | 19 |
| Dic | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 0 | 0 | 0 | 31 |

ING. JORGE ANDRES SINANES
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO RUTAS DEL NORTE

ING. RUBEN MARCELO PIZURNO SZARAN
DIRECTOR DE SERVICIO
CONSORCIO CREMA POZO COLORADO

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº: 227 (Doscientos Veintisiete)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total lluvias (días) | Total humedad (días) | Total no laborables (días) | Total laborables (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ene | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 30 | 5 | H | B | B | 2 | 1 | 3 | 28 |
| Feb | B | B | B | 20 | 130 | 45 | H | H | H | B | B | B | B | B | B | B | 10 | B | B | H | 12 | B | B | B | B | B | B | B | | | | 5 | 4 | 9 | 19 |
| Mar | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 15 | H | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 30 | H | B | B | B | B | H | B | 2 | 3 | 5 | 26 |
| Abr | B | B | B | H | 30 | H | B | 10 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 70 | H | H | | 3 | 4 | 7 | 23 |
| May | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ago | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

ING. JORGE ANDRÉS SIÑANES
JEFE DE OBRAS
CONSORCIO RUTAS DEL NORTE

ING. RUBEN MARCELO PIZURNO SZARAN
DIRECTOR DE SERVICIO
CONSORCIO CREMA POZO COLORADO

ING. OSCAR DANIEL MARTINEZ PATRI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº: 226 (Doscientos VeintiSeis)