Asunción, 21 de marzo de 2022

NOTA UOC2 N°/66/2022.

Señor
ABOG. PABLO SEITZ ORTIZ, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas – DNCP
Asunción – Paraguay

De mi consideración:

Tengo a bien dirigirme al Señor Director; a fin de **Comunicar la Adenda N° 1 del Contrato N° 19/2019, emitido por la firma ING. HUGO NAVARRO**, adjudicado según LPI N° 01/2019 "Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en 33 Comunidades Rurales" – ID N° 364644.

ID N°	EMPRESA	MONTO DE LA AMPLIACION
364.644	ING. HUGO NAVARRO	750.826.372.-

Hago Propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente,

Luis Franco Silguera, Jefe Interino
Unidad Operativa de Contrataciones n° 2
MSP y BS / SENASA

Se adjunta:

- *Resolución S.G. N° 103.*
- *ADENDA N° 1 Contrato N° 19/2019.*
- *Dictamen A.J. N° 223 y Dictamen DOC N° 080/2022 (MSPYBS).*
- *Dictamen A.J. N° 054 y Dictamen N° 05/2022 (SENASA).*
- *CDP AMPLIACION N° 1680/2022.*
- *Declaración Jurada código SNIP.*

OCSA
ORGANIZACIÓN Y CONSULTA S. A

Geocon S.A.

CONSORCIO DE FISCALIZACION
DE OBRAS CIVILES - CFO

Asunción, 30 de septiembre del 2021

Nota N° 209 /SE/ 159
Ref. Contrato N° 19/2019 - SP No. *04 /2019 - "Servicios de Consultoría para la Fiscalización de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en 33 Comunidades Rurales" ID N° 368.072*
Asunto: Presentación de Certificados de Obra

Señora
Ing. **Sara Lopez,**
Directora General
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Mcal. Estigarribia N° 796 esq. Tacuary
Asunción – Paraguay
Presente

S.G. N° 6272

Respetuosamente nos dirigimos a Ud, en relación a la referencia y en particular con el objeto de presentar, *en cumplimiento a lo establecido en la Cláusula CGS 42.1 – Condiciones Especiales del Contrato de Obras,* y en referencia a la Nota presentada por la empresa contratista INGENIERO HUGO NAVARRO, de fecha **29/09/2021**, solicitando la aprobación del **Certificado Básico N° 28**, correspondiente a los trabajos realizados en el periodo de **AGOSTO 2021** dentro del **Contrato N° 19/2019 – Grupo N° 04**. Al respecto se informa la verificación de los siguientes documentos:

9. **Periodo de Certificación:** Corresponde al periodo **AGOSTO DE 2021**.
10. **Fecha de terminación de las obras:** 12/09/2021
11. **Planilla de Resumen del Certificado Básico N° 28:** Sin objeciones.
12. **Planillas de Soporte del Certificado Básico N° 28:** Sin objeciones.
13. **Actas de Medición:** Sin objeciones.
14. **Soportes de Actas de medición:** Sin objeciones.
15. **Monto Neto del Certificado Básico N° 28: 610.048.720 Gs. (guaraníes seiscientos diez millones cuarenta y ocho mil setecientos veinte)** incluido el IVA, está correcto.
16. **Certificación Acumulada hasta el Certificado Básico N° 28: 110,45%**

De lo expuesto, la Consultora de Fiscalización aprueba el **Certificado Básico N° 28**, Periodo **AGOSTO 2021**, **Contrato N° 19/2019 – Grupo N° 04**, Empresa contratista INGENIERO HUGO NAVARRO en base a los documentos presentados.

Atentamente

Ing. **Roberto Nagy**
Coordinador de Fiscalizacion

SENASA
MESA DE ENTRADA
Exp. N° 4842
Fecha 22 OCT 2021
Firma 14:00

COPIA