**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

# MEMO Nº 893/2021

**A** : **Abog. Sixto Milciades Rivas,** COORDINADOR
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.

**De** : **Ing. Zoilo Benítez Benítez.** COORDINADOR.
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.
**Ing. Antonio Peláez G.** SUPERVISOR
CPI – UEPP - MEC.

Ing. Zoilo Benitez Benitez
COORDINADOR INT.
Coordinación de Proyectos de Infraestructura
UEPP - MEC

**Asunto:** **Informe Técnico – Lluvias junio 2021**
**Remisión de APROBACION de Solicitud de Prórroga de Plazo por Inclemencias Climáticas**. Empresa ENGINEERING SAECA. – Lote N° 16.

**Fecha:** **20-08-2021**

---

Por la presenta, en referencia a la Contratación N° 41/2020 ¨CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPOSICIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FEEI¨ - PLURIANUAL – ID 360.254, esta Supervisión, ratifica la **¨Aprobación de fiscalización a cargo de UNCA¨**, la prórroga de Plazo por Inclemencias Climáticas del **LOTE N° 16 – MISIONES**, a cargo de la **Empresa ENGINEERING SAECA.** Se detalla a continuación: **CUADRO DE PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS SOLICITADA PARA ADENDA Y CUADRO DE CORRIMIENTO DE PLAZOS EN BASE A LO APROBADO POR LA FISCALIZACION A CARGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU (UNCA),** cuyo fiscalizador remite aprobada.

## 1- CUADRO DE CORRIMIENTO DE PLAZOS.

| LOTE DE OBRA ADJUDICADA | LOTE N° 16 - MISIONES | CORRIMIENTO DE PLAZO |
|---|---|---|
| EMPRESA ADJUDICADA | ENGINEERING SAECA | DE EJECUCION DE LA OBRA |
| PLAZO A PARTIR DE LA OS N° 2 | 150 DIAS | 03 DE SETIEMBRE DE 2021 |
| PRORROGA N° 01 | 8 DIAS | 11 DE SETIEMBRE DE 2021 |
| PRORROGA N° 02 | 4 DIAS | 15 DE SETIEMBRE DE 2021 |
| PRORROGA N° 03 | 8 DIAS | 23 DE SETIEMBRE DE 2021 |



**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

**Misión:** Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Se adjuntan copias de:

a- Notas de la Empresa

b- REGISROS DE PRECIPITACION DIARIA (mm) AÑO 2021, de la Dirección de Meteorología e Hidrología (Silvio Pettirossi Luque) del mes de JUNIO.

c- Registros de lluvias en los Libros de Obras del mes de JUNIO.

Atentamente

| | |
|---|---|
| **Ing. Antonio Peláez G.**<br>Supervisión de Obras | Se autoriza la remisión, para los trámites de rigor.<br>**- Ing. Zoilo Benítez Benítez.**<br>Coordinación de Proyectos de Infraestructura |

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS • Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos • Coordinación de Proyectos de Infraestructura • REPÚBLICA DEL PARAGUAY



2

**Visión:** Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Coordinación General de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

CPI

www.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py